CRONOPROGRAMMA

ZO

LAVORAZIONI

MARZO 2019

APRILE 2019

MAGGIO 2019

GIUGNO 2019

1° SETT.

2° SETT.

3° SETT.

4° SETT.

1° SETT.

2° SETT.

3° SETT.

4° SETT.

1° SETT.

2° SETT.

3° SETT.

4° SETT.

1° SETT.

2° SETT.

3° SETT.

4° SETT.

CONSEGNA LAVORI

CAMPO CALCIO 5 - Viale Roma

PREPARAZOINE CANTIERE

i

RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA

PULIZIA E SMOBILIZZO CANTIERE

ENERNERNER

|

SPOGLIATOI - Viale Roma

PREPARAZIONE CANTIERE

DEMOLIZIONE INTONACO ESTERNO

RIFACIMENTO INTONACO ESTERNO
DEUMIDIFICANTE DA RISANAMENTO

RASATURA E TINTEGGIATURA ESTERNA

ESECUZIONE DI SPORTO DI GRONDA

10

PIASTRELLATURA, RASATURA E
TINTEGGIATURA INTERNA

i

11

PULIZIA E SMOBILIZZO CANTIERE

il

CAMPO TENNIS - Via Buginello

12

PREPARAZIONE CANTIERE

13

RULLATURA, SAGOMATURA, FOGNATURA

14

ESECUZIONE DI SOTTOFONDI E
MANTO IN RESINA

15

PULIIZIA E SMOBILIZZO CANTIERE

16

FINE LAVORI




