CITTA DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

AREA TECNICA - SERVIZIO 1

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 16/2019

OGGETTO: recupero e manutenzione del mercato coperto e ex pescheria, opere di contratto 6795/2018 e
varianti: approvazione contabilita finale, certificato di regolare esecuzione, collaudo statico,
dichiarazioni di conformita impianti, svincolo di garanzie, quadro finale di spesa con
ammissibilita, richiesta del saldo del contributo

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2,
previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti
previsti dagli artt. 183 e 184 del d.1gs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAZZOCCO PIETRO

SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.Igs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarita contabile attestante
la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

gia impegno di spesa n. 1276 sul Cap. 2890-1 del bilancio 2017
gia impegno di spesa n. 1277 sul Cap. 2890-2 del bilancio 2017
gia impegno di spesa n. 1278 sul Cap. 2890-3 del bilancio 2017
gia impegno di spesa n. 185, 209, 230 sul Cap. 2890-4 del bilancio 2019

CIG N. 7445807A4E

CUP 176J16000840006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA’
Lucchiari rag. Lorenzo
Lendinara,

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 756 del 14-05-2019




Il Responsabile di Servizio

Premesso che:

in data 17.09.2018 ¢ stato sottoscritto il contratto repertorio 6795 con I’Impresa Costruzioni Capuano
srl di Cava de’ Tirreni (SA), del recupero e manutenzione del mercato coperto e ex pescheria — CUP
176J16000840006, nell’importo di € 196.829,77, € 188.414,90 per lavori ed € 8.414,87 per costi della
sicurezza, nel ribasso del 17,717 dell’appalto con CIG 7445807A4E. L’intervento ha CUP
176J16000840006 e fruisce di finanziamento di € 180.000,00 di Avepa su domanda 3745476, bando
GAL Polesine Adige su PSR PSL 2014/2020 operazione R10 a regia GAL progetto chiave PCI tipo
intervento 7.6.1.. La spesa complessiva era di € 302.993,96;

1 servizi tecnici per la gestione dei lavori e del cantiere sono stati assegnati con determinazioni 583 del

12.04.2017 e 2084 del 28.12.2017, a arch Claudio Zorzan su CIG ZF91E35B85, a ing Michele Corrain

su CIG ZB91E35CES6, a ing Adriano Lovo su CIG Z8F1E35D5S;

1 lavori, da eseguire in 115 giorni pit 20 con provvedimento Rup 1 del 03.01.2019, consegnati il
24.09.2018, sospesi dal 20.12.2018 al 11.02.2018, sono stati ultimati al 29.03.2019, come da verbale a
prot. 10962 del 15.04.2019;

sono state approvate modifiche alle opere:

- variante del 24.09.2018 per € 13.881,61, con provvedimento Rup 2 del 02.10.2018,

- nuovi prezzi da np17 a np22, con provvedimento Rup 3 del 20.11.2018,

- proroga di 20 giorni, da 115 a 135, con provvedimento Rup 1 del 03.01.2019,

- variante del 28.12.2018 per ulteriori € 24.815,85, con atto di Giunta Comunale 4 del 08.01.2019;
pagamenti all’ Appaltatore sono stati approvati e disposti, su contratto e varianti, con determinazioni
1641/2018, 1846/2018, 71/2019, 444/2019, per complessivi € 227.638,52, piu IVA;
pagamenti per servizi di progettazione e gestione sono stati approvati e disposti con determinazioni
1161/2017, 1249/2017, 1250/2017, 71/2019, 432/2019, per complessivi € 33.665,02, piu INPS, piu
contributo integrativo previdenziale, piu IVA;
pagamento di tassa appalti con determinazione 1579/2018 per € 225,00;
la presa in consegna anticipata delle opere ¢ stata approvata con determinazione 565 del 15.04.2019, su
verbale del 11.04.2019 che da atto dell’emissione del certificato di collaudo statico;

I’intervento con CUP 176J16000840006 e risorse comunali integrative € stato esteso a quanto segue:

- 1 servizi tecnici di collaudo statico, affidati con determinazione 362 del 14.03.2019 a ing Stefano
Geddo di Rovigo, iscritto al nr 931 dell’elenco regionale collaudatori, su CIG ZA42786EED,

- opere aggiuntive per € 26.805,40 con CIG Z852786F65, e interventi di schermatura generatore e
gestione caldo/freddo per € 1.610,00 con CIG Z8F2787ED6, e zona tecnica per € 3.388,00 con CIG
Z372786FF]1, affidati a Costruzioni Capuano srl con determinazione 441 del 27.03.2019; opere
eseguite al 10.04.2019 e collaudate con determinazione 664 del 30.04.2019,

- la sostituzione di 3 porte ai servizi per € 1.788,00 con CIG Z0227DC141, affidata a Falegnameria
Lucchetta di Orlando Lucchetta & C. sas di Lendinara (RO) con determinazione 498 del
04.04.2019; collaudate con determinazione 588 del 16.04.2019;

Visti
lo stato finale del recupero e manutenzione del mercato coperto e ex pescheria, datato 30.04.2019
(allegato 1), firmato senza riserve dall’ Appaltatore, con un importo di € 234.081,99 somma di lavori,
economie, costi della sicurezza, comprendente le liste in economia da 11 a 18 tra il 27.11.2018 e il
19.03.2019, (allegati da 2 a 9)
il registro di contabilita sullo stato finale (allegato 10), firmato senza riserve dall’ Appaltatore, con un
importo di € 234.081,99 somma di lavori, economie, costi della sicurezza,
il certificato di regolare esecuzione (allegato 11) delle opere originarie e variate, datato 06.05.2019,
firmato da DL ed Appaltatore, Impresa Costruzioni Capuano srl di Cava de’ Tirreni (SA), senza
apporre riserve, da cui risulta che:
- Dimporto finale di lavori, al netto del ribasso d’asta, economie, costi della sicurezza ¢ di €
234.081,99, con credito residuo per I’ Appaltatore di € 6.443,47, piu IVA,
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- 1lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili
dei quali ¢ stata eseguita la revisione,
- 1lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
Approvati con la presente determinazione:

"1 1l certificato di collaudo statico datato aprile 2019, redatto da ing Stefano Geddo di Rovigo, per servizi
con CIG ZA42786EED, (allegato 12),

] la dichiarazione di conformita impianto elettrico di sala civica, ufficio, mercato coperto, datata
03.04.2019, di Costruzioni Capuano srl di Cava de’ Tirreni (SA) (allegato 13), con verbali di collaudo,
dichiarazione di conformita, schemi, di quadri QE sala civica e QG ufficio,

] la dichiarazione di conformita impianto elettrico di linea a quadro ambulanti, datata 17.04.2019, di
Costruzioni Capuano srl di Cava de’ Tirreni (SA) (allegato 14),

] la dichiarazione di conformita impianto termico/climatizzazione, datata 29.04.2019, di Costruzioni
Capuano srl di Cava de’ Tirreni (SA) (allegato 15),

] il credito di € 6.443,47 a saldo dell’ Appaltatore,

"] lo svincolo sia della cauzione definitiva di contratto costituita mediante polizza fidejussoria n.
00A0755249 di Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Cerreto Sannita (BN), in data 11.09.2018,
dell’importo di € 17.500,00 (allegato 16),

] le competenze a saldo dei servizi di Direzione Lavori e CSE su opere originarie e di variante, in €
455,21 a favore di arch Claudio Zorzan di Este (PD) su CIG ZF91E35B85,

"] il quadro finale di spesa dell’appalto con CIG 7445807A4E, nel seguente prospetto:

opere di stato finale con CIG 7445807 A4E 242.964.,20

ribasso offerto -0,17717 -43.045,97

economie in 18 liste 9.268,74

costi della sicurezza di stato finale 24.895,02

importo netto finale 234.081,99

somme a disposizione:

servizi di progettazione, gestione, varianti con CIG ZF91E35B85, ZB91E35CE6, Z8F1E35D58 34.120,23
relativo contributo INPS gestione separata 4% 26,51
relativo contributo integrativo previdenziale 4% 1.365,88
tassa appalti 225,00
IVA 10% 23.408.,20
IVA 22% 4.048.,35
spesa complessiva finale 297.276,16

Attestata I’ammissibilita dell’intera spesa di € 234.081,99 per opere, economie, costi della

sicurezza, al fine di riconoscimento del pagamento dell’intero contributo di € 180.000 assegnato con
decreto 785/2017 del Dirigente Avepa di Rovigo, ed intervenuto accredito di anticipo di € 90.000 con
domanda PSR 4110814, dando atto che:

a)

b)

I’intervento fruisce del citato contributo regionale di € 180.000,00 di Decreto n. 785/2017 di Dirigente
Avepa di Rovigo su domanda 3745476 sul PSR PSL 2014/2020, tipo intervento 7.6.1., operazione
R10 a regia GAL su progetto chiave PC1; da nota pec 174415 del 07.12.2017 di Avepa il
finanziamento € per opere e costi della sicurezza, gli investimenti da realizzare entro il 01.06.2019, il
saldo su specifica domanda di pagamento entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento,
il Comune di Lendinara ha introdotto variazioni di integrazione al piano di sicurezza per ponteggio
esteso all’intero perimento dei fabbricati oggetto del recupero, approvato con provvedimento del Rup
2 del 02.10.2018, richiesta ad Avepa la presa d’atto con nota 23951 del 04.10.2018, e recepimento
Avepa 973 del 08.01.2019,
il Comune di Lendinara ha introdotto variazioni di salvaguardia del bene e per il perseguimento degli
obiettivi originari, approvato con atto di Giunta Comunale 4 del 08.01.2019, richiesta ad Avepa la
presa d’atto con nota 700 del 10.01.2019, e recepimento Avepa 11654 del 18.02.2019;

Rilevato che [lintervento di recupero di mercato coperto e ex pescheria con CUP

176J16000840006, come da affidamenti citati in premessa, ha fruito di risorse comunali ulteriori per opere
aggiuntive, ed approvati:

competenze a saldo di servizi tecnici per € 1.500,00 a arch Claudio Zorzan di Este (PD per
progettazione e gestione opere aggiuntive e schermature, con CIG ZE4278707D
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- competenze a saldo di servizi tecnici per € 600,00 a ing Adriano Lovo di Ospedaletto Euganeo (PD)
per progettazione e gestione impianti aggiuntivi, con CIG Z5827870FE
- la seguente spesa complessiva dell’mtervento con CUP 176J16000840006, esponendone 1’evoluzione:

prog.esec appaltato varianti collaudi
opere di recupero con CIG 7445807A4E 228.984,40: 228.984,00: 245.770,58: 242.964,20
ribasso offerto -0,17717 -40.569,10: -43.543,17: -43.045,97
economie 8.404,80 9.268,74
costi della sicurezza 8.414,87 8.414,87 24.895,02 24.895,02
importo netto finale 237.399,27: 196.829,77: 235.527,23: 234.081,99
somme a disposizione:
servizi di progettazione, gestione, varianti con CIG ZE 32.315,19 32.315,19 34.120,66 34.120,23
relativo contributo INPS gestione separata 4% 26,51
relativo contributo integrativo previdenzialé 1.292.,61 1.292.61 1.364,83 1.365,88
servizi di collaudo statico con CIG ZA42786EED 600,00
relativo contributo integrativo previdenziale 4% 24,00
opere aggiuntive con CIG Z852786F65 i 26.805,40
opere di schermature con CIG Z852786F65 e Z8F2787ED6 4.998.,00
sostituzione 3 porte con CIG Z0227DC141i 1.788,00
servizi tecnici op.agg e scherm con CIG ZE4278707D o ZS827870FE 2.100,00
relativo contributo INPS gestione separata 4% 24,00
relativo contributo integrativo previdenziale 4% 84,96
tassa appalti 225,00 225,00 225,00 225,00
a disposizione 308,24 44.934,69 76,71 0,00
appalto tramite SUA 100,00 100,00 100,00 0,00
IVA 10% 23.739,93 19.682,98 23.552,72 26.588,54
IVA 22% 7.393,72 7.393,72 7.806,81 4.578.,99
spesa complessiva finale 302.773,96: 302.773,96: 302.773,96: 337.411,50

Disposta la conclusione dell’iter del finanziamento, con la redazione di specifica domanda di

pagamento del saldo su applicativo Avepa, corredato di fatture di spese, consuntivo di lavori, disegni
esecutivi, relazione tecnica, autorizzazioni, estratti bancari dell’esborso;

Adempiuti gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, nella sezione

trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in conformita a quanto previsto dal dlgs

33/2013;
Visti:

a) 1l d.Igs.267/2000 e s.m.i;
b) la nomina del Sindaco n. 12305 del 30.04.2019 a Responsabile 1° Servizio del 4° Settore;
¢) lanomina del Sindaco n. 547 del 10.1.2017 a Responsabile del procedimento;
d) il CUP n. I76J16000840006 attribuito al progetto di investimento;
e) 1l Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atti GC

nr 147 del 16.09.2004, nr 30 del 06.03.2008, nr 104 del 21.06.2011;
f) il Regolamento Comunale di Contabilita, approvato con atto GC 88 del 23.12.2002;
g) il bilancio di previsione per I’anno 2019, approvato con atto CC 8 del 28.02.2019;
h) il d.lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché il DPR 207/2010 e s.m.1.;

DETERMINA

1) diapprovare le premesse che sono parte integrante del presente atto;
2) di approvare, per il contratto 6795/2018 con Costruzioni Capuano stl di Cava de’ Tirreni (SA) per il

recupero e manutenzione del mercato coperto e ex pescheria, opere originarie e di varianti, intervento
con CUP 176J16000840006 e appalto con CIG 7445807A4E:

a) lo stato finale, datato 30.04.2019 (allegato 1), firmato senza riserve dall’ Appaltatore, con un
importo di € 234.081,99 somma di lavori, economie, costi della sicurezza, comprendente le liste in
economiada 11 a 18 trail 27.11.2018 e il 19.03.2019, (allegato da 2 a 9),

il registro di contabilita sullo stato finale (allegato 10), firmato senza riserve dall’ Appaltatore, con
un importo di € 234.081,99 somma di lavori, economie, costi della sicurezza,

b)
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3)

4)

5)

6)

c) il certificato di regolare esecuzione (allegato 11) delle opere originarie e variate, datato
06.05.2019, firmato da DL ed Appaltatore, Impresa Costruzioni Capuano srl di Cava de’ Tirreni
(SA), senza apporre riserve, da cui risulta che:

- P'importo finale di lavori, al netto del ribasso d’asta, economie, costi della sicurezza, ¢ di €
234.081,99, con credito residuo per I’ Appaltatore di € 6.443,47, pit [IVA,

- 1 lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri
contabili dei quali ¢ stata eseguita la revisione,

- 1ilavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;

d) 1l credito residuo di 6.443,47 a saldo dell’ Appaltatore, dando atto che, su contratto e varianti, Sono
stati pagati acconti per € 227.638,52,

e) 1l certificato di collaudo statico datato aprile 2019, redatto da ing Stefano Geddo di Rovigo, per
servizi con CIG ZA42786EED, (allegato 12),

f) la dichiarazione di conformita impianto elettrico di sala civica, ufficio, mercato coperto, datata
03.04.2019, di Costruzioni Capuano srl di Cava de’ Tirreni (SA) (allegato 13), con verbali di
collaudo, dichiarazione di conformita, schemi, di quadri QE sala civica e QG ufficio,

g) la dichiarazione di conformita impianto elettrico di linea a quadro ambulanti, datata 17.04.2019, di
Costruzioni Capuano srl di Cava de’ Tirreni (SA) (allegato 14),

h) la dichiarazione di conformita impianto termico/climatizzazione, datata 29.04.2019, di Costruzioni
Capuano srl di Cava de’ Tirreni (SA) (allegato 15),

1) il quadro finale di spesa dell’appalto con CIG 7445807A4E nella spesa di € 297.276,16;

di approvare lo svincolo sia della cauzione definitiva di contratto costituita mediante polizza

fidejussoria n. 00A0755249 di Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Cerreto Sannita (BN), in

data 11.09.2018, dell’importo di € 17.500,00 (allegato 7);

di attestare I’ammissibilita dell’intera spesa di € 234.081,99 per opere, economie, costi della sicurezza,

al fine di riconoscimento del pagamento dell’intero contributo di € 180.000 assegnato con decreto

785/2017 del Dirigente Avepa di Rovigo, ed intervenuto accredito di anticipo di € 90.000 con

domanda PSR 4110814, dando atto che:

- Tlintervento fruisce di contributo regionale di € 180.000,00 di Decreto n. 785/2017 di Dirigente
Avepa di Rovigo su domanda 3745476 sul PSR PSL 2014/2020, tipo intervento 7.6.1., operazione
R10 a regia GAL su progetto chiave PCI1; da nota pec 174415 del 07.12.2017 di Avepa il
finanziamento ¢ per opere € costi della sicurezza, gli investimenti da realizzare entro i1 01.06.2019,
il saldo su specifica domanda di pagamento entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento,

- 1l Comune di Lendinara ha introdotto variazioni di integrazione al piano di sicurezza per ponteggio
esteso all’intero perimento dei fabbricati oggetto del recupero, approvato con provvedimento del
Rup 2 del 02.10.2018, richiesta ad Avepa la presa d’atto con nota 23951 del 04.10.2018, e
recepimento Avepa 973 del 08.01.2019,

- il Comune di Lendinara ha introdotto variazioni di salvaguardia del bene e per il perseguimento
degli obiettivi originari, approvato con atto di Giunta Comunale 4 del 08.01.2019, richiesta ad
Avepa la presa d’atto con nota 700 del 10.01.2019, e recepimento Avepa 11654 del 18.02.2019;

di concludere I'iter del finanziamento, con la redazione di specifica domanda di pagamento del saldo

su applicativo Avepa, corredato di fatture di spese, consuntivo di lavori, disegni esecutivi, relazione

tecnica, autorizzazioni, estratti bancari dell’esborso;

di rilevare che I’intervento di recupero di mercato coperto e ex pescheria con CUP 176]J16000840006,

come da affidamenti citati in premessa, ha fruito di risorse comunali ulteriori per opere aggiuntive, ed

approvati:

- competenze a saldo di servizi tecnici per € 1.500,00 a arch Claudio Zorzan di Este (PD per
progettazione e gestione opere aggiuntive e schermature, con CIG ZE4278707D

- competenze a saldo di servizi tecnici per € 600,00 a ing Adriano Lovo di Ospedaletto Euganeo
(PD) per progettazione e gestione impianti aggiuntivi, con CIG Z5827870FE

- la spesa complessiva dell’intervento con CUP 176J16000840006 di € 337.411,50;
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7) didare atto degli intervenuti adempimenti di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, nella
sezione trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in conformita a quanto previsto dal
dlgs 33/2013;

8) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarita contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dall’art. 151, comma 4, del d.Igs. 267/2000 e s.m.i..

allegatin. 16: sul contratto 6795/2018 di recupero e manutenzione del mercato coperto e ex pescheria, pill varianti approvate:

lo stato finale datato 30.04.2019

la lista in economia 11 datata 30.04.2019

la lista in economia 12 datata 30.04.2019

la lista in economia 13 datata 30.04.2019

la lista in economia 14 datata 30.04.2019

la lista in economia 15 datata 30.04.2019

la lista in economia 16 datata 30.04.2019

la lista in economia 17 datata 30.04.2019

la lista in economia 18 datata 30.04.2019

10. il registro di contabilita finale datato 30.04.2019

11. il certificato di regolare esecuzione datato 06.05.2019

12. il certificato di collaudo statico datato aprile 2019, redatto da ing Stefano Geddo

13. ladichiarazione di conformita impianto elettrico di sala civica, ufficio, mercato coperto, datata 03.04.2019, di Costruzioni Capuano stl

14. la dichiarazione di conformita impianto elettrico di linea a quadro ambulanti, datata 17.04.2019, di Costruzioni Capuano stl

15. ladichiarazione di conformita impianto termico/climatizzazione, datata 29.04.2019, di Costruzioni Capuano stl

16. copia polizza fidejussoria n. 00A0755249 di Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Cerreto Sannita (BN) del 11.09.2018 per €
17.500,00

R N e ol N
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA

COMUNE DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

SAL4 FINALE

RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA

IMPRESA : COSTRUZIONI CAPUANO srl con sede in Via Di Domenico, 42 — 84013 Cava De Tirreni (SA)

CONTRATTO : Repertorio n. 6795/2018 del 17 settembre 2018

STATO AVANZAMENTO LAVORI n.4 FINALE
per lavori a tutto il 29 marzo 2019

Importo dei lavori soggetti a ribasso €245.770,58
Ribasso contrattuale 17,717% -€ 43.543,17

sommano € 202.227,41
Costi della Sicurezza D.Lgs. 81/2008 € 24.895,02
Economie € 8.404,80

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 235.527,23

Data consegna dei lavori 15/10/18
Data Inizio lavori 15/10/18
Proroga dei lavori 20 giorni
Data sospensione lavori 20/12/18
Data ripresa lavori 11/02/19
| lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni 72 giorni
Data scadenza lavori 21/04/19
Data ultimazione lavori 29/03/19
Totale somma impiegata S.A.L. n.4 FINALE € 5.299,56
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 e s.m.i. € 424,91
Economie € 3.539,40

30 aprile 2019

L'MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

pagina 1di 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA

SAL4 FINALE
nUMero | codice DeSignaZion? ('.'ei Iav.ori.e el U.M. Q.ta Prezzo unitario Totale
d'ordine somministrazioni
ELETTRICO
M.01.04. |Canale portacavi in PVC IP 40 dim. 25X30 mm.
o1 m. | 2500 €7,77 € 194,25
ENP 1 |Fornitura e posa di canale a battiscopa o a
cornice tipo Bocchiotti TBN-TCN evolution
compresi sistemi di fissaggio tappo di chiusura
€ giunto cornice m. | 40,00 €18,58 € 743,20
ENP 2 |Fornitura e posa di angolo interno variabile per
canale battiscopa (...) n. 4,00 €8,31 €33,24
ENP 3 |Fornitura e posa di scatola porta apparecchi a
bandiera 3 moduli per canale battiscopa (....)
n. 5,00 € 20,02 € 100,10
ENP 4 |Fornitura e posa in opera di scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per canale
battiscopa (....) n. 8,00 € 18,66 € 149,28
ENP 5 |Fornitura e posa in opera di derivazione per
canale a battiscopa o a cornice (....) n. 10,00 €38,80 € 88,00
ENP16 |Fornitura e posa in opera di cronotermostato
ambiente settimanale, completo di tubazioni da
scatola di derivazione a centrale termica o da
altre unita (...)
n. 2,00 € 157,34 € 314,68
sommano per lavori soggetti a ribasso d'asta € 1.622,75
APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA
Prezziario |Opere di presidio e messa a norma di cantiere per| cad. 0,10 € 3.480,00 € 348,00
1 SOeri]f::“d importo lavori fino a Euro 258.000 (...)
Prezzario | Trabatello mobile ml/mese| 3,924 €19,60 €76,91
5 '3/292:?09 N_olo_ d! trabatello mobile in tgbola_r(_a, cor_npleto di ritti,
201.84b piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione (...)
sommano apprestamenti per la sicurezza € 424,91
sommano per lavori € 1.622,75
ribasso d'asta 17,717% -€ 287,50
importo lavori € 1.335,25
Oneri per la sicurezza non € 424,91
soggetti a ribasso d'asta
ECONOMIE
Lista 11 € 235,96
Lista 12 €471,92
Lista 13 €471,92
Lista 14 €471,92
Lista 15 €471,92
Lista 16 €471,92
Lista 17 €471,92
Lista 18 €471,92
sommano per economie € 3.539,40
TOTALE € 5.299,56
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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L'MPRESA

RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
SAL4 FINALE

STATO FINALE

SAL 1 per lavori a tutto il 07 novembre 2018 €72.482,20
provvedimento del RUP del 21.11.2018 -€795,14
sommano € 71.687,06
ribasso d'asta 17,717% -€ 12.700,80
Oneri della sicurezza € 13.655,05
Liste in economian. 1, 2, 3, 4 € 2.390,54
sommano per lavori| € 75.031,85
SAL 2 per lavori a tutto il 20 dicembre 2018 € 70.060,70
ribasso d'asta 17,717% -€12.412,65
Oneri della sicurezza €2.921,15
Liste in economia n. 5,6,7,8,9,10 € 3.338,80
sommano per lavori| € 63.908,00
SAL 3 per lavori a tutto il 01 marzo 2019 € 99.593,69
ribasso d'asta 17,717% -€ 17.645,01
Oneri della sicurezza € 7.893,91
sommano per lavori| € 89.842,59
SAL 4 FINALE per lavori a tutto il 29 marzo 2019 € 1.622,75
ribasso d'asta 17,717% -€ 287,50
Oneri della sicurezza € 424,91
Liste in economia n.11,12,13,14,15,16,17,18 € 3.539,40
sommano per lavori| € 5.299,56
TOTALE LAVORI SAL 1+ SAL 2 + SAL3 + SAL 4| € 234.081,99

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
SAL 4

LISTA IN ECONOMIA N. 11

Prog. Descrizione Data Quantita | Prezzo Importi Importi
unitario parziali totali
1 operaio specializzato giovedi ® 4,00 | € 30,60 € 122,40
A.01.02 |BELARDO SALVATORE <
13A =
01.02.a >
NP20 N
2 operaio qualificato giovedi | X 4,00 | € 28,39 € 113,56
A.01.02 |BENCIVENGA VITTORIO Q
13A =
01.03.a >
NP21 o
sommano € 235,96 € 235,96
totale complessivo € 235,96

DESCRIZIONE LAVORI

Lievo, smaltimento e ripristino delle sedi di struttura in ferro presente sul lato sud interno del portico

Este, 30 aprile 2019

L''MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Claudio Zorzan




RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
SAL 4

LISTAIN ECONOMIA N. 12

Prog. Descrizione Data Quantita | Prezzo Importi Importi
unitario parziali totali
1 operaio specializzato mercoledi | & 8,00 | € 30,60 € 244,80
o
A.01.02 BELARDO SALVATORE %
13A 01.02.a o
NP20 o
2 operaio qualificato mercoledi | & 8,00 | € 28,39 € 227,12
o
A01.02 BENCIVENGA VITTORIO %
13A 01.03.a =)
NP21 ©
sommano €471,92 €471,92
totale complessivo € 471,92

DESCRIZIONE LAVORI

Formazione dei fori per griglie di areazione verso esterno e sottoportico della sede dalla pompa di calore

Este, 30 aprile 2019

L''MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Claudio Zorzan




RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
SAL 4

LISTAIN ECONOMIAN. 13

Prog. Descrizione Data Quantita | Prezzo Importi Importi
unitario parziali totali
1 operaio specializzato giovedi @ 8,00 | € 30,60 € 244,80
o
A.01.02 BELARDO SALVATORE %
13A 01.02.a o
NP20 3
2 operaio qualificato giovedi | 2 8,00 | € 28,39 € 227,12
o
A.01.02 BENCIVENGA VITTORIO g
13A 01.03.a =)
NP21 3
sommano €471,92 €471,92
totale complessivo € 471,92

DESCRIZIONE LAVORI

Formazione ed installazione su fori predisposti di griglie di areazione verso esterno e sottoportico della sede
dalla pompa di calore. Materiale compreso

Este, 30 aprile 2019

L''MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Claudio Zorzan




RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
SAL 4

LISTAIN ECONOMIA N. 14

Prog. Descrizione Data Quantita | Prezzo Importi Importi
unitario parziali totali
1 operaio specializzato venerdi | & 8,00 | € 30,60 € 244,80
o
A.01.02 BELARDO SALVATORE %
13A 01.02.a o
NP20 ©
2 operaio qualificato venerdi | & 8,00 | € 28,39 € 227,12
o
A01.02 BENCIVENGA VITTORIO %
13A 01.03.a =)
NP21 ©
sommano €471,92 €471,92
totale complessivo € 471,92

DESCRIZIONE LAVORI

Assistenza per installazione di porta a vetri tra IAT e passaggio coperto (formazione fori a terra). Chiusura con
cartongesso della parte alta del serramento dello IAT verso il portico. Materiale compreso

Este, 30 aprile 2019

L''MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Claudio Zorzan




RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
SAL 4

LISTAIN ECONOMIA N. 15

Prog. Descrizione Data Quantita | Prezzo Importi Importi
unitario parziali totali
1 operaio specializzato lunedi @ 8,00 | € 30,60 € 244,80
o
A.01.02 BELARDO SALVATORE %
13A 01.02.a o
NP20 ®
2 operaio qualificato lunedi @ 8,00 | € 28,39 € 227,12
o
A01.02 BENCIVENGA VITTORIO %
13A 01.03.a o
NP21 ®
sommano €471,92 €471,92
totale complessivo € 471,92

DESCRIZIONE LAVORI

Formazione ed installazione di mensola in ferro per alloggiamento pompa di calore. Materiale compreso

Este, 30 aprile 2019

L''MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Claudio Zorzan




RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
SAL 4

LISTAIN ECONOMIA N. 16

Prog. Descrizione Data Quantita | Prezzo Importi Importi
unitario parziali totali
1 operaio specializzato martedi | 8,00 | € 30,60 € 244,80
o
A.01.02 BELARDO SALVATORE %
13A 01.02.a o
NP20 o2
2 operaio qualificato martedi | & 8,00 | € 28,39 € 227,12
o
A01.02 BENCIVENGA VITTORIO %
13A 01.03.a =)
NP21 @
sommano €471,92 €471,92
totale complessivo € 471,92

DESCRIZIONE LAVORI

Ulteriore mano di guaina liquida su superfici orizzontali delle cornici. Materiale compreso

Este, 30 aprile 2019

L''MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Claudio Zorzan




RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
SAL 4

LISTAIN ECONOMIA N. 17

Prog. Descrizione Data Quantita | Prezzo Importi Importi
unitario parziali totali
1 operaio specializzato lunedi @ 8,00 | € 30,60 € 244,80
o
A.01.02 BELARDO SALVATORE %
13A 01.02.a =)
NP20 ®
2 operaio qualificato lunedi @ 8,00 | € 28,39 € 227,12
o
A01.02 BENCIVENGA VITTORIO %
13A 01.03.a o
NP21 ®
sommano €471,92 €471,92
totale complessivo € 471,92

DESCRIZIONE LAVORI

Pulizia aggiuntiva dei basamenti in marmo e pavimentazione in trachite

Este, 30 aprile 2019

L''MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Claudio Zorzan




RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
SAL 4

LISTAIN ECONOMIA N. 18

Prog. Descrizione Data Quantita | Prezzo Importi Importi
unitario parziali totali
1 operaio specializzato martedi | & 8,00 | € 30,60 € 244,80
o
A.01.02 BELARDO SALVATORE %
13A 01.02.a =)
NP20 o2
2 operaio qualificato martedi | & 8,00 | € 28,39 € 227,12
o
A.01.02 BENCIVENGA VITTORIO %
13A 01.03.a o
NP21 @
sommano €471,92 €471,92
totale complessivo € 471,92

DESCRIZIONE LAVORI

Sostituzione di n. 4 griglie di areazione in rame verso esterno ed n. 1 interna nel bagno disabili. Formazione di
rampetta per disabili sul lato est del portico. Ripristino della sede del vecchio contatore nella sala civica.

Este, 30 aprile 2019

L''MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Claudio Zorzan




RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA

REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

COMUNE DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA

IMPRESA : COSTRUZIONI CAPUANO srl con sede in Via Di Domenico, 42 — 84013 Cava De Tirreni (SA)

CONTRATTO : Repertorio n. 6795/2018 del 17 settembre 2018

REGISTRO DI CONTABILITA' SAL n.4 FINALE
per lavori a tutto il 29 marzo 2019

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 245.770,58
Ribasso contrattuale 17,717% -€43.543,17

sommano € 202.227,41
Costi della Sicurezza D.Lgs. 81/2008 € 24.895,02
Economie € 8.404,80

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 235.527,23

Data consegna dei lavori 15/10/18
Data Inizio lavori 15/10/18
Proroga scadenza lavori 20 giorni
Data sospensione lavori 20/12/18
Data ripresa lavori 11/02/19
| lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni 72 giorni
Data scadenza lavori 21/04/19
Data ultimazione lavori 29/03/19
Totale somma impiegata S.A.L. n.3 € 5.299,56
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 e s.m.i. € 424,91
Economie € 3.539,40

Este, 30 aprile 2019

L'MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
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IL DIRETTORE DEI
LAVORI

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

data - q n - N
numero . Designazione dei lavori e delle libretto o Prezzo
d'ordine n“’iz'l:?a (CeElEe somministrazioni n. pg. (ehZ) Unitario L0
Prezziario| Demolizione di manti di copertura mqg. 319,96 €6,78 € 2.169,33
© T/i%'g{‘: compresi pure i sottostanti listelli in
1 = 2013 |legno, i conversoni di compluvio, i| 4 2
3 E.05.06.c |canali di gronda e le converse ai
camini (...)
Prezziario | Demolizione di manufatti in mc. 0,57 € 188,13 € 107,23
'3/99'0“9 conglomerato cementizio armato di
eneto . . g . .
© 2013 |qualsiasi tipo, forma e dimensione
3 E E.05.11.00 presenti all'esterno di fabbricati qualij 2
S muri di sostegno, vasche e plinti
isolati di fondazione (...)
Prezziario| Demolizione parziale o totale, fino al mqg. 65,59 €6,06 €397,48
Ff/eg'c’”e vivo dell'intonaco, di rivestimenti in
© eneto . ! . ©
= 2013 |piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo,
4 = |E.05.15.00|posati su sottostante supporto sia in| 1 2
3 malta che in colla (...)
o Prezziario| Demolizione parziale o totale di mq. 85,31 € 14,00 €1.194,34
< Regione |controsoffitti di qualsiasi tipo (...)
5 = Veneto 1 2
> 2013
© E.05.18.b
NP 1a |Rimozione accurata di mg. 69,53 € 11,69 €812,81
pavimentazione in masegni e
salizzoni di trachite. Sono compresi
e nellintervento la numerazione di
6 = ogni singolo elemento e I'adeguata] 1 2
8 mappatura degli stessi al fine di
procedere alla successiva riposa
(...)
NP2a |Fornitura e posa di lastre di mqg. 69,53 €11,19 €778,04
polistirene estruso monostrato con
pelle superficiale liscia e con
e battentatura perimetrale, tipo XDUR
9 pa 500S Lape, con valore della] 1 2
3 conduttivita termica dichiarata a 10°
C secondo UNI EN 13164 (...)
Prezziario || astra  di  polistirene  estruso mqg. 298,83 €497 € 1.485,19
® Regione ; ;
= Veneto autoestinguente a celle chiuse con
10 5 2013 |superfici lisce per formazione di 1 2
° E.16.10.a |strati coibenti e antiacustici (...)
Prezziario || ASTRA DI POLISTIRENE mq. 298,83 €9,80 €2.928,53
@ '3/99'0”8 sovrapprezzo  alle  lastre  di
= eneto . . e
11 = 2013 |polistirene estruso di densita kg/mc| 4 2
3 E.16.10.d |[30+35 per ogni centimetro di
spessore (...)
NP 3 a |Revisione completa di intonaci NON mqg. 91,06 €10,95 € 997,11
® DECORATI con fenomeni di
12 = degrado diffuso riguardanti fino al| 4 3
3 30% dell'intera superficie (...)
mq.182,12 x 50% = mq. 91,06
a riportare € 10.870,05
L'MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

riporto €10.870,05
data . o o . .
numero . Designazione dei lavori e delle libretto 5 Prezzo
d'ordine nfizll:?a e somministrazioni n. pg. ELE Unitario fletale
NP4 a |Restauro e revisione di cornice ml. 36,00 € 35,27 € 1.269,72
sagomata dei timpani a cornice
e terminale in aggetto comprendente
13 = predisposizione del modine secondo| 1 3
Z la sagoma esistente (...)
- NP5a |Restauro e revisione di cornice ml. 39,04 €43,73 €1.707,22
< sagomata di sottogronda a cornice
14 5 terminale in aggetto (...) 1 3
o ml.97,60x40% = ml.39,04
© NP8 a |Trattamento disinfestante di mq. 507,56 €11,72 € 5.948,60
= organismi biodeteriogeni autotrofi
17 5 ( mischi, patine e pellicole algali, 1 3
o incrostazioni di licheni) (...)
NP9 a |Rimozione meccanica di organismi mq. 507,56 €6,82 € 3.461,56
biodeteriogeni precedentemente
e trattati con biocida con [l'aiuto
18 pa dell'azione meccanica esercitata da| 1 4
3 spazzole di saggina (...)
Prezziario |Fornitura e posa in opera di manto mq. 298,83 € 29,66 € 8.863,30
T/i%'g{‘: di copertura in tegole piane di
laterizio tipo marsigliese o similare,
2013
© E.21.04.00 posate con sovrapposizione minima
25 = di 10 cm. Le tegole dovranno essere 1 4
5 resistenti alla rottura, antigelive e
e conformi alle norme UNI 8626-8635.
(...)
NP17 a |Fornitura e posa in opera di mq. 298,83 €19,97 € 5.967,64
membrana impermeabile in caucciu
2 sintetico EPDM accoppiata con
pa bitume polimero e rivestita con| 1 4
3] scaglie di ardesia (...)
e NP 18 a |Fornitura e posa di bocchettoni di scarico n. 12,00 € 49,06 € 588,72
= in compound di gomma termoplastica| 1 4
3 (..)
© E.02.05 |Scavo a sezione obbligata eseguito mc. 41,72 €81,72 € 3.409,36
< 13E'22'°5' a mano in terreno di qualsiasi natura
§ NP19 |€ consistenza, escluso la roccia (...) 1 4
E.08.11.0/Fornitura e posa in opera di mc. 3,46 € 225,27 €779,43
0 conglomerato cementizio classe di
lavorabilita’ S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, C 25/30,
o rapporto e/c=0,6, confezionato a
= macchina per opere di fondazioni
1 5 statiche di qualsiasi forma | 4
e dimensione quali travi rovesce,
fondazioni isolate a plinto e
fondazioni continue (...)
a riportare € 42.865,60
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

riporto € 42.865,60

Designazione dei lavori e delle libretto Q.ta Prezzo
somministrazioni n. pg. ’ Unitario
E.08.04.0|Acciaio in barre per armature di kg. 197,31 €1,42 € 280,18

0 conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto 1 4
in opera (...)

E.13.03.0|Massetto in conglomerato mq. 53,73 € 34,44 € 1.850,46

0 cementizo, classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione
XC1, Rck 25 N/mmgq, gettato sopra il
vespaio in due riprese, compreso| 1 4
l'armatura metallica con rete
elettrosaldata (...)

data
della | Codice
misura

numero

d'ordine Totale

N
09/11/18

w
09/11/18

ST.05 |Pulizia della soletta in cls mq. 321,33 €10,03 € 3.222,94
mediante lavaggio della
superficie con idropulitrice per
eliminazione di corpi estranei quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli ed| 1 5
eventuali parti di scialbatura in fase
di distacco (...)

N
09/11/18

E.30.03.b|Manufatti in acciaio per travi e kg. 1421,34 €283 € 4.022,39
pilastri realizzati con accoppiamenti
saldati di piatti in lamiera di acciaio,
forniti e posti in opera in conformita’] 1 5
alle norme CNR M/11. (...)

13

09/11/18

E.30.23.b|Zincatura di opere in ferro con kg. 1421,34 €0,74 € 1.051,79
trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa| 1 5
500 °C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. (...)

14

09/11/18

E.30.05.aManufatti per strutture metalliche kg. 5729,05 €2,16 € 12.374,75
secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti
verticali e orizzontali, etc.) in profilati
a freddo compresi i pressopiegati e
profilati a caldo, forniti e posti in
opera in conformita’ alle norme CNR
M/11 (...)

15

09/11/18

ST.01 |Fornitura e posa pannelli OSB 3 ad mq. 336,00 € 20,28 €6.814,08

16 incollaggio fenolico spessore 22 mm| 1 5

09/11/18

sommano per lavori soggetti a ribasso d'asta € 72.482,19

a riportare €72.482,19

L'MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

riporto €72.482,19
data . . . . .
numero . Designazione dei lavori e delle libretto 5 Prezzo
d'ordine ,:izll:?a Codice somministrazioni n. pg. eHE] Unitario Totale
Prezziario |Opere di presidio e messa a norma di cad. 0,20 € 3.480,00 € 696,00
§ soprintend |cantiere per importo lavori fino a Euro
1 = enza 1958 000 (...) 1 5
> Venezia
© 1bb
Prezziario \Formazione di ponteggio mqg. 924,56 €14,000 €12.943,84
© soprintend||nstallazione di opere provvisionali in
= enza tybolari metallici per ponteggi di servizio
2 5 V%T)e:'a e simili, a struttura normale della 1 5
© larghezza di m.1(...)
o Prezzario | Trabatello mobile mi/m 0,776 €19,60 € 15,21
= Regione INolo di trabatello mobile in tubolare, ese
5 = veneto \completo di ritti, piani di lavoro, ruote e| 1 5
8 2.01.84.b | 55te di stabilizzazione (...)
sommano apprestamenti per la sicurezza € 13.655,05
L'APPALTATORE sommano per lavori €72.482,19
provvedimento del RUP del 21 novembre -€795,14
2018
sommano €71.687,05
ribasso d'asta del 17,717% -€12.700,79
importo lavori € 58.986,26
Oneri della sicurezza non € 13.655,05
soggetti a ribasso d'asta
IL DIRETTORE DEI LAVORI ECONOMIE
. € 961,52
Lista 1
. € 419,56
Lista 2
. € 537,54
Lista 3
. €471,92
Lista 4
sommano economie €2.390,54
€75.031,85
FINE SAL 1 per lavori a tutto il 07 novembre 2018
© Prezziario| Demolizione di serramenti sia interni mqg. | 69,05 €17,75 € 1.225,64
= Regione |che esterni di ogni genere, forma e
2 < Veneto dimensione (...) 2 2
S 2013
N E.05.07.c
NP 3 a |Revisione completa di intonaci NON mq. | 91,06 €10,95 € 997,11
® DECORATI con fenomeni di
12 S degrado diffuso riguardanti fino al - 2
S 30% dell'intera superficie (...) mgq.
182,12 x 50% = mq. 91,06
© NP5a |Restauro e revisione di cornice ml. 58,56 €43,73 € 2.560,83
3 sagomata di sottogronda a cornice
14 P terminale in aggetto (...) ml. 97,60 2 2
R x 60% = ml. 58,56
a riportare €93.311,35
riporto €93.311,35
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

data

numero . Designazione dei lavori e delle libretto 5 Prezzo
d'ordine I:izll:?a Codice somministrazioni n. pg. e Unitario jotale
NP6 a |Restauro e revisione di paraste a ml. 108,80 €52,75 €5.739,20
stucco in aggetto comprendente
< predisposizione del modine secondo
15 g la sagoma esistente, ispezione della| 2 2
& struttura portante e del rivestimento
in calce (...)
NP7a |Restauro e revisione di colonne e ml. 40,80 € 57,30 € 2.337,84
mezze colonne a stucco in aggetto
comprendente predisposizione del
® modine  secondo la  sagoma
16 B esistente, ispezione della struttura 2 >
s portante e del rivestimento in calce
o con leliminazione di tutti i tratti
ammalorati (...)
© Prezziario|Sabbiatura di carpenteria metallica kg. | 989,92 €0,12 € 118,79
19 S F\{/eeglce’{‘oe realizzata secondo la specifica 5 )
R E.30.14.a
Prezziario|Mano di fondo antiruggine a base di kg. | 989,92 €0,15 € 148,49
© 'f/ee%"e’[‘oe fosfato di zinco in  veicolo
20 g 2013 |oleofenolico, spessore 30/40 micron | 2 2
S  |E.30.17.00
Prezziario Mano intermedia di fosfato di zinco in kg. | 989,92 €0,13 € 128,69
@ T/eglotne veicolo oleofenolico, spessore 30/40
= eneto i
21 g 2013 micron 2 3
S  |E.30.18.00
Prezziario Mano a finire di smalto oleofenclico di kg. | 989,92 €0,13 € 128,69
@ *3/69'0{18 colore a scelta della D.L., spessore 30/40
= eneto i
22 g 2013 micron 2 3
S  |E-30.19.00
NP 11 a |Solo posa di opera di salizzoni e mg. 69,53 €52,22 € 3.630,86
masegni in trachite,
© preventivamente recuperati. Sono
24 S compresi nell'intervento la posa dei| 2 3
S salizzoni secondo la disposizione
prevista da progetto a corso retto
(...)
NP 15a [Formazione di impermeabilizzazione mq. | 82,47 €17,85 €1.472,09
e protezione delle superfici
orizzontali degli intonaci mediante
© idropittura opaco-serica in acrilato
28 B puro al 100% impermeabile 2 3
5 all'acqua e permeabile al vapore su
o fondo gia predisposto (...)
a riportare €107.016,00
riporto €107.016,00
L'MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

data

numero . Designazione dei lavori e delle libretto 5 Prezzo
d'ordine I:izll:?a Codice somministrazioni n. pg. e Unitario jotale
Prezziario |Fornitura e posa in opera di mq. | 61,40 €30,21 € 1.854,89
Regione | . . R .
veneto |fivestimento ad intercapedine per
- 2013  |interni, realizzato mediante
32 g (B19030035semblaggio di singole lastre in o | 3
5 gesso rivestito a bordi assottigliati,
o fissate con viti autoperforanti alla
struttura portante (...)
Prezziario |Materassino in lana di roccia trapuntato mgq. 13,91 €10,69 € 148,70
@ Regione |con filo di vetro in opera su superfici
33 § V;gféo \s/egiscs?)lj'é C;o?preso il fissaggio dil o 3
&  |E-16.06.00°P
F.02.12.0|Microdemolizioni corticale di piccole dmc | 1297,30 €3,33 € 4.320,01
0  |proporzioni di travi, solette, pile o
2 spalle a contatto delle quali si
) s devono eseguire getti di rinforzoo di| 2 | 3
S reintegro del copriferro(...)
© S8T.02 |Preparazione dei supporti da mq. | 29,53 €13,13 € 387,73
3 ripristinare con asportazione della
6 P ruggine tramite spazzolatura 2 3
. metallica (...)
@ E.05.16.c|Demolizione parziale o totale di mq. | 107,68 €12,98 € 1.397,69
7 S intonaci in calce o gesso fino al vivo| 2 4
S della muratura (...)
° ST.03 |Rinforzo strutturale di elementi in mq. | 29,53 € 144,69 €4.272,70
i~ cemento armato con applicazione di
8 b rete unidirezionale in fibre BPO (...) 2 4
N
o |F.07.04.0|Riporti con malta adesiva kg. | 2204,73 €3,94 € 8.686,64
9 S 0 bicomponente a ritiro controllato a| 2 4
3 consistenza di stucco (...)
© ST.04 |Consolidamento di paramenti in mq. 19,66 € 148,35 € 2.916,56
3 muratura con sistema intonaco
10 5 armato mediante betoncino| 2 4
N strutturale M15 (...)
@ E.18.10.0|Fornitura e posa in opera di intonaco mq. | 107,68 € 16,29 €1.754,11
11 S 0 di fondo sia per interni che per| 2 4
S esterni (...)
E.19.09.0/Fornitura e posa in opera di mq. | 321,32 €32,24 € 10.359,36
® 0 controsoffitto orizzontale realizzato
12 S mediante assemblaggio di singole| o 4
S lastre di gesso rivestito a bordi
assottigliati (...)
= M.01.05. |Collegamento equipotenziale tra le cad.| 2,00 €32,34 € 64,68
g 01  |masse estranee (...) 2 | 4
N
e M.01.36. |Linea in cavo FG7OR sez 2-3 x 1,5 m. 25,00 €1,94 €48,50
g 01 |mmgq. 2 4
&
e M.01.36. [Linea in cavo FG7OR sez 2-3 x 2,5 m. 60,00 €2,58 € 154,80
g 03 mmg. 2 4
&
a riportare € 143.382,35
riporto € 143.382,35
L'MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

data . . q . .
numero . Designazione dei lavori e delle libretto 5 Prezzo
d'ordine ngizlt:?a ez somministrazioni n. pg. e Unitario Totale
2 M.01.36. |Linea in cavo FG70OR sez 2-3 x 4,00 m. 30,00 € 3,47 €104,10
&
e M.01.36. |Linea in cavo FG70R sez 4-5 x m. 50,00 €12,27 €613,50
S 10 110,00 mmq. 2 | 4
N
e M.01.36. |Linea in cavo FG70R sez 4-5 x m. 60,00 €17,86 €1.071,60
g 12 116,00 mmaq. 2 | 4
N
e M.01.38. |Linea in cavo NO7G9 sez 1 x 1,5 m. | 450,00 €1,09 € 490,50
g 01 mmgq. 2 4
&
2 M.01.38. [Linea in cavo NO7G9 sez 1 x 2,5 m. | 480,00 €1,58 € 758,40
g 02 |mmq. 2 5
&
e M.01.38. |Linea in cavo NO7G9 sez 1 x 4,00 m. | 150,00 €2,02 € 303,00
g 03 |mmaq. 2 5
&
2 M.01.38. [Linea in cavo NO7G9 sez 1 x 6,00 m. 140,00 €2,76 € 386,40
g 04 |mmgq. 2 5
&
£ |M.01.43.|Nodo collettore equipotenziale in n. 1,00 €75,39 €75,39
g 01 |rame.Nodo collettore principale 2 |5
N
e M.01.43.|Nodo collettore equipotenziale in n. 1,00 € 56,31 € 56,31
g 02 |rame.Subnodo 2|5
N
e M.01.63. [Tubazione corrugata pieghevole in m. 20,00 €476 € 95,20
g 02 |pvcd =20 mm 2 |5
N
e M.01.63. |Tubazione corrugata pieghevole in m. 30,00 €4,91 € 147,30
g 03  |pvcd=25mm 2 15
N
e M.01.63. [ Tubazione corrugata pieghevole in m. 20,00 €5,24 € 104,80
g 04 |pvcd=32mm 2 |5
N
e M.01.63. | Tubazione corrugata pieghevole in m. 50,00 €7,20 € 360,00
g 07 |pvcd =63 mm 2 5
N
© ENP8 |Oneri per rimozione e a 1,00 € 459,44 €459,44
S smantellamento impianto elettrico| 2 5 |corpo
S esistente (...)
Prezziario | Tubazione multistrato per la realizzazione ml. 90,00 €10,08 € 907,20
© Regione |di impianti di riscaldamento (...)
= Veneto
5 g 2013 2 5
< 0.04.49.0
2
Prezziario | Taglio di pavimentazione in ml. 8,50 € 3,58 €30,43
@ Regione |conglomerato bituminoso eseguito
34 B Veneto | mediante apposito scalpello o sega a 2 5
S 2013 gisco "klipper", computato per lo sviluppo
;5 F.02.08.a ! -~
o effettivo del taglio (...)
Prezziario |Scavo a sezione obbligata eseguito a mc. 5,77 €81,72 €471,52
o Regione \mano in terreno di qualsiasi natura e
= Veneto |consistenza esclusa la roccia (...
35-1 g 2013 2 5
S  |E.02.05.00
N NP19a
a riportare € 149.817,45
riporto € 149.817,45
L'MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

data . . q . .
S't;r;?:lc; della | Codice De5|gna2|one_ qetl Iav.orl_e delle libretto Qta S:‘?tz:r?o Totale
misura somministrazioni n. pg.
o NP 2a |Fornitura e posa di lastre di polistirene mq. 12,54 €11,19 € 140,32
5 estruso monostrato con pelle superficiale
36 5 liscia e con battentatura perimetrale (...) 2 5
N
Prezziario |Fornitura e posa in opera di mgq. 12,54 € 298,00 € 3.736,92
® Soprintend|pavimentazione in trachite spessore cm.
37 ] Ve”ZE", 3-4 a piano di sega, la successival o 6
5 ﬁqeé'a lavorazione a bocciarda o altro tipo a
o scelta della DL (...)
ry——
,—\Ezzil,iréo Fornitura e posa in opera di mq. 17,75 €324 €572,26
Veneto |controsoffitto  orizzontale  realizzato
g 2013 |mediante assemblaggio di singole lastre
38 ﬁ E.19.09.00|di gesso rivestito a bordi assottigliati, 2 6
S fissate con viti autoperforanti alla
struttura portante (...)
Prezziario |Materassino in lana di roccia trapuntato mgq. 17,75 €10,69 € 189,75
® Regione |con filo di vetro in opera su superfici
39 S V;(;‘%O verticali, compreso il fissaggio di o 6
§ E.16.06.00 /SPESSOre cm 5(...)
Prezziario |Fornitura e posa in opera di manto di mq. | 14,75 € 20,50 € 302,38
@ Regione |copertura in lamiera piana di acciaio
40 ] Veneto | incato preverniciato nei  colori e 2 6
é E.221?112_03 nell'aspetto a scelta della D.L. (...)
Prezziario |Fornitura e posa in opera, a ml. 20,00 €2210 € 442,00
Regione |\completamento del manto di copertura, di
Veneto ||sitonerie a fissaggio diretto in lamiera
2 E2210;$05 sagomata quali raccordi di colmi,
41 o Y compluvi e displuvi per laminati grecati e| 2 6
S laminati piani, mantovane, lamiere forate,
scossaline, rivestimenti di gronde e
coprifuga. (...)
Prezziario |Fornitura e posa in opera di tubi pluviali ml. 3,00 €32,80 €98,40
© Fi/eg'OFe di scarico realizzati in lamiera di zinco
by eneto H H i i
42 g 2013 gfammrc; ?re)patlnata, dello spessore di 7/10 2 6
Q E.29.06.02
E.08.11.0\Fornitura e posa in opera di mc. 1,44 € 225,27 € 324,39
0 conglomerato cementizio classe di
lavorabilita’ S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, C 25/30,
o rapporto e/c=0,6, confezionato a
p macchina per opere di fondazioni
1 p statiche di qualsiasi forma e 2 6
R dimensione quali travi rovesce,
fondazioni isolate a plinto e
fondazioni continue (...)
o |E08.04.0/Acciaio in barre per armature di kg. 79,80 €142 € 113,32
= 0 conglomerato cementizio, lavorato e
N
2 P tagliato a misura, sagomato e posto 2 6
N in opera (...)
a riportare € 155.737,18
riporto €155.737,18
L'MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

data . . q . .
numero . Designazione dei lavori e delle libretto 5 Prezzo
d'ordine I:izll:?a Codice somministrazioni n. pg. e Unitario jotale
E.13.03.0Massetto in conglomerato mq. | 15,98 €34,44 € 550,35
0 cementizo, classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione
2 XC1, Rck 25 N/mmaq, gettato sopra il
3 g vespaio in due riprese, compreso| 2 6
& armatura  metallica con rete
elettrosaldata (...)
E.30.03.b|Manufatti in acciaio per travi e kg. | 564,20 €283 € 1.596,69
pilastri realizzati con accoppiamenti
e saldati di piatti in lamiera di acciaio,
4 s forniti e posti in opera in conformita’| 2 | 7
& alle norme CNR M/11. (...)
E.30.23.b/Zincatura di opere in ferro con kg. | 564,20 €0,74 €417,51
trattamento a fuoco mediante
e immersione in vasche contenenti
5 < zinco fuso alla temperatura di circa| 2 7
& 500 °C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. (...)
E.30.05.a|Manufatti per strutture metalliche kg. | 132,54 €2,16 € 286,29
secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti
© verticali e orizzontali, etc.) in profilati
6 3 a frgddp compresi i p(gssopieg:a_ti e 5 7
> profilati a caldo, forniti e posti in
o opera in conformita' alle norme CNR
M/11 (...)
Prezziario |Opere di presidio e messa a norma di cad.| 0,30 € 3.480,00 € 1.044,00
g soprintend |cantiere per importo lavori fino a Euro
1 g enza 1958 000 (...) 2 |7
S Venezia
N 1bb
Prezziario |Nolo del ponteggio in tubolari metallici, mq. | 924,56 €2,00 € 1.849,12
2 |soprintend|completo in opera(...)
3 o enza 2 7
S Venezia
N 11b a
o Prezzario | Trabatello mobile mi/m| 1,430 € 19,60 € 28,03
= Regione INolo di trabatello mobile in tubolare, ese
5 < Veneto \completo di ritti, piani di lavoro, ruote e| 2 7
& 2.01.84.b |1ot0 di stabilizzazione (...)
L'APPALTATORE sommano per lavori € 70.060,70
ribasso d'asta del 17,717% -€ 12.412,65
importo lavori € 57.648,04
Oneri della sicurezza non €2.921,15
soggetti a ribasso d'asta
IL DIRETTORE DEI LAVORI ECONOMIE
Lista 5 € 489,60
Lista 6 €716,72
Lista 7 €716,72
Lista 8 € 471,92
Lista 9 €227,12
Lista 10 €716,72
sommano economie € 3.338,80
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

€ 63.908,00
FINE SAL 2 per lavori a tutto il 20 dicembre 2018
g'umgro g:ﬁz Codice | Designazione dei lavori e delle | libretto o Prezzo D
ordine T — somministrazioni n. pg.- Unitario
NP25a |Demolizione parziale o totale di
Prezziario . . K . s
- Regione |Dattiscopa perimetrali e pavimenti di
S Veneto |qualsiasi tipo, compreso il relativo
5-1 S |E0521c|massetto di sottofondo, per uno| ° | 2
° psessore complessivo fino a 100
mm.(...) mq. | 7,45 €20,55 € 153,10
NP26a Massetto in conglomerato cementizio,
Pézzi')":f classe di lavorabilita' S3 (semifluida),
Ve%eto classe di esposizione XC1, Rck 25
o E.13.03.00N/mmgq, gettato sopra il vespaio in due
24-1 3 riprese, compreso larmatura metallical 3 2
s con rete elettrosaldata di diametro mm 6
e maglia cm 20x20, la compattazione e la
fratazzatura della superficie di spessore
cm 10
mq. 7,45 €34,52 € 257,17
NP27a |Fornitura e posa in opera, secondo le
@ Péeezfc';? geometrie correnti nel tipo a scelta della
24-2 g Ve%eto D.L., di pavimento eseguito in piastrelle| 3 2
S E.14.04.d |ceramiche monocottura di prima scelta
() mq. | 7,45 €41,97 €312,68
Prezziario |Fornitura e posa in opera di
'fleg"’“e idropittura murale lavabile per
o eneto |, .
2 2013 |interno/esterno.  Nel prezzo  si
27 8 E.28.01.e |intendono compresi e compensati| 3 3
S gli oneri per gli eventuali ponteggi
fino ad una altezza massima di 4 ml
(...) mq. | 803,76 €8,94 € 7.185,61
29-1 NP28 a |Fornitura e posa in opera di serramenti
realizzati con profilati etrusi in lega di
alluminio EN AW 6060 (UNI-EN 573-3)
@ dotati di taglio termico, vetrocamera da
3 mm. 16 Argon 90% Aria 10% e/ 3 3
s vetrazioni stratificate di sicurezza sia
verso la parte interna che la parte
esterna (...)
mqg. | 76,09 € 586,22 €44.605,48
30-1 NP29 a |Fornitura e posa in opera di porta a due a
o tutto vetro, in cristallo temperato da
> mm.12, corredata di pompe a pavimento
= con fermo a 90° e due coppie di
e maniglioni in acciaio inox da mm.30. (...)
3 4 | mq. 6,38 €681,28 € 4.346,57
31-1 NP30a |Fornitura e posa in opera di parete verso
2 esterno in pannelli di fibrocemento tipo
8 Aquapanel Outdoor, non combustibili di
S classe Al, resistente all'acqua e agli
agenti atmosferici (...). 3|4 mq.| 7891 € 40,02 € 3.157,98
a riportare €60.018,59
riporto €60.018,59
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

data . q . . .
numero . Designazione dei lavori e delle libretto n Prezzo
d'ordine ":zll:?a Codice somministrazioni n. pg. e Unitario Totale
31-2 NP 31 a |Fornitura e posa in opera di rasatura, sia
Prezziari |per interni che per esterni, eseguita a
o o mano a qualunque altezza su pareti
3 Regione |yerticali, orizzontali o inclinate, sia piane
= E\qegngtzoo che curve, risultanti liscie da cassero,
: 0 “|costituito da premiscelato in polvere a
base di cemento ed additivi chimici(...) 3 4 | mq. 78 91 €542 €427 69
33-1 NP23a |Fornitura e posa in opera di tubi terminali
in ghisa, del diametro interno di 80 mm.
> E lunghezza m.2,00. Sono compresi
5 nell'intervento il fissaggio alla muratura
e con opportuna ferramenta di ancoraggio
°© e collarini di sostegno, ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte 3|4 | n | 1000 €11537] €1.153,70
33-2 > NP24a |Fornitura e posa in opera di tubi pluviali ml. 25,00 €28,10 € 702,50
5 di scarico realizzati in laminato di rame
e saldato dello spessore di 6/10 mm e con
° sezione circolare.(...) 3 4
o M.01.45. |Punto  elettrico in  escuzione
3 01 lincassata e in vista IP44 — punto
) luce interrotto 3 5 n. 7,00 € 59,05 €413,35
g M.01.45|Punto elettrico in esec. Incassata
= 06 (-...) 315 | n | 300 €99,23 € 297,69
3 M.01.45|Punto elettrico in esec. Incassata
L .09 |(....) 3 5 n. 3,00 € 36,04 €108,12
g M.01.45|Punto elettrico in esec. Incassata
= 08 (-..) 315 n | 11,00 €71,70 € 788,70
g M.01.45|Punto elettrico in esec. Incassata
s | 12 6 3.5 | n | 900 €67,47  €607,23
g M.01.47 |Punto elettrico in esec. Incassata
s A 315 | n | 200 €67,54 €135,08
2 ENP6 |Fornitura e posa in opera di punto di
8 commutazione (...)
s 3 5 n 4,00 € 36,53 €146,12
2 M.01.60[Scavo e reinterro opere elettriche
8 01 |(..)
S 3 5 | mc.| 12,40 €37,04 € 459,30
g M.01.62 |Tubazione rigida in pvc d 32 mm
) .04 (...
S (--2) 3 5 m. | 120,00 €5,13 €615,60
2 ENP7 |Cavidotti Fornitura e posa in opera
8 di tubazione flessibile (...)
S 3 5 m. 39,00 €7,79 € 303,81
2 |M.03.01|Dispersore di terra (...)
8 .02
s 3 5 n. 2,00 € 69,40 € 138,80
2 M.03.02|Pozzetto in  clacestruzzo  per
8 .01 |dispersore di terra (...)
S 3 5 n. 6,00 €161,12 € 966,72
2 M.12.07 |Punto presa telematico IP 40 (...)
3 .01
s 3 5 n. 1,00 € 99,76 € 99,76
a riportare €67.382,76
riporto €67.382,76
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

data - q . . .
numero . Designazione dei lavori e delle libretto o Prezzo
d'ordine n:‘i‘;'l:?a CRalee somministrazioni n. pg. )i Unitario jiotals
2 M.12.07 |Punto presa telematico IP 40 (...)
8 .02
S 3 5 n. 3,00 € 186,46 € 559,38
o
= Quadro generale QG (...
8 ENP9 g () a
= 3 5 |corpo| 1,00 € 3.354,08 € 3.354,08
g ENP10 |Quadro sala civica (...)
a
§ 3 5 |corpo| 1,00 € 1.203,94 € 1.203,94
g ENP11 |Corpi illuminanti mod.A (...)
o
s 3 6 n. 8,00 € 331,54 € 2.652,32
2 ENP12 |Corpi illuminanti mod. B (...)
(a2}
o
1S 3 6 n. 2,00 € 182,29 € 364,58
o ENP13 |Corpi illuminanti mod. C (...)
é
S 3 6 n. 33,00 €97,28 €3.210,24
g ENP14 |Corpi illuminanti mod. D (...)
s 3|6 | n | 500 €88,17 € 440,85
2 ENP15 |Pulsante di sgancio ad accesso
8 protetto (...) a
s 3 6 |corpo| 1,00 € 146,56 € 146,56
2 ENP17 |Interruttore astronomico (...)
[s2]
o a
) 3 6 |corpo| 1,00 € 295,21 € 295,21
2 ENP18 |Allacciamento elettrico unita di
3 climatizzazione (...)
) 3 6 n. 6,00 € 29,26 € 175,56
2 ENP 19 |Corpi illuminanti mod. E (...)
[s2]
o
S 3 6 n. 4,00 € 81,88 € 327,52
241 Prezziario |Fornitura ed installazione di unita
Regione \motocondensante a volume (flusso) di
o Veneto |refrigerante variabile R410A a pompa di
I5e) 05216300 calore, condensata ad aria ad
= "4 |espansione diretta dotata di compressori
e NP 34 |di tipo scroll con inverter (...)
3 6 n. 1,00 € 11.641,71 € 11.641,71
3 Prezziario VENTILCONVETTORE a due tubi a
Regione |\ mopiletto costituito da:
Vzegféo - carenatura esterna in lamiera di forte
0.02.82.0 |SPessore verniciata a smalto ad alta
3 6 resistenza, trattata contro la formazione
5 della ruggine e della corrosione;
S - telaio in acciaio zincato con attacchi per
la carenatura esterna, fori per viti di
fissaggio e piedini di sostegno; (...)
3 6 n. 2,00 €501,79 € 1.003,58
a riportare € 92.758,29
riporto €92.758,29
L'MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

data

numero . Designazione dei lavori e delle libretto 5 Prezzo
d'ordine ,:;Ill:a Codice somministrazioni n. pg. e Unitario Totale
4 Prezziario| COLLETTORE DI ZONA
® Regione |cOMPLANARE fuso monoblocco con
5 V;gff attacchi bilaterali (...)
IS
b= 0.02.21.0
1
3 6 n. 1,00 €43,07 €43,07
6 NP 35 |VASO-WATER sospeso o a terra a
Prezziari |cacciata con scarico orizzontale(6 litri)
2 o (.)
o) Regione
= Veneto
e N.03.37.
01
3 6 n. 1,00 €472,20 €472,20
7 NP 36 |Sedile con coperchio in legno plastificato
Prezziari |ovvero in resina termoindurente (...)
@ o)
3 Regione
g Veneto
N.03.35.
01 37 | n | 100 €66,17 €66,17
441 NP 33a |Fornitura e posa in opera di serramento
realizzato con profilati etrusi in lega di
alluminio EN AW 6060 (UNI-EN 573-3)
o dotato di taglio termico, vetrocamera da
= mm. 16 Argon 90% Aria 10% e
= vetrazioni stratificate di sicurezza sia
= verso la parte interna che la parte
esterna (...)
Vetrina ad una specchiatura fissa
Dimensioni mm. 1970 x h.3000 3 7 | mq. | 2364 € 264,55 € 6.253,96
Prezziario |Opere di presidio e messa a norma di cad.| 0,40 € 3.480,00 €1.392,00
2 soprintend|cantiere per importo lavori fino a Euro
& enza 1958 000 (...)
1 (<] Venezia
) 1bb
3|7
4 o Prezziario \Smontaggio di ponteggio mq. | 924,56 €7,00 €6.471,92
5 soprintend\Smontaggio di  opere provvisionali in
S €nza tybolari metallici, complete di palancolati
= Venezia ecc. (...)
e 15b a A 3 7
Prezzario | Trabatello mobile mi/m| 1,530 €19,60 € 29,99
2 Regione INolo di trabatello mobile in tubolare, ese
5 8 Veneto |completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S 2.01.84.b | ote i stabilizzazione (--2)
3 7
L'APPALTATORE sommano per lavori € 99.593,69
ribasso d'asta del 17,717% -€ 17.645,01
importo lavori € 81.948,67
Oneri della sicurezza non € 7.893,91
soggetti a ribasso d'asta
IL DIRETTORE DEI LAVORI
€ 89.842,59
FINE SAL 3 per lavori a tutto il 01 marzo 2019
numero g:ﬁi Codice Designazione dei lavori e delle libretto Qta Prezzo Totale
d'ordine | . o somministrazioni n. pg. . Unitario
L'MPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA
REGISTRO DI CONTABILITA' SAL4 finale

2 M.01.04. |Canale portacavi in PVC IP 40 dim.
3 01 |125X30 mm.
- 4 2 m. 25,00 €7,77 € 194,25
ENP 1 |Fornitura e posa di canale a battiscopa o
@ a cornice tipo Bocchiotti TBN-TCN
g evolution compresi sistemi di fissaggio
= tappo di chiusura e giunto cornice
4 2 m. 40,00 € 18,58 € 743,20
@ ENP 2 |Fornitura e posa di angolo interno
S variabile per canale battiscopa (...)
- 4 2 n. 4,00 € 8,31 € 33,24
<) ENP 3 |Fornitura e posa di scatola porta
g apparecchi a bandiera 3 moduli per|
= canale battiscopa (....) 4 | 2 | n 5,00 €20,02 €100,10
ENP 4 |Fornitura e posa in opera di scatola
[} .
5 porta apparecchi autoportante 3
e moduli per canale battiscopa (....)
i 4 | 2 | n | 800 €18,66 € 149,28
@ ENP 5 |Fornitura e posa in opera di
g derivazione per canale a battiscopa
A= o a cornice (....) 4 | 2 | n | 10,00 €8,80 € 88,00
ENP16 |Fornitura e posa in opera di
] cronotermostato ambiente settimanale,
g completo di tubazioni da scatola di
= deriyazione a centrale termica o da altre
unita (..) 4 | 2 | n | 200 € 157,34 €314,68
Prezziario |Opere di presidio e messa a norma di cad.| 0,10 € 3.480,00 € 348,00
2 soprintend|cantiere per importo lavori fino a Euro
1 & enza 1958 000 (...)
o Venezia
) 1bb
4 2
Prezzario | Trabatello mobile mi/m| 3,924 € 19,60 €76,91
2 Regione INolo di trabatello mobile in tubolare, ese
5 8 veneto \completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S 2.01.84.b | o460 g stabilizzazione (...)
4 2
L'APPALTATORE sommano per lavori €1.622,75
ribasso d'asta del 17,717% -€ 287,50
importo lavori € 1.335,25
Oneri della sicurezza non € 424,91
soggetti a ribasso d'asta
IL DIRETTORE DEI LAVORI ECONOMIE
Lista 11 € 235,96
Lista 12 €471,92
Lista 13 €471,92
Lista 14 €471,92
Lista 15 €471,92
Lista 16 €471,92
Lista 17 €471,92
Lista 18 ﬂ
sommano economie € 3.539,40
€ 5.299,57
FINE SAL 4 FINALE per lavori a tutto il 29 marzo 2019
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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CITTA’ DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

Opera RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO E DELL'EX PESCHERIA - CUP
176J16000840006
Impresa COSTRUZIONI CAPUANO srl con sede in Via Di Domenico, 42 — 84013 Cava De Tirreni (SA)

Contratto in data 17 settembre 2018 repertorio comunale n. 6795/2018 per € 196.829,77 CIG 7445807A4E

Variante Approvata in data 02 ottobre 2018 con provvedimento RUP 2 , incremento € 13.881,61

Nuovi prezzi | Approvati in data 20 novembre 2018 con provvedimento RUP3

Variante 2 Approvata in data 08 gennaio 2019 con Atto di Giunta Comunale 4 , incremento € 24.815,85

RELAZIONE SULLO STATO FINALE e
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Dati generali:

con determinazione del Responsabile 1° Servizio Area Tecnica Rgd n. 1323 del 22.08.2018 & stata recepita
I'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

con il provvedimento del RUP del 02 ottobre 2018 veniva approvata la Variante datata 24 settembre 2018 con
invarianza della spesa complessiva di € 302.773,96 e dei tempi di esecuzione ed incremento dellimporto contrattuale
di € 13.881,61;

con verbale in data 15.10.2018, vennero consegnati i lavori indicati in oggetto, da eseguirsi in giorni naturali 115
(centoquindici) dalla consegna;

con provvedimento del RUP n. 3 del 20 novembre 2018 vennero approvati i nuovi prezzi da NP17a a NP22;

in merito alla concessione di prorogare il tempo utile per la consegna dei lavori & stato espresso Parere favorevole
dallo scrivente in data 03 dicembre 2018;

sono stati effettuati due sopralluoghi presso il cantiere in data 07 e 17 dicembre 2018 da parte del funzionario della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza arch. Federico
Cetrangolo in occasione dei quali sono state scelti i colori definitivi dei paramenti murari esterni nonché le modalita
di stesura;

in data 10 dicembre 2018 ho comunicato all'Impresa Costruzioni Capuano srl di procedere all'ordine dei serramenti
esterni ed interni, in quanto prima di tale data vi era l'impossibilita di farlo considerate le avverse condizioni
atmosferiche, non idonee alla corretta esecuzione delle tinteggiature esterne;

con verbale in data 20.12.2018 sono stati sospesi i lavori a partire dal 20.12.2018;

con atto di Giunta Comunale n. 4 del 08 gennaio 2019 venne approvata la variante datata 28 dicembre 2018 con
concordamento di quindici nuovi prezzi, incremento contrattuale di € 36.697,47 e spesa complessiva di € 302.773,96,
con variazioni motivate dall'adeguare l'impostazione progettuale a migliore salvaguardia del bene e perseguimento
degli obiettivi dellintervento. La variante era stata precedentemente autorizzata dal RUP con nota del 03 gennaio
2019, con individuazione della fattispecie di variante nell'art.149, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., conferma
delle motivazioni, incremento contrattuale del 19,66% con il seguente quadro economico:



QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO LAVORI
A.1 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

€ 245.770,58

A.2 ribasso del 17,717% -€ 43.543,17
A.3 TOTALE € 202.227,41
B. IMPORTO LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO

B.1 COSTI DELLA SICUREZZA € 24.895,02
B.2 ECONOMIE € 8.404,80

Importo complessivo lavori € 235.527,23

C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C.01 IVA per lavori - costo effettivo a carico del Comune 10% € 23.552,72

C.02 Spese tecniche esterne € 34.120,66

C.03 IVA e contributi previdenziali su spese tecniche di cui al
precedente punto C.02(contributi previdenziali 4% ed IVA

22%) €9.171,63

C.04 Imprevisti ed arrotondamenti ( IVA inclusa) e a disposizione €76,72
C.05 Spese per contributo ANAC € 225,00
C.06 Spese per commissioni giudicatrici € 100,00
Importo somme a disposizione € 67.246,74

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA € 302.773,96

o con il verbale in data 11.02.2019 vennero ripresi i lavori, in quanto le cause che hanno portato alla sospensione delle
opere in oggetto erano cessate;

e venne emesso in data 29 marzo 2019 il Certificato di Ultimazione dei Lavori;

o E'stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico dalling. Stefano Geddo, ed acquisito al protocollo comunale
11 aprile 2019;

o E' stato redatto il Verbale di Presa in Consegna Anticipata delle Opere, cosi come previsto dall'art. 230 del DPR
207/2010, 11 aprile 2019.

Consegna dei Lavori
La consegna dei lavori fu effettuata il 15.10.2018 come risulta da regolare verbale in pari data.

Tempo utile
Erano previsti per la consegna delle opere appaltate, giorni 115 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del
15.10.2018 con scadenza del tempo utile del 06 febbraio 2019

Sospensione e ripresa dei lavori
Con Verbale di sospensione lavori del 20.12.2018 e successivo Verbale di ripresa lavori del 11 febbraio 2019 vennero
sospesi i lavori per 52 giorni naturali e consecutivi.



Proroga ai tempi contrattuali

Venne concessa una proroga di 20 giorni, dettata da imprevisti emersi in cantiere ovvero la perdita d'acqua scoperta
allinterno della pavimentazione dei locali 4. anti.wc e 5.wc, da cui la scelta di rifacimento della stessa, nonché dai
tempi di approvazione da parte della Soprintendenza competente per la scelta delle finiture quali infissi, pavimentazioni,
finiture esterne delle superfici, per cui la nuova scadenza per eseguire i lavori venne fissata per il giorno 26 febbraio
2019.

Scadenza definitiva del tempo utile

Considerata la sospensione dei lavori di 52 giorni naturali e consecutivi nonché la proroga di 20 giorni naturali e
consecutivi, i lavori vennero sospesi per 72 giorni naturali e consecutivi, per cui la nuova scadenza utile & stata fissata il
21 aprile 2019.

Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori autonomamente eseguibili dall'lmpresa €& avvenuta il giorno 29.03.2019 come specificato dal
certificato, entro i termini previsti.

Nuovi prezzi: venne redatto un elenco nuovi prezzi unitari e accettato dallimpresa con atto di sottomissione
sottoscritto in data 28.12.2018

Dichiarazioni di conformita: sono state rilasciate le dichiarazioni di conformita dellimpianto elettrico in data 03 aprile
2019 e dell'impianto termico in data 29 aprile 2019 a firma della ditta COSTRUZIONI CAPUANO stl, via Padre di
Domenico, 42 Cava dei Tirreni (SA)

Stati Finale Lavori: dallanalisi dello stato finale dei lavori si evidenzia quanto segue:
a) per lavori soggetti a ribasso euro  242.964,20
b) ribasso del 17.717 % euro - 43.045,97
c) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  euro 24.895,02
d) per lavori in economia non soggetti aribasso  euro 9.268,74

Totale generale netto euro  234.081,99
Detraendo
a recupero anticipazione 20% del Certificato n.1 euro  -39.169,12
importo del Certificato n. 2 euro  -59.650,32
importo del Certificato n. 3 euro  -50.806,86
importo del Certificato n. 4 euro  -78.012,22
euro 6.443,47
IVA 10% euro 644,35

euro 7.087,82
Resta il credito dell'Impresa di € 7.087,82 (diconsi euro settemilazerottantasette/82).
Riserve dell’impresa: 'impresa ha firmato senza riserva.
Infortuni in corso dei lavori: durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

Assicurazioni: I'impresa ¢ titolare di seguenti n® di posizione:

INAIL  di Salerno posizione n°® 19271375/71
INPS di Salerno posizione n° 7062262078
CE. di Salerno posizione n° 21414
RELAZIONE

Osservanza delle prescrizioni: da quanto si € potuto riscontrare nelle verifiche, nei controlli e nelle misurazioni si &
dedotto che le opere corrispondono alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali
idonei, eseguite le modalita specificate nel capitolato speciale d’appalto, che le lavorazioni sono state condotte a regola
d'arte, che esiste I'esatta rispondenza agli effetti contabili, tra quelle eseguite e lo stato finale.



VISITA

La visita € stata fatta il giorno 04/04/2019 e sono intervenuti I'architetto Claudio Zorzan, in qualita di Direttore dei Lavori
ed il Sig. Capuano geom. Pasquale, legale rappresentante della ditta Appaltatrice.

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, & stato effettuato un esame generale degli stessi accertando anche
la regolarita tecnico - contabile effettuando misure e rilievi a campione su alcune partite di lavoro.

CERTIFICATO

Premesso quanto sopra, e considerato che:

- ilavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, e si trovano in buono stato di conservazione;

- ilavori stessi sono stati eseguiti a regola d’arte;

- per quanto non & piu ispezionabile, di difficile ispezione o non é stato ispezionato, I'lmpresa ha assicurato la
perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati; I'impresa per gli effetti
dell'art.1667 del Codice Civile ha in particolare dichiarato non esservi alcuna difformita o vizi;

- per quanto € stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- ilavori di costruzione sono stati compiuti in tempo utile.

- limpresa ha firmato la liquidazione finale dei lavori senza riserve a tacitazione di qualsiasi altra pretesa;

- limpresa ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto;

- limpresa ha assicurato contro gli infortuni i suoi operai ed ¢& stata certificata la regolarita contributiva da parte
dell'l.N.P.S. - sede di Salerno, dell.N.A.I.L. - sede di Salerno e della Cassa edile sede di Salerno;

- in seguito ai riscontri contabili e alle correzioni effettuate Iimporto finale risulta essere come segue:

- Importo finale consuntivato €234.081,99
- deduzioni per certificati di pagamento emessi e
recupero anticipazione del 20% € 227.638,52

Resta il credito dellImpresa di € 6.443,47 piu IVA 10% di € 644,35 per complessivi € 7.087,82 (diconsi euro
settemilazerottantasette/82).

- Non risulta che l'impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall’appalto cui si riferisce il presente atto, né che siano
intervenuti atti impeditivi al pagamento delle somme ancora dovute all'impresa;

- Non sono stati emessi avvisi ad opponendum in quanto l'area entro la quale & stata realizzata I'opera in oggetto &
anch'essa di proprieta pubblica ovvero Piazzale Vittorio Veneto;

il sottoscritto
CERTIFICA

che i lavori del contratto principale sopra descritti eseguiti dall'Impresa COSTRUZIONI CAPUANO srl con sede in Via
Padre di Domenico, 42 - 84013 Cava de Tirreni (SA):

Sono stati regolarmente eseqguiti

e si pud pertanto liquidare il credito residuo dellimpresa in € 7.087,82 iva compresa che pud pertanto essere
corrisposto allimpresa a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori in oggetto.

Este, 06.05.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE DEI LAVORI
L'IMPRESA ing. Pietro Mazzocco arch. Claudio Zorzan
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CITTA’ DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

COLLAUDO STATICO
DEI LAVORI DI RECUPERO E MANUTENZIONE
DEL MERCATO COPERTO EX PESCHERIA

COMMITTENTE: Citta di Lendinara — RUP Ing. Pietro Mazzocco

PROGETTISTA ARCHITETTONICO E DIRETTORE DE! LAVORI: Arch. Claudio Zorzan con studio in Via Fiume,
35/A ad Este (PD), iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova al n° 1294

PROGETTISTA STRUTTURALE E DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI: Ing. Michele Corrain con studio in

Via Barchessa n® 19 a Boara Pisani (PD), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo al n. 2822
IMPRESA ESECUTRICE: Costruzioni Capuano SRL con sede in Via P. Di Domenico, 42 — Cava dei Tirreni (SA).

COLLAUDATORE: Ing. Stefano Geddo, con studio in Via Sacro Cuore 11/D a Rovigo, iscritto all’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Rovigo al n® 421.

DEPOSITO DELLE OPERE STRUTTURALLI: presso il Comune di Lendinara, R.U.P. Ing. Pietro Mazzocco in data
11/0/2017 Prot. 146916

RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE: Depositata presso il Comune di Lendinara, R.U.P. Ing. Pietro
Mazzocco in data 10/04/2019 Prot. 10482

DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavori hanno interessato due edifici realizzati in allineamento fra loro ad una distanza di 3,8 m. l'uno
dall’altro.

Il mercato coperto & costituito da un porticato di dimensioni in pianta di ml. 30,90 x 7,85, con copertura a
due falde; I'altezza massima al colmo della copertura & di ml. 5,90, I'altezza all’ imposta delle travi di
copertura e di ml. 3,36.
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L’ex Pescheria ha dimensioni in pianta di ml. 12,80 x 7,85 con copertura a due falde. L’altezza massima al
colmo della copertura & di ml. 5,90, I'altezza all’ imposta delle travi di copertura e di ml. 3,36.

Lintervento di recupero e manutenzione ha permesso di ricavare all'interno del mercato coperto una sala
destinata ad Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica. Questa sala occupa le prime tre campate sul lato

ovest del fabbricato ed & collegata all’ex Pescheria con un corpo di fabbrica di larghezza di ml. 2,95 ed

altezza di ml. 3,36.

In corrispondenza del collegamento fra i due corpi di fabbrica principali & stata realizzata una platea di

fondazione per il supporto degli elementi in acciaio.

Gli interventi strutturali realizzati sono i seguenti:

@ Interventi necessari all’installazione dei nuovi elementi di tamponatura verticale ed orizzontale ;
2 Interventi di ripristino delle strutture esistenti, messa in sicurezza e rinforzo strutturale degli

=

elementi che potevano costituire un pericolo per gli utilizzatori.

La prima tipologia ha comportato la realizzazione di un cordolo di fondazione in corrispondenza

dell’attacco a terra dei montanti del collegamento tra la ex Pescheria ed il Mercato coperto nonché

della chiusura del locale LLA.T.

E’ stata realizzata quindi una struttura in profilati di acciaio e traversi che hanno permesso il fissaggio

delle pareti perimetrali in cartongesso e dei nuovi serramenti.
La seconda tipologia di interventi ha invece comportato le seguenti operazioni :

RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO:

w==a Controllo accurato di tutti gli elementi in calcestruzzo presenti con disgaggio delle porzioni
fessurate o in fase di distacco;

] Spazzolatura e pulizia accurata dei supporti e dei ferri di armatura;

pecwl Intervento di passivazione sui ferri di armatura per bloccare i fenomeni corrosivi in atto;

bz Applicazione di malta strutturale.

RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN MURATURA:

= Controllo accurato di tutti gli elementi in muratura presenti con disgaggio delle porzioni di
intonato che risultino fessurate o in fase di distacco;
e Sugellatura dei giunti tra i mattoni con malta di calce;

s Applicazione di nuovo intonaco.

Ing. Stefano Geddo — Via Sacro Cuore, 11/d 45100 ROVIGO B 0425423129 £:0425424577 e-mail stefanogeddo@libero.it PEC geddo.stefanocarlo@ingpec.eu
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MESSA IN SICUREZZA SOLETTA DI COPERTURA:

s Posa di nuovi arcarecci in acciaio collegati alle capriate in calcestruzzo al di sopra della
soletta in cls esistente;

re Posa di pannelli in OSB sui nuovi arcarecci in acciaio, posa di guaina e nuova copertura in
tegole marsigliesi;

Ee Installazione di pannelli in cartongesso negli specchi tra le capriate e gli arcarecci.

Attraverso tali interventi il carico in copertura viene trasferito alle capriate in calcestruzzo,
sgravando la soletta e gli attuali arcarecci in calcestruzzo, che dalle analisi eseguite non risultano

verificati.

RINFORZO DELLA MURATURA DEI TIMPANI SUI LATI NORD E SUD:
Tali elementi sono stati rinforzati con intonaco armato sulle due facce esterne della muratura,
utilizzando rete in fibra di basalto e fili in acciaio Inox e con collegamenti mediante barre elicoidali

in acciaio bloccate alle due estremita delle pareti con appositi tasselli in polipropilene.

MATERIALI UTILIZZATI NELL'INTERVENTO

B Acciaio B450C

I Calcestruzzo C25/30 per fondazioni

B Calcestruzzo C25/30 per strutture in elevazione
B

Acciaio da carpenteria S 275

VIATERIALI STRUTTURALI DELL'ESISTENTE

B Calcestruzzo Re 30
B+ Acciaio FgB32k (barre tonde lisce)

» Muratura in mattoni pieni in laterizio f,=240 N/cm?

DOCUMENTI ESAMINATI

Al sottoscritto collaudatore, oltre al progetto architettonico sono stati posti i seguenti

documenti:

Ing. Stefano Geddo — Via Sacro Cuore, 11/d - 45100 ROVIGO BE0425423129 £.0425424577 c-mail stefanogeddo@libero.it PEC geddo. stefanocarlo@ingpec.cu
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Relazione sulle strutture ; ‘

Rilievo dissesti statici e carenze strutturali;

Interventi di consolidamento strutturale;

Nuove strutture e particolari costruttivi Tavola Ts_E3

Nuove strutture e particolari costruttivi Tavola Ts_E4

r"'g
Lf.“

SITA DI COLLAUDO

La visita di collaudo si & tenuta il giorno 5 aprile 2019 alla presenza del sottoscritto collaudatore
Ing. Stefano Geddo, del RUP Ing. Pietro Mazzocco, del progettista architettonico e D.L. Arch
Claudio Zorzan e del progettista strutturale e D.L. Ing. Michele Corrain

Nel coso del sopralluogo il sottoscritto ha accuratamente esaminato I’edificio riscontrando che,
per quanto visibile ed ispezionabile, lo stesso risulta eseguito a regola d'arte ed in sostanziale

conformita ai progetti approvati.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Per quanto non é stato riscontrato ed ispezionato o non pil riscontrabile ed ispezionabile la
Direzione dei Lavori ha dichiarato e conferma, senza riserva alcuna, sottoscrivendo il presente
atto, che le opere strutturali di cui ai lavori in oggetto sono state eseguite secondo la migliore

tecnica possibile ed in conformita del progetto esecutivo

Il sottoscritto ha anche proceduto a sommarie verifiche delle strutture, oggetto del presente
collaudo, riscontrando I'accettabilita delle sezioni adottate sia per quanto riguarda il

calcestruzzo che per gli acciai di armatura e da carpenteria.
Premesso quanto sopra e considerato in particolare che:

v Il dimensionamento delle strutture & compatibile con i carichi trasmessi;
v Non sono state rilevate lesioni, incrinature, difetti di altra natura che possano essere
attribuiti a deficienze statiche;

v" Dalle verifiche, riscontri e controlli si & potuto rilevare che le opere sono state esegu;tq

S
secondo gli elaborati di progetto, con idonei materiali e a regola d’arte e seconc b'“i:‘}f’

dettami della Direzione di Lavori;

*‘OCT ,~ T —‘ iy
Ing. Stefano Geddo — Via Sacro Cuore, 11/d - 45100 ROVIGO B 0425423129 (510425424577 e-mail stefanogeddo@libero.it PEC geddo. steﬁanocarltfa;mgpec. cu
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v" Per quanto non si & ispezionato o non & ispezionabile, la Direzione dei lavori assicura
che tutte le opere sono state eseguite secondo la miglior tecnica possibile sotto il suo

continuo controllo;

v" Sono stati assolti gli obblighi previsti dai Capi 1" e IV” del D.P.R. 380/01;

Il sottoscritto Collaudatore Ing. Stefano Geddo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Rovigo da oltre 10 anni, dichiarando di non essere intervenuto ne direttamente ne

indirettamente nella progettazione ed esecuzione dell’'opera
CERTIFICA

Che tutte le opere in conglomerato cementizio armato e di carpenteria realizzate SONO

COLLAUDABILI come in effetti COLLAUDA.
Rovigo, aprile 2019
LA DIREZIONE LAVORI IL COLLAUDATORE

Arch. Claudio Zorzan ..........eoeeeeeen... Ing. Stefano Geddo %

Ing. Michele Corrain ............cccccoeuvvinnnn,

ILR.U.P.

Ing. Pietro MlOZZOCCO ......ccccvvvvieieviiiesiieneensennens

Ing. Stefano Geddo - Via Sacro Cuare, 11/d - 45100 ROVIGO B0425423129 550425424577 e-mail stefanogeddo@libero.it PEC geddo. stefanccarlof@ingpec.eu



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

IMPRESA
Costruzioni Capuano Srl

COMMITTENTE
Comune di Lendinara

INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI E ESEGUITA L'OPERA
Piazza V. Veneto snc Lendinara (RO)

Pagina |



DATI IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVOR!

Ragione sociale: Costruzione Capuano Srl
Titolare: Capuano Pasquale

Legale rappresentante: Capuano Pasquale
Responsabile tecnico: Capuano Pasquale
Settore di attivita: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Indirizzo: Padre di Domenico 42

Comune: Salerno, Provincia: Sa, CAP: 84013
E-mail: costruzionicapuano@libero.it

Fax: 089/461432

Tel: 350/0369468

Tel cell: 336/828108

P.lva: 12408111008

Iscritta nel registro delle imprese della Camera C.LA.A.,
di Salerno n. 12408111008

GENERALITA’ DEL COMMITTENTE

Committente: Comune di Lendinara

Indirizzo: Piazza Risorgimento n. 1

Comune: Lendinara, Provincia: Ro, CAP: 45026
P.lva:

DATI DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

Indirizzo locali: Piazza V. Veneto snc
Scala: , Interno: , Piano:

Comune: Lendinara

Provincia: Ro CAP:

DATI PROPRIETARIO

Proprietario: Comune di Lendinara
Indirizzo: Piazza Risorgimento n. 1
Comune: Lendinara, Provincia: Ro, CAP: 45026

GENERALITA’ DEL PROGETTISTA

Nome cognome: ing. Adriano Lovo

Titolo di studio: Ingegnere

Iscritto Albo Ordine Ingegneri della Provincia di Pafova.di con n. 2733
Indirizzo: Via Anna Frank, n. 03

Comune: Ospedaletto Euganeo, Provincia: Padova, CAP: 35045
E-mail: adriano.lovo@alice. it

Fax: 0429/670065

Tel: 0429/670065

Tel cell: 339-3942664
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE

Il sottoscritto Capuano Pasquale
titolare o legale rappresentante dell'impresa Costruzioni Capuanpo Srl
operante nel settore Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con sede in Via P. di Domenico n.
42, Comune Salerno (prov. Sa), tel. 350/369468 part. IVA 12408111008
iscritta nel registro delle imprese, n.Sa - 464698
della Camera C.I.A.A. di salerno n. 12408111008
iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985 n. 433) di Salerno n. Sa- 464698
esecutrice dell'impianto elettrico - di rifacimento e ristrutturazione di edificio (illuminazione ordinaria e di
emergenza)
inteso come:
nuovo impianto O trasformazione O ampliamento O manutenzione straordinaria
O altro (1
Nota - Per g(li ianianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 14, 2*, 3* famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL
da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile ().

commissionato da: Comune di Lendinara, installato nei locali siti nel comune di Lendinara (prov. Ro) Piazza
V. Veneto n. snc, scala , piano , interno, di proprietd Comune di Lendinara — Piazza Risorgimento, n. 1 —
Lendinara (Ro)

in edificio adibito ad uso: O industriale O civile O commercio B ad altri usi

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilita, che I'impianto & stato realizzato in modo conforme alla regola
dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui &
destinato I'edificio, avendo in particolare:
rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
Ing. Adriano Lovo, iscritto Oridne degli Ingegneri della Provincia di Padova con n. 2733
B seguito la normativa tecnica applicabile al'impiego (3):
CEI EN 61936-1: Impianti elettrici con tensione superiore 2 1 kV in c.a
CE! 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo
CEIl 100-126\11: Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi. Sicurezza
CEIl 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in
corrente continua
CEl 64-57; Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la
predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici Impianti di piccola produzione distribuita
CEI 103-1: Impianti telefonici interni

M installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
M controllato I'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalita con esito positivo, avendo eseguito le
verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori
progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); (Rif. progetto: Ing. Adriano Lovo)
relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
Allegati facoltativi (9)

DECLINA
ogni responsabilita per sinistri a persone o a cose deriyanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi
ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. /

a 0S J.ﬂ.:_. ARt ,?},‘t L.
3?473(..._ ¢ ’ i

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilita del committente o del proprietario, art. 8 (10)

19-eee
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RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

Il sottoscritto Pasquale Capuano, Responsabile tecnico dellimpresa Costruzioni Capuano Srl,
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di Lendinara
prov. Ro, Piazza Vittorio Veneto, scala , interno , piano

DICHIARA

di aver utilizzato materiali e componenti conformi alle normative vigenti e che gli stessi possiedono marchi,
certificati di conformita alle norme di riferimento o, comunque, conformi alla regola dell'arte come da
dichiarazione del costruttore.

Elenco componenti

[ Codice | Costruttore Descrizione CE | IMQ [ RINA [ENEC] Altri |
Arnocanali Canaline PVC X X X X |
Bticino Matix | Frutti serie civile X X X X |
\GE Quadri elettrici X X X x | |
Silvania Goccia | llluminazione ordinaria X X X x |
Beghelli llluminazione siurezza x X X x|
Baldassarri Cavi Multipolari X X X X

(]

(]

€O P XK '2 ‘N &GN

RINA ENEC IMQCSY AENOR VDE

Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni
di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08.

L'impianto & compatibile con gli impianti preesistenti.

| componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione.

Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, essendo considerati
rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

ot
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DM.Mediasystem
di D’ Anella Massimo

Via Torino,00041 Pavona Albano Laziale (RM)
C.F.DNLMSM63P19E958W

P.1.11432471008
e.mail danella.mediasystem@gmail.com

Verbale di collaudo

Cliente: CET S.P.A

Verbale N°: 115 Denominato Q.E SALA CIVICA

Tensione nominale d’'impiego: 400 3F+N
Corrente nominale del circuito d’ingresso: A 40
Schema unifilare: 115

Rif. Prove eseguite sulle apparecchiature secondo CEI EN 61439-1 e 2 All. D/D1

CEI EN 61439-2 par.11 VERIFICHE COSTRUTTIVE ESITO
CEI EN 61439-2 par.11.2 | grado di protezione dell'involucro; POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.3 | distanze in aria e superficiali; POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.4 | protezione da scossa e continuita PE POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.5 |installazione di componenti; POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.6 | circuiti elettrici interni e collegamenti; POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.7 | terminali per conduttori esterni; POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.8 | funzionamento meccanico. POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11 VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI

CEIEN 61439-2 par.11.9 | proprieta dielettriche; POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.10 Cablaggio,funzione e prestazioni operative POSITIVO

Prove eseguite presso: NOSTRA SEDE

Il quadro in oggetto avendo superato le prove sopra elencate secondo le indicazioni riportate

nella norma CEI EN 61439-1-2 viene accettata come conforme all’ordine

POMEZIA 11 15-DICEMBRE - 2018




DM.Mediasystem
di D’ Anella Massimo

Via Torino,00041 Pavona Albano Laziale (RM)

C.F.DNLMSM63P19E958W
P.1.11432471008

e.mail danella.mediasystem@gmail.com
Dichiarazione CE di conformita

Dichiariamo che il prodotto:
Apparecchiatura assiemata di protezione e di manovra per bassa tensione (Quadro BT)

Tipo: GE

Numero d’identificazione: 115 Q.E SALA CIVICA

Se installato, utilizzato e mantenuto in conformita alla sua destinazione, alla legislazione, alle norme in
vigore, alle istruzioni del costruttore e alle regole dell'arte.

Soddisfa le disposizioni delle Direttive:

-Direttiva 2006/95/CE integra gli articoli della Direttiva 73/23/CE del 19/02/1973 con la Direttiva 93/68/CEE
del 01/01/1995 (D.Lgs 626 del 1996) relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni

limiti di tensione.

-2014/30/CE relativa alla compatibilita elettromagnetica (EMC) Ad esclusione degli art.1,2,3 par.1
punti 1-8,art.3 par.2,art.5 par. 2e3,art.6,art.13,art19 par.3 e allegato 1 in vigore dal 20/04/2016

-2006/95/CE del Consiglio Europeo del 12/12/2006 direttiva Bassa Tensione (LVD)

E conforme alle norme armonizzate:

CEI EN61439-1 (CEI 17-113) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadro BT). Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature di
serie (AS) e non di serie (ANS).

CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT). Parte 2: Quadri di potenza.

Anno di marcatura CE: 2018

Pomezia, li 15 DICEMBRE - 2018




1 3 4 5 6 7 g8 [ 9 T 10 [ 1 ] 12 13 14 15 16 18 19
LISTA FOGLI \ INDEX
Foglio Oescrizione Revisione \ Revision Foglio Oescrizione Revisione \ Revision
Sheef Description NERERERARRE RIES Description NEREIRERARRBE
1 ELENCO FOGLI E REVISIONI XX
2 CARATTERISTICHE GENERALI XX
3 VISTA DISPOSIZIONE / APPARECCHIATURE XX
4 SCHEMA / UNIFILARE XX
5 SCHEMA / UNIFILARE XIX
6 SCHEMA / UNIFILARE XX
7 SCHEMA / UNIFILARE XX
8 SCHEMA / FUNZIONALE XX
Note :
Bis. N, 113 Impianto Ordine FOGLIO
QUADRO ELETTRICO GENERALE (QG) - CET S.p.A. 1
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO £ PESCHERIA - Commesen _
23 éSFBAug;mvaziuﬂe 1(5);142//415 DI 'ANELLA MASSIMO e fre 183701005 | P ELENCO FOGLI E REVISIONI Feecutore Viagiorsnafne 2
REV.|  MODIFICA DATA | FIRME Data 15/11/18 SB




1 2 [ 3 ] 4 1 5 T s | 8 [ 9 | 10 1] 12 T s ] 14 ] 15 ] 16 ] | 18 ] \
GENERALITA’ /GENERALITY CARATTERISTICHE MECCANICHE/MECHANICAL CHARACTERISTICS | CARATTERISTICHE ELETTRICHE/ ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CLIENTE STRUTTURA RISPONDENZA ALLE NORME
CUSTIIMER CET SPA - Vig di Salone Roma STRUCTURE GE FOR1T44F CONELIRMITY WITH STANDARDS CEI 17-113/ 14
DESCRIZIONE LARGHEZZA TENSIONE DI ISOLAMENTD
DESCRIPTION QUADRO ELETTRICO GENERALE WIDTH 740 MM INSULATION VOL TAGE 500 v
LOCALITA ALTEZZA TENSIONE DI SERVIZID
[OCALITY  EX MERCATO COPERTO £ PESCHERIA - LENDNARA R0y | DUMENSTENL - 00 MM | SERVICE W TAL: LOOVac v
ORDINE DEL POS, PROFONDITA CORRENTE NOMINALE
ORDER - oF - PLS, DEPTH 140 MM\ RATED CURRENT 100 A
COMMESSA DEL POS, PESD TOTALE FREQUENZA
JIB 183-18 oF 15/1/18 PLS, TOTAL WETGHT g | FREQUENCY 50 Hz
MEDIA TENSIONE ]| RIF ASAMENTI [] [N COLDNNE NUMERD DI FASI
TIP0 MEDTUM VI TAGE P, FACTOR CUORRECT, UNITS N, - NUMBER [IF PHASES 3F+N
QUADRD. PpyER CENTER | DISTRIBUZIONE INTERNA PORTATA BARRE PRINCIPALI A
PuNE] | POWER CENTER DISTRIBUTION VERNICIATURA | INSIDE RAL 77035 PRINCIPAL BUS-BAR LAPACITY
7YPE | STRUMENTI | vee [ | Pamvring FSTERNA PORTATA BARRE DERIVATE A
INSTRUMENTS MCC OUTSIDE RAL 7035 SECONDARY BUS-BAR CAPACITY
NOTE GRADO DI PROTEZIONE Ip TENSIONE DI PROVA | CIRCUITI DI POTENZA Ly
NOTES DEGREE [OF PROTECTION 41 A S0Hz PER 1 MIN. | POWER CIRCUITS -
INTERND TEST Vil TAGE FR | CIRCUITI AUSILIARI Ly
ESECUZIONE | INDOOR 1 MIN. AT 50Kz AUXTLIARY CIRCUITS — -
VERS TIIN FSTERND [C] [CHRRENTE DI CORTO-CIRCUITO A
OUTDIOR SHORT-CIRCUIT CURRENT 6
PARETE FASE-FASE
WALL PHASE-PHASE v
E%Dg DflprgDSA PAVIMENTO TENSTONE CIRCUITL I "rpor “NEUTRD
FL0R [] | AUSILIARI PHASE-NEUTRAL 230 v
SEGREGAZ IONE FORMA - > | VOLTAGE OF TRASFORMATORE v
MATRICOLA / SEPIUL NUMBER SEGREGATION FORM AUXTLTARY CIRCUITS | TRANSELRMER -
ANTERIORE FSTERNA
FRONT EXTERNAL v
ACCESSIB. POSTERIORE DALL’ ALTD DAL BASST
Q.E. GENERALE <€ JCCESSTB REAR -] ARRIVE FROM TP )| Fead BT Tom
Costruttore DM MEDIASYSTEM di D'Anella Massimo 335396212 ANTERIORE LATERALE D INCIMING cavo COND, BARRE B
FRONT STDE CABLE BUS-BAR
DISEGNO NORMA  |EN 61439-1-2 NORMALE DALL’ ALTD DAL BASSO
X X
T.NOM (Ue) 200V CNOM. 00 NORMAL PARTENZA FROM TP =) | Femd BT Tom
TRATTAMENTI | TROPICALIZZATO OUTGOING CAV COND. BARRE
NFASI FREQ. Toea TENTS | TROPICALIZED [] CABLE BUS-BAR [
. DI PROT. IP41 ANNO 2018 ATMOSFERA AGGRESSIVA ] RESISTENZA ANTICONDENSA v \
AGORESSTVE ATMISPHERE ANTICONDENSATION HEATERS
NOTE [LLUMINAZIONE INTERNA [
NOTES INTERNAL L TGHTING
. Impianto Ordine FOGLIO
Dis. N. 113
QUADRO ELETTRICO GENERALE (QG) - CET S.p.A. 2
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA — Commessa
1 AS Bullt 10/12/78 , , _ Denominazione 185-18 — SEGUE
0 Per Approvazigne 15/11/18 DI D'ANELLA MASSIMO Nome File 185-01.0WC Esecutore Via di Salone
CARATTERISTICHE GENERAL Roma 3
REV. MODIFICA DATA | FIRME Data 15/11/18 SB
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PROFONDITA" 140mm
Dis N 1 13 Impianto Ordine FOGLIO
= QUADRO ELETTRICO GENERALE (QG) - CET S.p.A. 3
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA — Commessa
1 AS Built 10/12/18 | ) Denominazione 183-18 SEGUE
0 Per Approvazione 15/11/18 DI D'ANELLA MASSIMO Nome Fle  185-01.0WC VISTA DISPOSIZIONE Esecutore Via di Salone
REV.|  MODFICA DATA | FIRME Data 15/11/18 APPARECCHATURE SB Roma 4




1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
|:>—Cw L1-L2-L3-N ALHZAIN
s 4 FL e a1 02 03
1004 \© 2A F\ A 40A 25A
: 4 ) ) )
- - -
0034 | >d E >d
- N )
COLORAZIONE CABLAGGIO INTERNO AL
L1(R) | NERD seto GE SA BLOCK I
L2(S) | MARRONE 40/400 3L+NE
L3(T) | GRIGIO
N BLU
PE GIALLO-VERDE 1 2 3
o o ¢
QE CONSEGNA ENERGIA m M M
2|-
gl - 19 m—tt L
<| senoMinezIonE GENERALE PRESENZA SCARICATORE DI PRESA TORRETTA A SCOMPARSA LINEA
= QG RETE SOVRATENSIONE INTERBLOCCATA EST SALA CIVICA
S| Parenza carico KW
TIPO GE ASTM10040 GE SF3N GE EP64C GE EP64C GE EP64C GE EP64C
INTERRUTTORE POLI/TARAT. 4x100A 3P+Nx32A 4x25A 4x32A 4x40A 4x25A
0 SEZIONATORE POT. DI INT, N " 6KA 6kA 6KA 6kA
RELE' DIFF, ) ) N DOC532/30 - 4x32A - 0,03A CL.AC | DOC463/300 - 4x63A - 0,3A CL.AC -
o | FusisiL A - 10,3x38 - 2A - G - - - -
S| CONDENSATORI KVAR
S| VOLTNETRD v
E[ aveeraveTrD A
S| trasroRm. ampERDM TIPO/CARATT,
S| conratTmRe
RELE' TERMICO
MORSETTI O BARRA mmg/cu WEIDMULLER 35 N WEIDMULLER 10 WEIDMULLER 16 WEIDMULLER 10
CAVD DI POTENZA nng FS17 - 25mmq FS17-1,5mmgq FS17-6 FS17-6 FS17-10 FS17-6
S| cAvD DI UTENZA nnq
T LUNGHEZZA mt.
Costruttore: bs v 113 Impianto Ordine Cliente: FOGLIO
— QUADRO ELETTRICO GENERALE (QG) - CET S.p.A. 4
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA - Commessa
1 AS Built 10/12/18 | ) Denominazione 183-18 SEGUE
0 Per Appravazione 15/11/18 DI D'ANELLA MASSIMO Nome Fle 1857 0T.DWC SCHEMA Esecutore Via di Salone
REV.|  MODIFICA DATA | FRME Data 15/11/18 UNIFILARE SB Roma S




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
i e A2 ALHZIN
Q&4 Q5 % Q6 Q7 Q8 f
25A \ 20A \ 6A \ 16A \ T6A \
- - - - -
03A />d 0,03A />d 00| / >d 0,03A />d 0,03A />d
< Yo} © ™~ 0
Oy o o Oy o
<| oenoivazione SERVIZI UNITA' DI PRESE IAT PRESE IAT PRESE
5 - CLIMATIZZAZIONE LINEA 1 LINEA 2 PIAZZA COPERTA
S| parenza carico Ki
TIPD GE EP62C GE EP64C GE EP62C GE EP62C GE EP62C
INTERRUTTORE POLI/TARAT. 2x25A 4x20A 2x16A 2x16A 2x16A
0 SEZIONATORE POT. DI INT, 6kA 6kA 6KA 6kKA 6KA
RELE. DIFF, | D0C232/300 - 2x32A - 0,3A CL.AC | DOC532/30 - 4x32A - 0,03A CL.AC | D0C232/30 - 2x32A - 0,03A CL.AC | DOC232/30 - 2x32A - 0,03A CL.AC | D0C232/30 - 2x32A - 0,03A CL.AC
o | rFusiBiL: A - - - - -
S| CONDENSATORI KVAR
S| voLTMETRD v
| auperoveTRD A
S| TRASFORM. ANPERON. TIPO/CARATT.
S| conTaTToRE
RELE’ TERMICO
MORSETTI O BARRA mmg/cu WEIDMULLER 10 WEIDMULLER 16 WEIDMULLER 6 WEIDMULLER 6 WEIDMULLER 6
CAVO DI POTENZA mnng FS17 -6 FS17 -4 FS17 -4 FS17-4 FS17 -4
S| cAvD DI UTENZA nng
S| LuncHEZZA mt,
Bis. N. 1 13 Impianto Ordine FOGLIO
QUADRO ELETTRICO GENERALE (QG) - CET S,p,A. 5
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA - Commessa
1 AS Built 10/12/18 | ) Denominazione 1835-18 SEGUE
0 Per Appravazione 15/11/18 DI D'ANELLA MASSIMO Nome Fle 1857 0T.DWC SCHEMA Esecutore Via di Salone
REV.]  MODIFICA DATA | FRME Data 15/11/18 UMFILARE SB Roma 6




1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
crg g ANIL2AIN ALHAIN o,
09 FU9 2 a1o arn FUt J2 a12
10A 6A N 10A 10A 6A N 10A
2 2
003A| g 003a| | 4 003A| | g 003A| | g
/ /
2 2
K10 K12
88 o 810 o
o o = o~ o)
- - - Al
5 10 11 ) 3 1b
Om Omi Omr Om Omi Omt
< | DENOMINAZIONE ILLUMINAZIONE IAT ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE IAT ILLUMINAZIONE PIAZZA ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE PIAZZA
% ACC 1-2-3 EMERGENZA ACC 4 COPERTA ACC 1-2 EMERGENZA COPERTA ACC 3-4
5
= | POTENZA CARICD K
TIPO GE EP62C GE SFIN GE EP62C GE EP62C GE SFIN GE EP62C
INTERRUTTORE POL1/TARAT. 2x10A 1P+Nx32A 2x10A 2x10A 1P+Nx32A 2x10A
0 SEZIONATORE POT. DI INT, 6kA " 6KA 6kA N 6KA
RELE’ DIFF, | DOC232/30 - 2x32A - 0,03A CL.AC - D0C232/30 - 2x32A - 0,03A CL.AC | DOC232/30 - 2x32A - 0,03A CL.AC - D0C232/30 - 2x32A - 0,03A CL.AC
o | _FUSIBILI A - 10,3x38 - 6A gG 10,3x38 - 6A gG
S| CONDENSATORI KVAR
2| voLTveETRD v
E| avPEroMETRD A
o)
2| TRASFORM, AMPERDM, TIPO/CARATT.
| CONTATTORE CTXDN202051 - 2x20A - 230Vac CTXDN202051 - 2x20A - 230Vac
RELE' TERMICO
MORSETTI O BARRA mmg/cu WEIDMULLER 4 WEIDMULLER 4 WEIDMULLER 4 WEIDMULLER 4 WEIDMULLER 4 WEIDMULLER 4
CAVO DI POTENZA mng FS17-25 FS17-25 FS17-25 FS17-25 FS§17-2,5 FS17-25
S| cavo DI uTENZA nnq
S| LuncHEZZA mt,
Bis. N 1 13 Impianto Ordine FOGLIO
IS. N
QUADRO ELETTRICO GENERALE (QG) - CET S_p,A_ 6
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA - Commessa
1 AS Built 10/12/18 : : B Denominazione 183-18 — SEGUE
0 Per Appravazione 15/11/18 DI D'ANELLA MASSIMO Nome Fle 1857 0T.DWC SCHEMA Esecutore Vlag:)%a;me 7
REV. MODIFICA DATA | FRME Data 15/11/18 UNIFILARE SB




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
g15 gt (23N ALHZAIN
L-AUX / N-AUX
Q13 Q14 Q15 Q16
10A 10A 10A 6A
TR
230V
- - - - G
LOVA
> > > > 24V-0V
003A| | g 003A| /g 003a| | 4 003A| | g
2
K13 FTR 2
812 \» 2 = 2
2
0
5 16 17
OMW OMq OMW
I [ — ILLUMINAZIONE APPARECCHIATURE VENTILCONVETTORI OROLOGIO ASTRONOMICO TRASFORMATORE
% ESTERNA TRASMISSIONE DATI - TRAFQ AUX CIRCUITI AUSILIARI
&
= | POTENZA CARICD KW
TIPD GE EP62C GE EP62C GE EP62C GE EP62C GE SF2
INTERRUTTORE POLI/TARAT. 2x10A 2x10A 2x10A 2X6A 2x32A
0 SEZIONATORE POT. DI INT. 6kA 6kA 6kA 6kA -
RELE’ DIFF. | DOC232/30 - 2x32A - 0,03A CL.AC | D0C232/30 - 2x32A - 0,03A CL.AC | D0OC232/30 - 2x32A - 0,03A CL.AC | D0C232/30 - 2x32A - 0,03A CL.AC -
o | _FUSIBILI A 10,3x38 - 2A - gG
S| CONDENSATORI KVAR
S| voLTMETRD v
| auperoveTRD A
o)
2| TRASFORM, AMPERDM, TIPO/CARATT.
| CONTATTORE CTXDN202051 - 2x20A - 230Vac - - -
RELE' TERMICO
MORSETTI O BARRA mma/cu WEIDMULLER 4 WEIDMULLER 4 WEIDMULLER 4 WEIDMULLER 4 "
CAVOD DI POTENZA mng FS17-25 FS17-25 FS17-25 FS17-25 FS17 - 1,5mmq
S| cavo DI uTENZA nnq
S| LuncHEZZA mt,
Bis. N 1 13 Impianto Ordine FOGLIO
IS. .
QUADRO ELETTRICO GENERALE (QG) - CET S.p.A. 7
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA - Commessa
1 AS Built 10/12/18 . X _ Denominazione 185—-18 — SEGUE
0 |Per Approvezione  |15/11/8 DI D'ANELLA MASSIMO fome fle 1850 1.OWE SCHEMA Feecutore Vlagloﬁwaelxone 8
REV. MODIFICA DATA | FRME Data 15/11/18 UNIFILARE SB




2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TENSIONE AUX 230Vac TENSIONE AUX 24Vac r— = QUADROSALACIVICA 7
” L-AUX L-AUX a2 L O%’v"”ﬁ%v | W o el
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
VEMER ‘ ‘
- AST1 - | |
~ Ty X1
i ot -~} -
SN S0 . S0 . S5 . . S6 . . |
B T 2 S N AU e T o
; AUX \ \
ASTRONOMICO \ \
X2 X3 X4 ‘ X5 X6 ‘
\ \
K10 = K12 = K13 = | K5 = K6 = |
[ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] |
\ \
” N-AUX N-AUX oo o C}%f% Vo a6
o &1 73 . i
s N 1 13 Impianto Ordine FOGLIO
S QUADRO ELETTRICO GENERALE (QG) - CET S.p.A. 8
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA — Cornmessa
1 AS Built 10/12/18 Denominazione 183—-18 SEGUE
! ome File 183—01.DWG -
0 |Per Approvazione  |15/11/18 DI D'ANELLA MASSIMO Home T SCHEMA Esecutore Vlag:)%a;me /
REV. MODIFICA DATA | FRME Data 15/11/18 FUNZIONALE SB




1 2 3 4 5 6 7 g8 [ 9 T 10 [ 1 ] 12 13 14 16 18 19
LISTA FOGLI \ INDEX
Foglio Oescrizione Revisione \ Revision Foglio Oescrizione Revisione \ Revision
Sheet DES[NDHDH oT11213T415T6171819 Sheet DES[NDHOH oT11213T415T61718719
1 ELENCO FOGLI E REVISIONI XX
2 CARATTERISTICHE GENERALI XX
3 VISTA DISPOSIZIONE / APPARECCHIATURE XX
4 SCHEMA / UNIFILARE XX
5 SCHEMA / UNIFILARE X|X
6 SCHEMA / FUNZIONALE XX
Notfe :
Dis N 115 Impianto Ordine FOGLIO
— QUADRO ELETTRICO SALA CIVICA CET S,p,A, 1
DM MEDIASYSTEM cAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA - Commessa
1 AS Bult 1/12/18 , , _ Denominazione 185-18 — SEGUE
0 Per Approvazione 15/11/18 DI D'ANELLA MASSIMO Nome Fle  183—02 OWG ELENCO FOGLI E REVISIONI Feecutore Vla;%jlorsnaallone 2
REV. MODIFICA DATA | FIRME Data 15/11/18 SB




1 2 [ 3 ] 4 1 5 T s | 8 [ 9 | 10 1] 12 1 s ] 14 ] 15 ] 16 ] | 18 ] \
GENERALITA’ /GENERALITY CARATTERISTICHE MECCANICHE/ MECHANICAL CHARACTERISTICS | CARATTERISTICHE ELETTRICHE/ ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CLIENTE STRUTTURA RISPONDENZA ALLE NORME
CUSTIIMER CET SPA - Vig di Salone Roma STRUCTURE GE Fix-o-Rail 72m CONELIRMITY WITH STANDARDS CEI 17-113/ 14
DESCRIZIONE LARGHE ZZA TENSIONE DI ISOLAMENTO
DEScRIPT AN QUADRO ELETTRICO SALA CIVICA WIDTH 355 MM INSULATION VL TAGE 500 V
LOCALITA ALTEZZA TENSIONE DI SERVIZIO
[OCALITY  EX MERCATO COPERTO £ PESCHERIA - LENDNARA R0y | DUMENSTENL - 750 mm | SERVICE Wi TAE LOOVac v
ORDINE DEL POS. PROFONDITA' CORRENTE NOMINALE
ORDER - or - PLS, DEPTH 150 MM | RATED CURRENT 63 A
COMME SSA DEL POS. PESO TOTALE FREQUENZA
B 183-18 oF B/ PUS. TOTAL WEIGHT g | FREQUENCY 50 Hz
MEDIA TENSIONE [ | RIF ASAMENTH [] [N COLDNNE NUMERD DI FASI
TIPO MEDTUM VI TAGE P, FACTOR CORRECT, UNITS N, - NUMBER [IF PHASES 3F+N
QUADRD. PpyeR CENTER | DISTRIBUZINE INTERNA PORTATA BARRE PRINCIPALI A
PNl | POWER CENTER DISTRIBUTION VERNICIATURA | INSTDE RAL 5010 PRINCIPAL BUS-BAR LAPACITY
7yPE | STRUMENTI | vee [ | Pamvring FSTERNA PORTATA BARRE DERIVATE A
INSTRUMENTS MCC OUTSIDE RAL 9010 SECONDARY BUS-BAR CAPACITY
NOTE GRADO DI PROTEZIONE Ip TENSIONE DI PROVA | CIRCUITI DI POTENZA Ly
NOTES DEGREE [F PROTECTION 40 A SOHz PER 1 MIN. | POWER CIRCUITS -
INTERNO TEST VOLTAGE FP | CIRCUITI AUSILIARI Ly
FSECUZIONE | INDUOR 1 MIN. AT 50Hz AUXTLIARY CIRCUITS — -
VERS IV FSTERNO [C] [CHRRENTE DI CORTO-CIRCUITO A
OUTDIOR SHORT-CIRCUIT CURRENT 6
PARETE FASE-FASE
WALL PHASE-PHASE v
%E“Dg %/JP,;DSA PAVIMENTO TENSIONE CIRCUITL  Feasr“NEUTRO
FL0R [] | AUSILIARI PHASE-NEUTRAL 230 v
SEGREGAZ [ONE FORMA o | VOLTAGE OF TRASFORMATORE v
MATRICOLA / SEPIUL NUMBER SEGREGATION FORM AUXTL TARY CIRCUITS | TRANSELRMER -
ANTERTORE FSTERNA
FRONT EXTERNAL v
ACCESSIB. POSTERIORE DALL’ ALTD DAL BASSO
QE SALA CIVICA <€ JCCESSTB REAR -] ARRIVE FROM TP 0| e irrom
Costruttore DM MEDIASYSTEM di D'Anella Massimo 335396212 ANTERIORE LATERALE D INCIMING cavo COND, BARRE B
FRONT SIDE CABLE BUS-BAR
DISEGNO NORMA  |EN 61439-1-2 NORMALE DALL’ ALTD DAL BASSO
X X
T.NOM (Ue) 200V CNOM. 20A NORMAL PARTENZA FROM T0P I | e zirrom
TRATTAMENTI | TROPICALIZZATO OUTGIING cavO COND.  BARRE
NFASI FREQ. Toea TENTS | TROPICALIZED [] CABLE BUS-BAR [
. BI PROT. IP40 ANNO 2018 ATMOSFERA AGGRESSIVA ] RESTSTENZA ANTICONDENSA v \
AGGRESSTVE ATMOSPHERE ANTICONDENSATION HEATERS
NOTE TLLUMINAZIONE INTERNA [
NOITES INTERNAL [ TGHTING
. Impianto Ordine FOGLIO
Dis. N. 1 15
QUADRO ELETTRICO SALA CIVICA - CET S.p.A. 2
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA — Commessa
1 AS Bult 1/12/18 , , _ Denominazione 185-18 — SEGUE
0 Per Approvazigne 15/11/18 DI D'ANELLA MASSIMO Nome File  185-02.DWC Esecutore Via di Salone
CARATTERISTICHE GENERALI Roma 3
REV. MODIFICA DATA | FRME Data 15/11/18 SB




2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
f
anam gy A | | Porta Cieca
SG
o o s |
750 @ @
a niar |
| Morsettiera |
P=150mm
355
Dis. N 1 15 Impianto Ordine FOGLIO
— QUADRO ELETTRICO SALA CIVICA - CET S.p.A.
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA — Commessa 3
1 AS Built 1N/12/18 | ) Denominazione 183-18 SEGUE
0 Per Approvazione 15/11/18 DI D'ANELLA MASSIMO Nome Fle 185-02.DWC VISTA DISPOSIZIONE Esecutore Via di Salone
REV. MODIFICA DATA | FIRME Data 15/11/18 APPARECCHIA TURF SB Roma 4




1 2 3 4 5 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19
|:>—Cw L1-L2-L3-N ALHZAIN
G 1+ FL . e a1 Q2 a3
40A \O 2A F\ 6A 16A 104
: 4 ) ) )
J J J
0,03A />d 0,03A />d 0,03 />d
- (8] M
COLORAZIONE CABLAGGIO INTERNO HL
L1R) NERO Stato
L2(S) | MARRONE
L3(T) | GRIGID
N BLU
PE GIALLO-VERDE 1 2 3
¢ o o
QE GENERALE BT (QG) M M M
2|-
gl - 1 m—t E o s
<| oenoivazione GENERALE PRESENZA PRESA SALA CIVICA PRESA SALA CIVICA IMPIANTI
= QG RETE LINEA 1 LINEA 2 AUSILIARI
S| porenza carico Ki
TIPO GE ASTM4040 GE SF3N GE DPC45 GE DPC45 GE DPC45
INTERRUTTORE POL1/TARAT. 4x40A 3P+Nx32A 2x16A 2x16A 2x10A
0 SEZIONATORE POT. DI INT, - " 4kA 4kA 4kA
RELE' DIFF. ) - 0,03A CL.AC 0,03A CL.AC 0,03A CL.AC
o | _FUSIBILI A ) 10,3x38 - 2A - gG - - -
S| CONDENSATORI KVAR
S| VOLTHETRD v
E | AMPERDMETRD A
S| TrasroRu. awpERDM. TIPO/CARATT,
S| contatioRe
RELE’ TERMICO
MORSETTI O BARRA mma/cu WEIDMULLER 16 WEIDMULLER 6 WEIDMULLER 6 WEIDMULLER 4
CAVD DI POTENZA nng FS17-10mmg FS17 -1,5mmq FS17 -4 FS17-4 FS17-25
S| cAvD DI UTENZA nng
S| LuncHEZZA mt,
Costruttore: Bis. N 1 15 Impianto Ordine Cliente: FOGLIO
— QUADRO ELETTRICO SALA CIVICA - CET S.p.A. 4
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA - Commessa
1 AS Built 1/12/18 | ) Denominazione 1835-18 SEGUE
0 Per Appravazione 15/11/18 DI D'ANELLA MASSIMO Nome Fle 1857 02.DWC SCHEMA Esecutore Via di Salone
REV.|  MODIFICA DATA | FRME Data 15/11/18 UNIFILARE SB Roma S




1 2 35 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18
415 P L2 ALHZAIN
Q&4 FU& 2 Qs Q6 Q7 f
10A \ 6A X\ 10A \ 10A \ 10A \
2
003A| | g 003a| | 4 003A| | g 003A| /g
7z
2 2
K5 K6
61 o 617 o
< w0 © ™~ 0
4 5 6 7 8
Om Om Om Om Om1
< | DENOMINAZIONE ILLUMINAZIONE SALA CIVICA ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE SALA CIVICA ILLUMINAZIONE ESTERNA VENTILCONVETTORI
% ACC 1-2 EMERGENZA ACC 3-4 CORPO A+CORRIDOIO ACC 1-2
&
= | POTENZA CARICD KW
TIPD GE DPC45 GE SFIN GE DPC45 GE DPC45 GE DPC45
INTERRUTTORE POLI/TARAT. 2x10A 1P+Nx32A 2x10A 2x10A 2x10A
0 SEZIONATORE POT. DI INT. 4,5kA - 4,5kA 4,5kA 4,5kA
RELE’ DIFF, 0,03A CL.AC - 0,03A CL.AC 0,03A CL.AC 0,03A CL.AC
o | _FUSIBILI A ) 10,3x38 - 6A gG -
S| CONDENSATORI KVAR
S| voLTMETRD v
| auperoveTRD A
o)
2| TRASFORM, AMPERDM, TIPO/CARATT.
| CONTATTORE CTXDN202051 - 2x20A - 230Vac CTXDN202051 - 2x20A - 230Vac
RELE' TERMICO
MORSETTI O BARRA mmg/cu WEIDMULLER 4 WEIDMULLER 4 WEIDMULLER 4 WEIDMULLER 4 WEIDMULLER 4
CAVOD DI POTENZA mng FS17-25 FS17-25 FS17-25 FS17-25 FS17-2,5
S| cavo DI uTENZA nnq
S| LuncHEZZA mt,
Bis. N 1 15 Impianto Ordine FOGLIO
IS. .
QUADRO ELETTRICO SALA CIVICA - CET S.p_A. 5
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA - Commessa
1 AS Built 11/12/18 . X _ Denominazione 185—-18 — SEGUE
0 |Per Approvazione  |15/11/18 DI D'ANELLA MASSIMO fome fle 18502 OWE SCHEMA Feecutore Vlagloﬁwaelxone 6
REV. MODIFICA DATA | FRME Data 15/11/18 UNIFILARE SB




1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7777777777777 a @RTE'E{AE e QUADRO SALA CIVICA
N L-AUx  TENSIONE AUX 230Vac  L-aux _ TENSIONE AUX 24Vac TZW 0y o
‘ ———————¢ | ﬂ}M 77777 @Xﬂ |
\ \
\ \
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\ VEMER |
| -ASTH - |
~ Ty X1
| i -} -
\ ST s . . Sy | ST S6 . 2
| AN A A e T
| " AUX |
2
\ ASTRONOMICO \
‘ X2 X3 X4 ‘ X5 X6
\ \
\ K10 = K12 = K13 = | K5 = K6 =
| [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ]
‘ ] ] = ‘ B B
\ \
‘ N-AUX N-AUX [ ‘ oV
| -— - ﬁﬁ—————@% >
- - _ i e
513
Bis. N 1 15 Impianto Ordine FOGLIO
o QUADRO ELETTRICO SALA CIVICA - CET S.p.A. 6
DM MEDIASYSTEM CAD SPAC — EX MERCATO COPERTO E PESCHERIA - Commessa
1 AS Built 11/12/18 Denominazione 185—-18 SEGUE
! ome File 183—02.DWG —
0 |Per Approvazione  |15/11/18 DI D'ANELLA MASSIMO Home T SCHEMA Esecutore Vlag:)%a;me /
REV. MODIFICA DATA | FRME Data 15/11/18 FUNZIONALE SB




DM.Mediasystem
di D’ Anella Massimo

Via Torino,00041 Pavona Albano Laziale (RM)

C.F.DNLMSM63P19E958W
P.1.11432471008

e.mail danella.mediasystem@gmail.com
Dichiarazione CE di conformita

Dichiariamo che il prodotto:
Apparecchiatura assiemata di protezione e di manovra per bassa tensione (Quadro BT)

Tipo: GE

Numero d’'identificazione: 113 Q.E GENERALE

Se installato, utilizzato e mantenuto in conformita alla sua destinazione, alla legislazione, alle norme in
vigore, alle istruzioni del costruttore e alle regole dell'arte.

Soddisfa le disposizioni delle Direttive:

-Direttiva 2006/95/CE integra gli articoli della Direttiva 73/23/CE del 19/02/1973 con la Direttiva 93/68/CEE
del 01/01/1995 (D.Lgs 626 del 1996) relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni

limiti di tensione.

-2014/30/CE relativa alla compatibilita elettromagnetica (EMC) Ad esclusione degli art.1,2,3 par.1
punti 1-8,art.3 par.2,art.5 par. 2e3,art.6,art.13,art19 par.3 e allegato 1 in vigore dal 20/04/2016

-2006/95/CE del Consiglio Europeo del 12/12/2006 direttiva Bassa Tensione (LVD)

E conforme alle norme armonizzate:

CEI EN61439-1 (CEI 17-113) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadro BT). Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature di
serie (AS) e non di serie (ANS).

CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT). Parte 2: Quadri di potenza.

Anno di marcatura CE: 2018

Pomezia, li 15 DICEMBRE - 2018




DM.Mediasystem
di D’ Anella Massimo

Via Torino,00041 Pavona Albano Laziale (RM)
C.F.DNLMSM63P19E958W

P.1.11432471008
e.mail danella.mediasystem@gmail.com

Verbale di collaudo

Cliente: CET S.P.A

Verbale N°: 113 Denominato Q.E GENERALE

Tensione nominale d’'impiego: 400 3F+N
Corrente nominale del circuito d’ingresso: A 100
Schema unifilare: 113

Rif. Prove eseguite sulle apparecchiature secondo CEI EN 61439-1 e 2 All. D/D1

CEI EN 61439-2 par.11 VERIFICHE COSTRUTTIVE ESITO
CEI EN 61439-2 par.11.2 | grado di protezione dell'involucro; POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.3 | distanze in aria e superficiali; POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.4 | protezione da scossa e continuita PE POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.5 |installazione di componenti; POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.6 | circuiti elettrici interni e collegamenti; POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.7 | terminali per conduttori esterni; POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.8 | funzionamento meccanico. POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11 VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI

CEIEN 61439-2 par.11.9 | proprieta dielettriche; POSITIVO
CEI EN 61439-2 par.11.10 Cablaggio,funzione e prestazioni operative POSITIVO

Prove eseguite presso: NOSTRA SEDE

Il quadro in oggetto avendo superato le prove sopra elencate secondo le indicazioni riportate

nella norma CEI EN 61439-1-2 viene accettata come conforme all’ordine

POMEZIA 11 15-DICEMBRE - 2018




Comune di Lendinara Prot. n. 11806 del 23-04-2019 arrivo cat. 6 cl. 5

COMUNE DI LENDINARA

RESTAURO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO EX PESCHERIA

o o o ok ok ok

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE CONFORMITA’ iIMPIANTO ELETTRICO “FORNITURA E POSA CAVQO”




Comune di Lendinara Prot. n. 11806 del 23-04-2019 arrivo cat. 6 ql. 5

Elettrico

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

IMPRESA
Costruzioni Capuano Srl

COMMITTENTE
Comune di Lendinara

INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI E ESEGUITA L'OPERA
Via V. Veneto snc Lendinara (RO)

Pagina |




Comune di Lendinara Prot. n. 11806 del 23-04-2019 arrivo cat. 6 cl. 5

DATI IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Ragione sociale: Costruzione Capuano Srl
Titolare: Capuano Pasquale

Legale rappresentante; Capuano Pasquale
Responsabile tecnico: Capuano Pasquale
Settore di attivita: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Indirizzo: P. Di Domenico 42

Comune: Saierno, Provincia: Sa, CAP: 84013
E-mail: costruzioni.capuano@libero.it

Fax: 089/461432

Tel: 350/0362468

Tel cell: 336/828108

P.lva: 12408111008

Iscritta nel registro delle imprese della Camera C.LAA.,
di Salerno n. 12408111008

GENERALITA' DEL COMMITTENTE

Committente: Comune di Lendinara

tndirizzo; Piazza Risorgimento n. 1

Comune: Lendinara, Provincia: Ro, CAP: 45026
P.va:

DATI DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

Indirizzo locaii; Piazza V. Veneto snc
Scala: , Interno: , Piano:

Comune: Lendinara

Provincia: Ro CAP: 45026

DAT! PROPRIETARIO

Proprietario: Comune di Lendinara
Indirizzo: Piazza Risorgimento n. 1
Comune: Lendinara, Provincia; Ro, CAP: 45026

GENERALITA' DEL PROGETTISTA

Nome cognome: Ing. Adriano Lovo

Titolo di studio: Ingegnere

Iscritto Albo Ordine Ingegneri della Provincia di Padova con n. 2733.
Indirizzo: Via Anna Frank, n. 03

Comuna: Ospedaletto Euganeo, Provincia: Padova, CAP: 35045
E-mail: adriano.fovo@alice.it

Fax: 0429/670065

Tel: 0429/670065

Tel cell: 339-3942664

Pagina 2




Comune di Lendinara Prot. n. 11806 del 23-04-2019 arrivo cat. 6 cl. 5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE

I sottoscritto Capuano Pasquale
titolare o legale rappresentante dell'impresa Costruzioni Capuanpo Sri
operante nel settore Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con sede in Via P. di Domenico n.
42, Comune Salerno (prov. Sa), tel. 350/0369468 part. IVA 12408111008
B4 iscritta nel registro delle imprese, n.Sa - 464698 .

della Camera C.1L.A.A. di salerno n. 12408111008
i iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (1. 8/8/1985 n. 433) di Salerno n. Sa- 464698
eseculrice dell'impianto elettrico - di fornitura e posa cavo alimentazione quadro prese colonnina mercato
inteso come: i

M nuove impianto [0 trasformazione O ampliamento [0 manutenzione straordinaria

O altro (1)
Nota - Per gli impianti a gas specfficare Il tipo di gas dislnbuﬂo canalizzato delta 14, 27, 3* famiglia; GPL da reciplent mobili; GPL
da serbatolo fisso. Per gliimpianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile ().

commissionato da: Comune di Lendinara, installato nei focali siti nel comune di Lendinara (prov. Ro}
Piazzale Vittorio Emanuele n. snc, scala, piano , mterno di proprietd Comune di Lendinara - Piazza

Rlsorglmento snc — Lendinara {Ro)
in edificlo adibito ad uso: [0 industriale O clvile @ commercic [ ad altri usi

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilita, che l'impianto & stato realizzato in modo conforme alla regola
dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degll usiacuié
destinato I'edificic, avendo in parttcolare
M rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
Ing. Adriano Lovo, iscritto Ordine degli Ingegneri della Provincla di Padova con n. 2733

i seguito la normativa tecnica applicabile allimpiego (3):
CE! EN 61936-1: Impianti elettrici con tensfone superiore a 1 kVin ¢.a
CEl 11-17: Impiant] di produzione, trasmissione e distribuzione di energla elettiica - Linee in cavo

M Installato componenti e materiali adatti al luogo di instaflazione (arlt. 5 e 6);
# controllato limpianto ai fini della sicurezza e della funzionalita con esito positivo, avendo eseguito le
verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori
progetto ai sensi degli articoli 6 e 7 (4); (Rif. progetto: Ing. Adriano Lovo)
& relazione con fipologie dei materiali utilizzat! (5);
¥ copla del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

Allegati facoltativi (9)
DECLINA

ogni responsabilita per sinistri a persene o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi
ovvere da carenze di manutenzione o riparazione.,

Data Il Responsabile Tecnic il Dichiarante
1710472019 co PERBURNO sR.L.
. Di Domgnjco, A2
avaDe Jifrany (BA
0811 8
EMAIE-Eogttuzioni.capyailo@libero.It

P
. EMAIL: cogtruzioni.capt ano@libero it
AVWERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilita ddijcommittente o del proprietario, art. 8 (10)

Pagina 3
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RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATi

Il sottoscritto Pasquale Capuano, Responsabile tecnico dellimpresa Costruzioni Capuanc Srl, esecutrice
dellimpianto elettrico instailato nei locali siti net comune di Lendinara prov. Ro, Piazza Vittorio Veneto, scala,
interno , piano

DICHIARA
di aver utilizzato materiali e componenti conformi alle normative vigenti e che gli stessi possiedono marchi,
certificati di conformita alle norme di riferimento o, comunque, conformi alla regola dell'arte come da
dichiarazione del costruttore.

Elenco componenti

Codlce | Costruttore Descrizione CE |IMQ | RINA |ENEC| Altri
Baldassarri Cavi Multipolari FG160R16 4x25mm X X X X
Ce 3\
O & :

CE IMQ RINA ENEC MG C8V AENOR \!DEK NF UL

O Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni
di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08.

0 Limpianto & compatibile con gli impianti preesistent.
O | componenti elettrici sono idonei rispetto alllambiente di installazione,

0O Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, essendo considerati
rilevanti ai fini del buon funzionamento deil'impianto

Data i Dichiarante
17/04/2019 Pasquale Capuano

Pagina 4




ComuRIGHIARAZIONE Db SONFQRMITARELLIMRIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

(Art. 7 del Decreto M.S.E. n. 37 del 22 gennaio 2008 — Decreto M.S.E. del 19 maggio 2010)

Il sottoscritto Capuano Pasquale

titolare-p legale rappresentante dellimpresa (ragione sociale) Costruzioni Capuano sri
operante nel settore termoidraulico

con sede in via Di Domenico n. 42 Comune Cava de Tirreni

(Provincia di Salerno) tel. 350/0369468 Partita IVA 12408111008

X iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.|.A.A. di Salerno n. 464698

[ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (I. 8/8/1985, n. 443) di n.

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): Sistemazione ed integrazione impianto termico esistente con
installazione refrigeratore e ventilconvettori

inteso come:  *® nuovo impianto  trasformazione (0 ampliamento [0 manutenzione straordinaria
O aitro (1)
Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 12 - 2% - 3* famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio
fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: Comune di Lendinara installato nei locali siti

nel Comune di Lendinara (Prov. Rovigo) Piazza V. Veneto n. scala piano interno di

—_—

proprieta di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) Comune di Lendinara Piazza Risorgimento

in edificio adibito ad uso: [ industriale X civile ] commercio [ altri usi;
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilita, che limpianto & stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte,
secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui & destinato I'edificio,
avendo in particolare:

[ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
X seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) UNI 7129/08;

X installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

X controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalita con esito positivo, avendo eseguito le verifiche
richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

X progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);

X relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); Erogetto conforme all'impianto realizzato

X schema di impianto realizzato (6);

O riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali, gia esistenti (7);

X copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

[0 attestazione di conformita per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8).

Allegati facoltativi (9):

DECLINA
ogni responsabilita per sinistri a persone o a cose derivanti gg
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DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t)
{D.P.R. 472 del 14.08.1996)
N DCI001222/2015 del  01-ott-15

amezzo: DESTINATARIO
cesmmn-nrrra mmgmuu umounﬁsrmzm pmtmmm}svﬁﬁ—&?—_

SCOLARO GUIDO
Spettabile VIA FOSSELLO INTERNO, 22
SCOLARO GUIDO 45026 LENDINARA
VIA LEONARDO DA VINCI, 23/C ~ ROVIGO
45021 BADIA POLESINE ROVIGO |

e e e e .

RIFERIENTO OROINE } Causale: VENDITA

o — e o e s
khg71405911 ' scmscmsemam JOND. BAXI ' 5 1,00
066049 i .- ' 4 o 3 : 17 N " — - - - PSR A 2m
9066311 ~ SELETTORE RICEV. MO/IV/IO SEL-CR SABIANA NR 200
906B630F _ COMANDO A PARETE WM-T SABIANA NR 1,00
12764 ~ CANALINA BIANCA 80X60 L 2MT MOD EVA TECNOGAS NR 8,00
12179 _ PASSAGGIO A MURO 80X60 : { = ol e il NR 2,00
12804 ~ CURVA A MURO 80X60 ' \ NR 1,00
12774  GIUNTO COPERCHIO 80X60 o NR 3,00
400380  CANAPA IN MAZZETTE DA 2509 St == USRI _NR 1.00
00101  PASTAECOGRYP BARATTOLI400G - 7y : MR 1,00
15461600 X TUBO Mumsmmo IN VERGA mxz PE RTREML-!MT MT, 8,00
98815  FISSATUBIA SCATTOFT16 ey N A e NR 10,00
1853G161600CZ 'Racconoouumsmmocunvommxm e’ Lo _ NR 2,00
16706050505  TEEINOTTONEDA 34" AP ey ey NN
16606000505 ~ GOMITOINOTTONESM*FF " NR 1000
1657G262020CZ 'RACCORDO MULTISTRATO TEE DA26X20X20 e ST 2,00
1650G260526CZ RACCORDO MULTISTRATO TEE 26X34X26 SIS NR 2,00
1581G000504  RIDUZIONE IN OTTONE 3/4"X1/2" e ey e _ NR 2,00
16596200420CZ ~ RACCORDOMULTISTRATOTEEDA20x#/20  NR 200
1650G002605CZ RACCORDOMULTISTRATODIRITTODA26X34'M NR 8,00
1652G002605CZ ~ RAGCORDO MULTISTRATO DIRITTO DA 26X3/4"F g NR 8,00
1657G262626CZ ,_____mccoaoouurnsmmr&smm v T R T Y A
1653G262600C2  RACCORDOMULTISTRATOCURVODA26x28 ~ ~ NR 300
2071R2805  ~  VALVOLAAFARFALLA DA 34" MIF NN SRR ST MR EE
1651G262600CZ2 RACCORDO MULTISTRATO DOPPIO DA 26X26 NR 2,00
———— e | L SL D d ot e f e

| FIRMA DEL CONDUCENTE
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO DESTINATARIO 01/0tt/2015 10:17 IL
ANROTAZION i R i 7 FIRMADEL DESTINATARIO
IDROSHOP SRL Socleld Unipsrsonate e cod, Fisc. 01407030203 - R.E.A, 153787 Page 10f 2
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Sistema idraulico

Valvola deviatrice a tre vie elettrica
(anche modelli solo riscaldamento)

Bruciatore a premiscelazione in acciaio inox

Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox

Scambiatore sanitario maggiorato in acciaio inox
che permette alla caldaia di condensare anche
in funzicnamento sanitario

Ventilatore modulante & variazione elettronica
divelocita

By-pass automatico

Pompa di circolazione ad aita efficienza
a modulazione totale

Sistema antibloccaggio pompa e valvola a tre vie
che interviene ogni 24 ore

Valvola di sicurezza circuito riscaldamento a 3 bar

Sistema di termoregolazione

Regolazione climatica di serie (con sonda estermna
disponibile come optional)

Predisposizione per il collegamento ad un
implanto a zone

Sistema di controllo

Termostato di sicurezza controle
sovratemperature dello scambiatore acqua/fumi

Pressostato idraulico che blocca il gas in caso
di mancanza d'acqua

Sonda NTC di sicurezza contro le
souratemperature dei fumi

Controllo temperature mediante sonde NTC

Dispositivo antigelo totale

Termometro elettronico

Manometro digitale circuito riscaldamento

Luna Duo-tec+

« Ampio campo di modulazione fino a 1:7 (1:6 mod. 1.12 GA)
maggiore efficienza e silenziosita

« GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione

» Pannello comandi digitale con ampio display LCD
retroilluminato

» App dedicata per smartphone e tablet per controllo della caldaia
da remoto (DI SERIE per il modello Luna Duo-tec+ 24 GA Mago);
accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli

« Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi

* Allacciamento a tubo di scarico @50 mm rigido e flessibile:
soluzione per risanamento canne fumarie - mod. 24 kW
lunghezza totale 40 metri (aspirazione+scarico)

Poetata torms s nomindls sastann

Portata termsca nominale riscaldamento A 124 27 249 208 247 289
Portata termeca nidotta Nl 21 35 41 35 349 48
Prrenza termic a nominale sanil o K/ 24 2B 33
Patenza termica naminale Priamingie K 12 4 23 b1} 3 s
Potenza termica utile 3 potenza termica nom e regime ad alta temp* F, K iz 24 Z8 20 24 28
Patenza termitaiie ol 30% potenza tenn nom epgme abassatemp™ B, AW 4 B 54 87 8 94

R e T P e L R T e R AR TR R R
Protiia di carica - b5 *L *xL
Classe di efficienya enerpatica slagionaks & A A a A A iy
(lasse di efficienza enargetica di riscaldamento del'acoua A A A
Efficenca enemetics stagonate del riscaldamento damblente o5 % 33 == 93 93 g3
Rendimenito Utile 3 po Termica nom. = regme ad alta temp * 1, % 881 8’8 874 85 879 88l
Rendmentouide al 308 potenza term -2 fepime 3 Dassa tomp . ¥ o8 o8

Reodimentn nperatore media 70°T W 978 a'h
e femaeratiea di ntoma 3070 % 109 1088

temedin: 1emperatua media 7070 ] 981 43

Rerufmento utile {pi

Rendiments utle {po

Emissiond di skl di 2 mg¥wh 21 16

Temperatura manima th funsionamento by E 5 g 5 5 g

Capacith vaso espansions B B 10 B B 10
Regolazione temperatum adgua Greuit iscakdamento A 2580 2580 o580 2580 2580 2580
Regolarone tempira " - . - 560 3560 3560
Portata sped:fica secon 3 Linin - - 115 112A 158
Produzione acqua sanitaea AT 2550 tmin - - 138 161 185
P rata merma A¢ qua crouits sanitarks [frmun 2 F a
Fressione maima acqua cnourtt s aidaments bes 15 a5 05
Frescione mnima tiamic 3 cirruito sanitario 1% - ais a5 Q15
Fries sione Massima soouac caldarmento L 3 3 3 3 3 3
Prestinne massima acqua cecuito sanftano b 3 Lo 8
Lingheid massima tubo 5eae stancne concentricn B3 607100 m 1] 10 10 30 10 10
Lunghezza massama Tubo scanco-aspradene sdeppiato 0 20 m 80 E0 B3 80 20 80
Prrtata maasiea fumi max kg, QD06 N0l QM4 0012  G0ls  O016
Portata massiea fumimn kgt 0001 0002 0002 a0o2 0002 000

T 73 EO Bl a0 B B

Temperatura fum: may

Demension (hualxp) il 763 « 450 x 345
Fesanelto . kg M5 35 36 JBS [3\S 38
Tipo g (Gas

W 72

Ko 0030

e 003 Q013 00l

K 03 0003 0oo3 oo o3
Livelln & potenca sonora. afntemo L, 9B 52 2 4t 40 54
Faga d prolesione FASD R0 OPASD RSl PYED PSD

1DEran
{1) seriza bmitatone di po
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- ; La garanzia convenzionale viéne erogals dalla rete dei Canti di Assisienza Tecrica . CLC HeS

autorizzall Baxi SpA, | cul nominalivi possono essere verificali conlatiando il Servizio

BaxiSpA : Clianti ,ﬂm w indicati condizioni presente garanzia Servizio Clienti: Tel 0424 517 860
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La Garanzla Convenzionale
decorre dalla data di verifica
iniziate sopra indicata, e
R e b,
S Tl [ l L1

legge 196103, Quatora I'Utenta NON desiden ricevere materiale informativo riguardo | nostr prodotll, si prega dl barrare la caselia seguenta | ) \
mmmmmamm ?
m-nmaaﬁmumﬁmmammsmmammmuaﬁﬁm ‘oltenere if riconoscimento del risparmi energelicl cha
mswmm«mmmmmwwmmuw«ma dai Tiloki di Efficienza Energetica, la cul titolarith

esciysiva fimarc in capo alla slesss in quanto soggetio rasponsabiia ai sensi del DM 20/07/04 e s,
LMMIUIﬁlﬂmﬂmmihmmhmmWMW&MMWQMHMMMmwodl
averne presentalo richiesta o oi avermae lintenzione in fuluro!
1) Incenlivi per wammumﬂmmszWmmmtuummm { ] (bareare la casella se verg)
z)wwwummmmmm%mm.m) { 1 (barrare Ia casella se vero)
3) Incantivi statali par “Incentivazions della produzione di enargla termica da fonli rinnovabili ed intervent di efficienza anesgelica di piccole dimensioni™

{Ri. Conto Energia Termico DM 28712/2012) | | (barsre la casells se varo)
4)incentivi statali diversi da quelli citall ai punll precedenti | | (bamars la casella s varo}
AVVERTENZA: in assenza i barralure, 'Utenle dichiara di non aver usuftuilo di aicun incentivo statale o di non averne presentalo richiesta o di non averne intenzione in futuro.

3 |
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& - EUROVENT =
Serle cnc Nox PCIEEEDTHIRFA]NECE Car'sma

\ WA, SUF Creen Th-C et ostion. comn

wivw eurovent-certification. com
www.certifiash, cam

SABIANA

L CLIMA AMICO

Certificazioni EUROVENT

AppareccHl CRC A 3 RanGH! S—

Impianto a due tubi.

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni di funzionamento:

RAFFREDDAMENTO (funzionamento estivo) RISCALDAMENTO (funzionamento invernale)
Temperatura aria +27°C bss. +19°C b.u. Temperatura aria +20°C
Temperatura acqua + 7°C entrata + 12°C uscita Temperatura acqua + 50°C entrata

Portata acqua uguale
a quella circuitata nel funzionamento estivo

MobELLo CRC 23
Velocita £ 12 4
MED
Portata aria 170 | 220 | 250
Raffreddam. resa totale (E) 1,01 1,25 ]1,38
Rafireddam. resa sensibile (E) 0,77 | 0,97 | 1,08
Riscaldamento (E) 1,27 (1,59 | 1,77
Dp Raftreddamento (E) 30|44 |53
Dp Riscaldamento (E) 26|37 |45
Assarbimento Motore (E) 16 | 22 | 26
Potenza acustica (E) Lw 33 | 40 | 43
Prassione acustica («) Lp 24 | 31 | 34
MobELLo CRC 53

: 2 (E)] 3 |4 (E)|5 (E)
Voo MIN MED
Portata aria 315 | 420 | 495
Raffreddam. resa totale (E) 2,03258(294|318
Raffreddam. resa sensibile (E) 1,51 1,94 [ 223|243
Riscaldamento (E) 2,42 3,13 | 3,59 | 3,89
Dp Raffreddamento (E) 58 |88 |11,1
Dp Riscaldamento (E) 49 | 75| 9,4
Assorbimento Motore (E) 22 | 32| a9
Potenza acustica (E) Lw 3 |37 M
Pressione acustica («)  Lp 22 |28 | 32

MobELLO CRC 83

Velocita 2 p

MED
Portata aria 815 (1020|1100
Rafireddam, resa totale (E) 4,41 5,19
Raffreddam. resa sensibile (E) 344|412
Riscaldamento (E) 561 | 6,74
Dp Raffreddamento (E) 138|184
Dp Riscaldamento (E) 118|156
Assorbimento Motore (E) 81 | 105
Potenza acustica (E) Lw 50 | 56
Pressione acustica (#) Lp 41 | 47
(E) = Prestazioni certificate Eurovent. MIN-MED-MAX = Velocita collegate in fabbrica.
() = | livelli di pressione acustica sono inferiori

a quelli di potenza di 9 dB(A) per un ambiente di 100m? ed un tempo di riverbero di 0,5 sec.
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AERMEC
FCZ

\ EUROVENT
SN CERTIFIED]
\\ PERFORMANCE I

partecipa 3l programma

EUROVENT: FCH

| prodotti Interessati figurano nel sito
‘www.eurovent-certification.com
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Ventilconvettori
Installazione universale, e a pavimento

Programmazione =
da smart device via
NFCconThermApp Controllore elettronico Touch

\

FCZ U

 MASSIMA SILENZIOSITA DI FUNZIONAMENTO

* CONTROLLORE ELETTRONICO TOUCH RETROILLUMINATO
PROGRAMMABILE MEDIANTE SMART DEVICE

* VERSIONE DUALJET PER IL COMFORT TOTALE IN TUTTE LE

STAGIONI

Caratteristiche

Avvalendosi dell'eccezionale esperienza maturata
con i ventilconvettori, Aermec presenta le nuove
serie FCZ dove il design elegante si sposa con pre-
stazioni in termini di livello sonoro e consumo
energetico all'avanguardia.

Sono installabili in qualsiasi tipo d'impianto 2 / 4
tubi e in abbinamento a qualsiasi generatore di
calore anche a basse temperature e grazie alla
disponibilita di varie versioni e configurazioni, &
facile scegliere |a soluzione ottimale per qualsiasi
esigenza.

Versioni Senza comando a bordo
verticale e orizzontale:
FCZ U
FCZ UA
FCZ_UF

Installazione verticale
FCZ_DS
FCZ_AS
FCZ_AF

Versioni Con comando a bordo

Installazione solo verticale:
FCZ_D
FCZ.A
FCZ_ACT
FCZ_APC

+ Mantello RAL9003, Testata RAL 7047
+ Ventilatore centrifugo a tre velocita.
+ Motori elettrici con condensatori permanente-

mente inseriti

+ Mobile metallico di protezione con verniciatura

poliestere anticorrosione

+ Griglia di distribuzione aria regolabile per

versione U. Con la chiusura della griglia, il
ventilconvettore si spegne automaticamente

« Bassa perdita di carico nelle batterie di scambio

termico

« Facilita di installazione e manutenzione
+ Filtro aria classe G2 per tutte le versioni di facile

estrazione e pulizia. Nelle versioni APC la puri-
ficazione dell'aria @ assicurata dal depuratore
Coldplasma: ¢ in grado di abbattere gli inqui-
nanti decomponendone le molecole tramite sca-

molecole d'acqua presenti nell'aria in foni positi-
vi e negativi. Tali ioni neutralizzano le molecole
degli inguinanti gassosi ottenendo prodotti nor-
malmente presenti nell'aria pulita. Il dispositivo
& in grado di eliminare il 90% dei batteri. Il risul-
tato & un'aria pulita, ionizzata e priva di cattivi
odori

+ Codlee estraibili ed ispezionabili per una facile

ed efficace pulizia

« Reversibilita degli attacchi idraulidi in fase

d'installazione solo per le unita con batteria
principale, standard o maggiorata (Non rever-
sibile per le unita con batteria secondaria),

+ Nelle unita con il termostato elettronico

T-Touch e I'applicazione ThermApp, & possibi-

sfruttando l'interfaccia grafica dell'App acce-
dere a numerose altre informazioni come la
lista allarmi, il Sat piu vicino ecc..
Disponibile per sistemi operativi Android.
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Descrizione versioni

« FCZ_A
- Con commutatore

+ FCZ_AS
- Senza comando a bordo
- Compatibile con il sistema VMF

« FCZ_ACT
- Con termostato elettronico (per impianti a 2 tubi]

« FCZ_APC
- Con termostato elettronico (per impianti a 2 tubi)
- Depuratore Cold Plasma

Installazione solo verticale
- Per impianti 2/4 tubi

« FCZ_AF
- Senza comando a bordo
- Compatibile con il sistema VMF
- Griglia di aspirazione frontale

Versioni con doppia mandata (Dualjet}-D

Ventilconvettore in grado di offrire una gradevole sensazione di
comfort indirizzanda I'aria in maniera tale da offrire una distribuzione
uniforme della temperatura in tutto I'ambiente.

Nella stagione invernale, I'aria calda viene indirizzata verso il
pavimento; in quella estiva, I'aria fresca viene indirizzata verso il
soffitto.

« FCZ_D Con termostato bordo macchina,
« FCZ_DS Senza comando a bordo

Le unitd FCZ_DS sono compatibili con il termostato -TOUCH o con il
sistema VMF in questo caso sara necessario contattare la sede
- Commutazione mandata dell'aria frontale oppure dall'alto agendo
direttamente sulla griglia orientabile.

Installazione solo verticale
- Per impianti 2 tubi (4 tubi con accessorio VCF_X4 e sistema VMF o
T-TOUCH)

Maggiori dettagli sulla scheda dedicata

Versioni con griglia orientabile e fissa (Universale) - U

Con griglia orientabile - U

« FCZ U
- Senza comando a bordo
- Compatibile con il sistema VMF
- Griglia di distribuzione aria regolabile
Unica per le taglie 1-2-3
Tre indipendenti per le taglie 4-5-6-7-8-9-10
Con le alette completamente chiuse I'unita & spenta

Installazione verticale e orizzontale
- Per impianti 2/4 tubi

« FCZ_UF
- Senza comando a bordo
- Compatibile con il sistema VMF
- Griglia di mandata con alette orientabili spirazione frontale

Con griglia fissa - UA

Accessorio
GA
« FCZ_UA
- Senza comando 3 bordo
- Compatibile con il sistema VMF

- Griglia di distribuzione aria fissa

Installazione verticale e orizzontale
- Per impianti 2/4 tubi
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Combinando opportunamente le numerose opzioni disponibili, & possibile configurare ciascun modello in modo tale da soddisfare le piu specifiche

Scelta dell'unita
esigenze impiantistiche.
Campo Descrizione
123 FCQZ
Il Taglia
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
5 Batteria Principale
0 Standard
5 Maggiorata (1)
6 Batteria Secondaria
0 Senza batteria
1 Standard
2 Maggiorata

Grandezze disponibili per versione

7.8 Versione

D Dualjet con termostato a borde
DS Dualjet senza termostato a bordo
A Alto con comando a bordo
AS Alto senza comando a bordo
AF Alto senza comando a bordo aspirazione frontale
ACT Alto e termostato elettronico
APC Alto, termastato elettronico e depuratore Cold Plasma
U Universale griglia distribuzione aria regolabile senza termostato a bordo

UF

Universale griglia di distribuzione aria regolabile senza termostato a bordo
aspirazione frontale

UA Universale griglia di distribuzione aria fissa senza termostato a bordo
(1) Con batteria maggiorata "5" non & possibile abbinare nessuna batteria per il solo caldo "1 0 2"

Grandezze disponibili per Impi 2 tubi (Batteria Prindipale}
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | so0 650 | 700 | 750 | 300 | 850 | 900 | es0
i S S N R 2 P 0 (I T
: XN D IR o O o VA NG N ) Y0 N I DR 2 T
I AR R NS NS Gl AN S SO 1 T 0 1 DS S0 D) I
AL P RN e L]y B I RS o T A 3 T
! { =i I I . / . ! S ! / / f i) ! !
ﬁrmdmsdhwlﬂbﬂlperlmpﬁaMoﬂtuhitBan.em"-‘ ipale + Batteria Second
101 102 | am 202 | 301 302 | ¢ 402 | 501 502 | 601 | 602 | 70% 702 | 801 | 802 | %01 | 1001
e w = i % i n by Sted L e e M % |
/ / / / / / / ! / / / ! l /
! / / i / ! ! / / / / / / /
T ] Y S G O N L R e
1 / ! 1 ! / ! / / / / / / / / / / /
Accessori !
Pannelli comando temperatura e uno per la velocita

+ T-TOUCH: Controllo touch instaliazione a bardo del
ventilconvettore.
Disponibile anche I'applicazione ThermApp per il
controllo remoto con smart device con sistema op

- VMF-E4X: Interfaccla utente da parete, permette il con-
trolio delle funzioni tramite tastiera touch capacitiva,
- VMF-E5: Pannello da parete ad incasso, permette il

Android,

£ disponibile una g di ¢ di dedicati, a paréte 0 a
bordo march.‘aa. ma é .*ndiwenmbﬂe sug"ﬂ! tra questi
pannelli per una regol ee per magglor
dettagli fare riferimento alla scheda dedicata.

Sonde e accessori dedicati ai pannelli comando

- SW3: Sondadeﬁitenwamdeﬂ‘uquammﬂ
cambio di stagione atico ai
dotati di change over lato acqua.

» SIT 3- §: Schede Interfaccia Termostato. Consentono di
realizzare una rete di ventilconvettor imax. 10) comandati
da un pannello centralizzato (commutatore o termostato),
SIT3: comanda le 3 velocita del ventilatore e deve essere
instaflata su ogni ventilconvettore della rete; riceve i
comandi dal commutatore o dalla scheda SIT5.

SITS: comanda le 3 velocita del ventilatore e fino a 2
valvole (impianti a g tubi); di del
termostato alla rete di ventilconvettori.

Sistema VMF
- VMF-EOX: accessario termostato, da fissare sulla fianca-
ta del ventilconvettore, dotato di serie di sonda aria e di
sonda acqua, gestisce impianti 2 tubi, 4 tubi, 2 tubi +
Cold Plasma, 2 tubi + Lampade UV, 2 tubi + Resistenza
elettrica. Equipaggiato di ¢ erno da utilizzare
come ON-OFF in bassa jone. Tale t
tramite comunicazione, seriale in 2 fili consente la
realizzazione di una sola zona di ventilconvettori (1
master + massimo 5 slave). Il termostato & protetto da
fusibile
- VMF-E2Z: Interfaccia utente da installare a bordo
macchina con due sel i, una per il co llo della

ic

€ llo delle funzioni tramite capacitiva, di un
impianto idronico completo.
- VMF-E19: T per icazione seriale

- VMF-SW: sonda acqua da utilizzare eventualmente in
sostituzione di quellz di serie fornita con il termostato
VMF-E19, per linstallazione della stessa a monte della
valvola

- VMF-SW1: sonda acqua aggiuntiva da utilizzare
eventualmente per impianti a 4 tubi con il termostato
VMF-E19 per il controllo di massima nel rango freddo

. Batterie ad acqua calda

« BV: Batteria ad acqua calda ad 1 rango. Non & disponibile
per le versioni con Cold Plasma, e per le taglie con batte- *
ria principale maggiorata.

Batterie elettriche

+ RX: Batteria elettrica del tipo corazzato con termastato di
sicurezza (Richiede un termostato con gestione
resistenza). Non & disponibile per le versioni con Cold
Plasma, con doppia batteria o con batteria principale mag-

giorata

Kit Valvole ad acqua

-« VCZ_X4: Kit valvole per impianti 4 tubi e ventilcon-
wvettori con batteria singola 2 attacchi. Kit composto da
speciall valvole 3 vie motorizzate con gusci isolanti, rac-
cordi e tubi in rame isolati. Versione _XAL per ventilcon-
vettori ad attacchi sinistri, Versione _X4R per ventilcon-
vettori ad attacchi destri. Alimentazione 230V ~ 50Hz

+ VCZ o VCF: Kit valvola motorizzata a 3 vie con guscio
isolante, raccordi e tubi In rame isolati. Per batteria prin-
cipale standard 0 maggiorata e per batteria solo caldo.
Versioni con alimentazione 230V e 24V~50Hz

+ VCZD o VCFD: Kit valvola motorizzata a 2 vie con rac-
cord| e tubi in rame. Per b principale dard o

maggiorata e per batteria solo caldo. Versionl con ali-

mentazione 230V e 24V-50Hz

VIP/VIP_M: Valvola combinata di regolazione e bilan-

ciamento, per impianti 2 e 4 tubi da installare esterna

all'unita, fornita senza raccordi & componentistica idrau-

lica. La vaivola, riesce & garantire una portata d'acqua

costante nel terminale, allinternc del suo range operati-

o, & disponibill con alimentazione 230V e 24V~50Hz.

La VIP & comandata da logica on-off con pannelli
do compatibili (ac i)

I.l\'.IP M & comandata da logica modulante con pan-

nelli non forniti da Aermec

La portata dell'acqua di progetto & fondamentale per

affinare la selezione delle valvole indicate nella tabel-

la di compatibilita.

Accessori per l'installazione

AMP: Kit per linstallazione pensile per le versioni FCZ_U.
DSC4: Dispositivo per lo scarico della condensa quando

sl rende necessario superare dei dislivelli.

« BCZ:Bacinella raccolta condensa
+ PCZ: P {lo in | per la chi della parte
posteriore dell'unita.

GA: Griglia per installazione a soffitto per mascherare le
utenze idrauliche ed elettriche. Compatibile anche per
Installazione a pavimento.

+ IXZ; Coppia piedini estetici e strutruraii

Per maggiori dettagli sui pannelli comando e sistema VIMF fare
riferimento alle schede dedicate
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Compatibilita Accessori )
Grandezze disponibili per impianto 2 tubi (Batteria Principale)
FCZ 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 [ 650 | 700 | 750 | s0o | @50 | sou [ 950 [ 1000
Pannelli comando e accessori dedicati
T‘M -‘s‘r‘F‘U‘M'UF‘Ds . - i - . - L] - - - - . - . . L - - ] -
KTLM AS-AF-U-UA-UF . w = . . . . . . T B0 el 00, 0] 200 § Rl el
PTINZ AS-AF-U-UA-DS . o | & » . . . . ¥ ¢ 5 . . 7 o T 2 s | -
PX-PX2C6 AS-AF-U-UA-UF 1)) . . . - . . . . . - - . . . . . . v | =
PX?Z &S—N‘-U-Uﬁ-UF . - - . L] - . . . . . . . . . . - - ‘ _ .“_
Pmm ﬁs-ﬁF—U—UA-UF (" . - L - . . . - L . - L] - - . . - - -
I.Tw ‘S'AF"UMF - - - - - - L - - - - - L] - . . - - -
 WMT05-06-10  AS-AF-U-UA-UF . . . . . . . . . . . . . . . patt W o W e
TPEW AS-AF-U-UA-UF . . . . . . . . . . . . . . . . . L
SWA AS-AF-U-UA-UF In abbinamento con TPFW
SW3 AS-AF-U-UA-UF In abbinamento con PXAE o PXAR
SIT3 AS-AF-U-UA-UF In abbinamento con TPFW o PXAE o PXAR o PX2 o PX o PX2C6 WMT05-06-10
|SITS AS-AF-U-UA-UF In abbinamento con TPFW o PXAE o PXAR
Sistema VMF
W"on &S'”-U-MDS' . . - - - - - - . - E . . - - - .
VMF-E19 AS-AF-U-UA-UF-DS* . . . . . . . . . s | e . . . . w
_!MF"QZ AS'AF'U'Uﬁ‘UF . . . - - - - - . L . . . - ..._.
VMF-E4X a2 TR [N TN T AR A I S T O MO N I e M VO 2 O 0
VMF-£5 AS-AF-U-UA-UF 1 'L' ) 4 - - (10 (I : z : ] s o i
VMF-SW ”AF'U'UMF . . '[ . - . - . - - L] - - - - . .
VMF-5W1 AS-AF-U-UA-UF . o | . . . . . . . P . . . . . .
Batteria aggiuntiva (solo caldo)
BV117 A-AS-AF-U-UA-UF . | I
BVI122 A-AS-AF-U-UA-UF I |
BV132 A-AS-AF-U-UA-UF . |
- 1 R o o
. |
| » . .
l - -
Valvole ad acqua **
Kit valvola per impianti 4 tubi con batteria standard
AS-AF-U-UA-UF
VCZIXAR  psesistvMe/tToucH) | C | |t C
AS-AF-U-UA-UF
VCZ2XAL-R MVMFFI'W | - . - . . . . . . . - . : b
AS-AF-U-UA-UF i
ivczaxu.-n (DS+#sist. VMF / T-TOUCH) | ) )
Kit valvola 3 vie
(VCZ41/4124  ASARACHAPCUUMFDDS (2) | o« | o | o [ & ] I
|VCZ42/4224  ASARACTAPCUUAURDS {2) . . . . . .. . . . . v | |
(V(743/4324  ASAFACEAPCUAFDDS (2) | =15 =
Kit valvola 2 vie 5
IVCZD1/124  ASARACTAPCUAURDDS (2) | » | « | « [ T
|VCZD2/224  ASAFACTAPCUUMF-DDS (2) . . . . . . . . = F . .
- - - - - - - |
.......... {
o S S e I 0 S B 5 s 5 e R &
| BCZ4 [m'ﬂl.'.‘diﬂ . . . . . . . - . . . » . . . . . . 1| .
BCZS {orizzontale) . . s " R = = s . . . . i . . . .
BCZ6 (orizzontale) . . |

Per maggior dettagli sui pannefli comando e sistema VMF fare riferimento alle schede prodotto dedicate.

* Contattare sede

** Le valvole ad acqua possono essere abbinate alle unita qualora sia previ che un pannello comandi che le controlii
FTINZ & FX2Z Installazione solo a bordo macchina

[1] Installazione solo a parete; (PX2C5 Pannello PX2 in confezione da 6 pz)

(2) VCZ241 24-VCZ4224-VCZ4324-VCZD1 24-VCZD224-VCZDA24-VIPGOM-VIPO0M-VIP150M sono 24V

(3) L'accessorio DSC4 non & compatibile con I'accessorio AMPZ e con le valvole defla serie VCZ 1-2-3-4 X4L-R
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Compatibilita Accessori

Granderze disponibili per Impianto 2 tubi {Batteria Principale)
%] 100 | 150 [ 200 [ 250 | 300 [ 350 [ 400 [ 450 | 500 [ ss0 | s00 [ 650 | 700 | 750 | w00 | 850 [ s00 [ 950 [ 1000
 Pannelli di chiusura posteriori
[PCZ100 Tutte P [
| PC2200 Tutte = L1 S0 ou NSO CHN N (SN P I [BSRP) 1.c ge =
|PC7300 Tutte w [l %
:Fasm Tutte . . . .
| PCZ800 Tutte . o« | % . . .
|PCZ1000 Tutte Wil Wi
 Griglia per installazione a soffitto
|GA100 U-UA-UF » ] . |
GA200 U-UA-UF s | v
| GA300 U-UA-UF . .
| GA500 U-UA-UF ] . . . . . -]
| GA80O UUAUE . : ) s, e N M .0 (E O W O W 2 0SB
| Piedini estetici e strutturali L
oz Tutte s Bl sl vjolsfelsfauiisfs i8] |

[ Grand i mpianto 4 tubi (Batteria Pri + Batteria Secondaria) 3

FCZ im]mlmimimlml«n mism 502 | 601 | 602 | 701 | 702 | s01 | 802 | 901 | 10m
Pannelli comando e accessori dedicati

T-TOUCH AS-U-UA . - . . . - . . . . . . . . . . . .
PTI4Z AS-U-UA . . . . » . . . . . . . . . . . » .
KTLM AS-U-UA . . . . . . . . . . * o - o hod * » .
TPE AS-U-UA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m‘o o AS-U-UA . - . - . . - . . . - . - . @ | - e _.‘_‘
" TPFW A&U-Uﬂ . . . " . . . . . . . 0 . - . . "

| PXAE AS-U-UA m . . . s | @ . . . v . . e | » . . . . .
SWA AS-U-UA In abbinamento con TPFW N
SIT3 AS-U-UA In abbinamento con TPFW '
15 AS-U-UA In abbinamento con TPFW 5

Sistema VMF o O N e Y i
_Yw-—ng,-— M - - . - - . - .l - - . ‘! - - - - - - -
VMF-E19 AS-U-UA . . . . . - . o . . » | 0 . el . b .
VMF-E2Z AS-U-UA . . . . . & . . . . T . . . . s =L
VMF-E4X As-‘u-uﬁ - . . - . - . - & . . . - . . . . - .

| VMF-ES AS-U-UA . . . . . | . . - . . . L1 BE . . . ] | S
;W‘Sw AS‘U'U._ﬁ . . . - . . - - - - - - . . - L) - Y
VMF-SW1 AS-U-UA Ly . . . . . - . - . . . L . . . . .
Kitvalvola 3 vie S L oA L O W A S RO 230 SN WP P R T e G 2
VCZ41/4124 AS-U-UA 2] = . . . )

VCZ42/4224 AS-U-UA {2 . . . . . . . . . . . .

VCZ43/4324 AS-U-UA {2) | | . .
Kit valvola 2 vie

VCZDI/124___ ASUUA =74 S T g

NCZD27224 AS-U-UA 2} . » . . . . . o |l . . .

|VCZD3/324 AS-U-UA @2 , s |l & |
Kit valvola 3 vie Per batteria solo caldo

VCF44/4424  AS-UUA R ] (R O U TS TN M M ) (D P L 85 i s
VCF45/4524 _ AS-U-UA [ I 1 | I S T
Kit valvola 2 vie Per batteria solo caldo

VCFDA4/424 AS-U-UA I R S 0 e ) R ) (] e U [T (7 ) s 1]
Kit valvola Combinata di regolazione e Bilanciamento

VIPOBO AS-U-UA Pl s w el

"VIP0OS0 AS-U-UA = 7 GE D e

VIP150 AS-U-UA . » . . . . . .
'VIPOGOM AS-U-UA T T T T T

"VIPOSOM ASU-UA 2 e lw el olels

ViP150M AS-U-UA (2) N . . . . . . .
Accessori per linstallazione

AMP20 U-UA . . . . . - . . . .

AMPZ U-UA . . . . . . - . . . . - . » . » . .
DSC4 Tutte 3! . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|BCZ4 (Inst. verticale) . . . . . . . . . . o . it (B . AN . . . |
| BCZS (Inst orizzomtale) . » . . . . . . . . . . . . . .

|BCZ6 (Inst orizzontale) . .

Per maggior dettagli sul pannelli comando e sistema VMF fare riferk alle schede prodotto dedicate.
* Contattare sede

VIP/VIP_M La compatibilita delle valvole nel ramo caldo dell'impianto 4 tubi, & da verificare con |a portata d'acqua di progetto
** Le valvole ad acqua possono essere abbinate alle unita qualora sia previsto anche un pannello comandi che le controlli

(1} Installazione solo a parete

(2) VCZ4124-VCZ24224-VCZ4324-VCZD124-V(ZD224-VCZD324-VIPSOM-VIPOIOM-VIPT50M sono 24V

{31 Laccessorio DSC4 non & compatibile con ['accessorio AMPZ
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Compatibilita Accessori
Pannelli di chiusura posteriori
PCZ100 Tutte . .
PCZ200 Tutte . .
PCZ300 Tutte . .
PCZ500 Tutte . . " .
PCZ800 Tutte ] T (o A o [ | ]
PCZ1000 Tutte e e
installazione a soffitto
GA100 U-UA i [ X
GA200 U-UA . .
GA300 U-UA . .
GASOO U-UA . . . .
U-UA . . . . . . . .
Hldiimﬁdemaﬁ
X2 Tutte Pele T T leal el el o o liali sl = e [iiend e il o Jj

1 F] |
7% 18 nnxm 160 110]290 220 1407290 220 140|450 350 260450 350 260600 460

@ oBlai 45 38 3145 38 31|51 46 s: 46 348 & 3448 4 4[5
MJS?.W23|3?3023143332? 182?:403!264033 26 43

| 3 | 3 [ 3 | 3 | 3
mth| 920 720 520920 720 520 (1140 930 700 (1140 530 700 [1300 1120 900 [1300 1120 900 [1140 930 700 (1140 930 700 [1300 1120 900

) dgBAy 57 51 42|57 i u}"'? 57 66 61
34149 43 3

Dati in accordo con il regolamento EU 2016/2281

H velocita massima; M velocitd media; L velocita minima

(1) Aria ambiente 20°C b.s.; Acqua (infout) 70°C/60°C;

(2) Aria ambiente 20°C b.s.; Acqua (in/out) 45°C/40°C (EUROVENT)

(3] Aria ambiente 27°C b.s./19°C b.u.; Acqua (infout) 7°C/12°C (EUROVENT)

(ﬂPoumma Aermec determina il valore della potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo con fa normativa EN16583:15, nel rispetto della certificazions Eurovent
sonora {pond Al mi inamt con volume V=85 m’, tempa di riverbero 1=0,54 fattore di direzionalits Q=2; distanza r=2 5m.
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Dati tecnici Unita per impianto 4 tubi (Batteria Principale + Batteria Secondaria)

entilatore Centrifug v ] 1 1 .- = | 2 | = | (- i 3 ] 3 | 3 .3
daria m/n{200 160 110/290 220 140[450 350 260[600 460 330 70 50 400 (520 720 520{1140 930 7001300 1120 %00 [1140 930 700 [1300 1120 900 |
sonori

Potenza sonora GraBm[45 38 3151 46 35|48 41 34[51 44 37]56 51 42|57 S1 42[62 57 S0[66 6! 56|62 57 51|66 61 56

|Pressione sonora dBAl| 37 30 2343 38 27[40 33 26|43 36 20|48 43 3449 43 3454 49 42 (58 53 4B 54 49 43 8 53 48

raccordi

lmmue ) I A W - o] R . ), U s DA T D T 3

P_memm S s e G T I i T sl DAl [ ™ i

(Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita w35 29 1933 29 25[44 33 25[57 43 30[76 52 38|91 60 38106 80 59131 100 80 [BO 80 59 |131 100 B0

Collegamenti efettrici v 2 viivi @ vij[dy v VijvaivaviiawVviidwvewewvumw vijiwvwwaewaw

Alimentazione 230V-50Hz

Dati in accordo con il regolamento EU 2016/2281

H velocita massima; M velocita media; L velocita minima

{1} Aria ambiente 20°C b.s.; Acqua {infout) 65°C/55°C; (EUROVENT)

(2} Aria amblente 27°C b.5./19°C b.u.; Acgua {infour) 7°C/12°C (EURQVENT)

(3] Potenza sonora: Aermec d ina il valore della sonora sulla base di misure effettuate in accordo con fa normativa UNI EN 16583:15, nel rispetto della certificazione EUROVENT,
Pressione sanora (pond A) in ambiente con volume V=85 m*, tempo di riverbero t=0,5s fattore di direzionalita Q=2; distanza =2 5m.
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Dimensioni e Pesi

fa 0 [100 107 102 150 [200 201 202 250 [ 300 301 302 350 | 400 401 402 450 [ 500 501 502 550
Dimensioni per tutte le configurazioni i

A mm 486 486 486 486 486

A (con piedini) mm 576 576 576 576 576

B mm 540 750 980 1200 1200

C mm 220 220 220 220 220 9
Peso senza piedini kg 13 14 4 14| 15 15 16 s | 17 18 19 19 | 23 23 24 24| :m 3 M N
Fcz [600 601 602 650 (700 701 702 750 [ 00 801 802 850 | 900 901 / 950 [1000 001] / [ /
Dimensioni per tutte le configurazioni

A 486 486 591 591

A (con piedini) 576 576 681 681

B 1320 1320 1320 1320

C 220 220 20 220

Peso senza piedini 31 a8 33 |79 31 = M 34

Aermec si riserva la facolta di apportare in qualsiasi momento Tutte

le modifiche ritenute necessarie per il miglicramento del prodotto

con eventuale modifica dei relativi dati tecnici.

Aermec S.p.A.
Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua [VR) - talia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577

www.aermec.com

(0o

FCZ_I_UNS50_02
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AERMEC
ANL

020/202

Pompe di calore reversibili

Aria/Acqua per installazione esterna.
Ventilatori assiali e compressori scroll:
Potenza frigorifera 5,7+-41,1 kW

Potenza termica 6,2+45,5 kW
pompa di calore
HFC
Refrigerant DETRAZIONE
FISCALE ¢l
Ra10a
Per sapere | modelli che
rlent nelia detrazi
fiscale, Tare riferimento olfa
tista pubblicata nel sito
partecipa al Programma www.asrmecit
EUROVENT: LCP

| prodotti interessati figurano sul sito
www.eurovent-certification.com

ariable Multi Flow*
VMF

* VERSIONE STANDARD

s i

* VERSIONE CON KIT IDRONICO INTEGRATO LATO IMPIANTO
* POSSIBILITA DI PRODURRE ACQUA CALDA SANITARIA (A.C.S.)

Caratteristiche

Pompe di calore reversibili da estermo adatte a Versioni

rispondere alle richieste di raffreddamento, ANL_H: Pompa di calore reversibile, senza kit idronica
riscaldamento, e alla produzione dell'acqua calda Versioni con kit idronico integrato

sanitaria. Dotati di compressori scroll, ventilatori assiali,
batterie esterne in rame con alette in alluminio,
scambiatore lato impianto a piastre.

Nelle unita con desurriscaldatore, (solo nel
funzionamento a freddo) si ha inoltre la possibilita di
produrre acqua calda gratuitamente. Il basamento, la
struttura e la pannellatura sono in acciaio trattato con
vernice poliestere anticorrosione. Sono disponibili
versioni con il kit idronico integrato facilitando in
questo modo anche l'installazione finale dell'unita.

ANL_HP: con pompa standard

ANL_HN: con pompa alta prevalenza

ANL_HA: con accumulo e pompa standard
ANL_HQ: con accumulo e pompa alta prevalenza

Limiti operativi

Lavoro a pieno carico fino a 46°C di temperatura aria
esterna con la possibilta di produrre acqua refrigerata
fino a-10°C, nel funzionamento a freddo (per maggiori
dettagli fare riferimento alla documentazione tecnica)

Accessori
+ MODU-485BL: Interfaccia RS-485 per sistemi di VMF-CRP Accessorio da prevedere per la
supervisione con protocolio MODBUS. gestione delle sonde SPLW / SDHW qualora

+ MULTICONTROL: permette la gestione simulta-
nea di pil refrigeratori o pompe di calore (finoa
4), dotate del nostro controllo MODUCONTROL,
installate in uno stesso impianto.

Per l'utilizzo pilt completo, sono disponibili i
seguenti accessori:

- SPLW: Sonda acqua per impianto. Nella gran
parte dei casi € comunque sufficiente I'utilizzo
delle sonde a corredo di ogni singolo refrigerato-
re/pompa di calore. Nel caso si facesse un collet-
tore unico di partenza /ritorno, si pud utilizzare
tale sonda per la regolazione della temperatura
sull'acqua comune dei chiller collegati al colletto-
re o per semplice lettura dei dati,

SDHW: Sonda acqua sanitaria. Da utilizzare in
presenza di serbatoio di accumulo per la regola-
zione della temperatura dell'acqua prodotta.

previste con il MULTICONTROL.

PR3: Pannello remoto semplificato. Consente di
eseguire i controlli base dell'unita con segnalazio-
ne degli allarmi. Remotabile con cavo schermato
finoa 150 m.

« DCPX: Dispositivo basse temperature, consente
un corretto funzionamento, in raffreddamento,
con temperature esterne inferiori a 20 °C e fino a
-10°C

Di serie nelle versioni con desurriscaldatore
BDX: Bacinella di raccolta condensa

VT: Supporti antivibranti.

SAF: Termoaccumulo per la produzione istanta-
nea di acqua calda sanitaria.

Per ulteriori informazioni, anche sugli accesso-
ri cbhbligatori o consigliati, necessari per il
buon funzionamento del sistema fare riferi-

+ Compressore scroli ad elevata resa e basso assorbi-
mento elettrico

Pressostato differenziale / flussostato di serie

Filtro acqua

Scambiatori ad alta efficienza

Ventilatori assiali per un funzionamento silenzioso
Ventilatori inverter dalla taglia 030 alla 090
Possibilita del kit idronico integrato che racchiude in
sé | principali componenti idraulici;

disponibile in diverse configurazioni con o senza
accumulo e pompa bassa o alta prevalenza

+ Scheda elettronica di controllo {modu control)

s & 8 u s s

mento alia scheda dedicata "SAF", Per la pro-
duzione di ACS con Termo Accumulo non forni-
to da Aermec Vi consigliamo di consultare il
SISTEMA VMF

Accessori montati in fabbrica

+ DRE: Dispositivo elettronico per la riduzione
{~~309%) della corrente di spunto, di targa.

+ KR: Resistenza elettrica antigelo per lo scambiato-
re di calore a piastre, non disponibile per le taglie
020 alla 040 con accumulo.

+ KRB: Kit resistenza elettrica antigelo per basa-
mento.

+ RA: Resistenza elettrica antigelo per il serbatoio
d'accumulo.

COMPATIBILITA con il SISTEMA VMF
Per maggiori informazioni sul sistema fare riferi-
mento alla documentazione dedicata.
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Compatibilita accessori
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(1) di serie nelle versioni con il desurriscaldatore
* Taglie con ventilatori Inverter
(2) Per le sole alimentazioni 400V/3N/50Hz

Scelta dell'unita

Combinando opportunamente le numerose opzioni disponibili,  possibile configurare ciascun modello in modo tale da soddisfare le pil specifiche

esigenze impiantistiche.

campo  Sigla
1,23 ANL
4,56  Taglia
020-025-030-040-050-070-080-090-102-152-202
7 Modello
H Pompadicalore
8 Versione
Standard
Con pompa
Con pompa maggiorata (dalla taglia 102 alla 202)
Con accumulo e pompa

o» 2%

ecupero di calore
Senza recuperatori
D Con desurriscaldatore (4)
10 Batterie (5)
*  inalluminio
R Inrame
$ Inrame stagnato
V  Alluminio trattato
1 Campo d'impiego
®  Standard (Temperatura acqua prodotta fino a 4°C)
12 Evaporatore
®  Standard
13 Alimentazione
M 230V/1/50Hz (dalla taglia 020 alla 040)
®  400V/3N/50Hz (dalla taglia 020 alla 202)

L]
L -

(4) Lopzione desurriscaldatore & possibile per le taglie dalla 050 alla 090 solo con accumulo, mentre nelle taglie dalla 102 alla 202 & disponibile in
tutte le versioni; & incompatibile con l'opzione bassa temperatura e per motivi dimensionali, anche con l'opzione Q

(5) Opzioni batterie

i In alluminio

ReS Modelliin pompa di calore: solo per le taglie 030H+202H

v Trattamento in cataforesi solo per le taglie 020H+025H
Vernice epossidica per i modelli 020H=202H

Con accumulo e pompa maggiorata (dalla taglia 050 alla 202)
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Dati tecnici

6 7 8 1a
333 338 330 333
130 132 129 130
At A+ A+ At
nsc 1173 1193 1224 1248 1482 1533 1485 1490 1395 1458 1405
SEER 3,01 306 314 320 3.78 39 3.79 3.80 356 375 359
[ANL-HP/HA 020 025 030 040 050 070 080 090 e 1% 202
v 230V-400V _ 230V-400V 230V-400V 230V-400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V
Prestazioni in condizioni dimatiche medie (Average) regolamento UE n"811/2013 Pdesignh < 70kW
Pdesignh {5) 6 6 8 10 13 16 21 3 27 32 42
SCoP {5) 340 348 340 340 348 363 363 3,60 358 358
ns (5} 133 136 133 133 136 142 142 141 140 140 141
Classe Efficienza Energetica At At A+ A+ At ae A+ Ax A+ At A+
Prestazioni a freddo per basse temperature
nsc_ 128,7 1317 1349 1357 157.0 1599 1579 160.3 1395 1376 1327
S| 329 337 345 347 4,00 4,07 402 408 356 352 339
Dati (14511:2018)

(1) Acqua lato utenza 12°C/7°C, Aria esterna 35°C

{2) Acqua lato utenza 40°C/4S°C, Aria esterna 7°C bs/6°C b,
(3} Acgua lato utenza 23°C/18°C, Aria esterna 35°C

{4) Acqua lato utenza 30°C/35°C, Aria esterna 7°Cbs/6°Cha.
(5) Efficienze in Applicazioni per bassa temperatura (35°C)

* Per le prevalenze utill delle versioni O ed N fare riferimento al programma di selezione.
Nota: Per maggiori informazioni fare riferimento al programma di selezione o alla documentazione tecnica disponibile sul sito www.aermec.com
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Dati tecnici
020 025 030 040 050 070 080 090 102 152 202 |
Dati efettrici =
Corrente assorbita totale a freddo (1] A 64 73 81 1 - - - - - - - |
Corrente assorbita totale a caldo @ A 66 76 93 12 - - A - A I R
Corrente massima (FLA) Mm___A 175 175 207 247 = E B : = =
Corrente di spunto (LRA) mn___A 595 625 83,7 98,7 - - - - - - -
Corrente assorbita totale a freddo " A 37 42 47 62 87 9.7 12 13 16 19 25
Corrente assorbita totale a caldo A 38 44 54 68 95 10 13 14 17 19 25
Corente massima (FLA) A 70 7.0 7.7 97 13 135 163 173 2,0 260 320
Corrente di spunta (LRA) [ 275 335 367 457 653 753 1023 96,3 76,0 87,0 1170
Compressori Scroll ) . = : ; T T
Comgpressori n 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Circuito n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| Gas refrigerante Tipo R410A ]
 Scambiatore lato impianto a plastre 1
| Scambiatore n 1 |
Attacchi idraulici (In/Out) ) 1"1/4 1
Ventilatori assiali = . W
Venitilatari Tipo/n® __ std/1 std/l_ inverter/1 inverter/| inverter/2 inverter/2 inverter2 inverter2  stdi2  swdi2 | qtdR2
Portata d'aria a freddo 2500 2500 3500 3500 7200 7200 7300 7200 14000 13500 13500
Dati sonori
Livello di potenza sonora dB(A) 61 51 68 68 5 68 59 68 7 g7 78
[Livello di pressione sonora dB(A) 30 30 37 37 38 38 38 3?7 44 45 46

(7) Uniti in configurazione ed esecuzione standard, senza kit idronico integrato

Potenza sonora Aermec determina il valore della potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo con la normativa UNIEN 150 9614-2, nel tispetto della certificazione Eurovent,
Pressione sonora (Funzionamento a freddo) Pressione sonora misurata in campo libero, a 10 m di distanza dalla superficie esterna dell‘'unita (in accordo con la UNIEN 150 3744).
Nota: Per maggiori informazioni fare riferimento al programma di selezione o alla documentazione tecnica disponibile sul sito www.aermec.com

Dati dimensionali (mm)

020+ 040 050 + 090 102-152-202

i 020 025 030 040 050 070 080 0%0 102 152 202
ANLH-HP

A mm Bo8 1000 1252 1450

B mm 900 900 1124 1750

C mm 310 310 384 750 {
D mm 354 354 428 |
ANL - HA

PRI S e mm | 868 1015 PR LT, 1450 ]
5 mm 1124 1124 1165 1750

C mm 384 384 550 750

D mm 428 418 - -
{ANL-HQ
A mm / / 1281 1450
B mm { / 1165 1750

e e mm / i 550 ) 750

Pesi

ANL kg 75 B6 120 120 156 156 295 322 358
ANL - HP kg 77 91 127 150 163 163 313 343 379
ANL - HA kg 99 103 147 150 183 183 363 393 429 |
ANL-HQeHN kg / / 151 151 187 187 380 410 450
Aermec si riserva la facolta di in Tutte Aermec5.p.A.

kmodlmemmmmmhmnmgnurmmdaumm Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia ("‘"""

con eventuale modifica dei relativi dati tecnici. Tel. 0442633111 - Telefax 044293577 @

WWwWw.agrmec.com

ANL-020-202-HP_|_UNS0_O1
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numerc d'iscrizione: 12408111008
del Registro delle Imprese di SALERNO
data di iscrizione: 24/04/2018

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/05/2013
Iscritta con numero Repertorioc Economico Amministrativo SA-464698

Denominazione: COSTRUZIONI CAPUANO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
CAVA DE' TIRRENI (Sa) VIA P. DI DOMENICO, 42 CAP B4013

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
COSTRUZIONICAPUANOSRLELEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 15/05/2013

Durata della societa:
data termine: 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE:

OGGETTO - LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - L'ATTIVITA'
EDILIZIA, IN PROPRIO E PER CONTO TERZI, ED IN SPECIE: LA COSTRUZIONE,
RIPARAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, DEMOLIZIONE E LAVORI DI FINITURA DI EDIFICI CON
STRUTTURA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO, CARPENTERIA METALLICA E STRUTTURA
PREFABBRICATA, ANCHE DEL TIPO PESANTE, DESTINATI AD USO CIVILE, INDUSTRIALE,
MONUMENTALE, SPORTIVO: IL TUTTO ANCHE COMPLETO DI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI
OPERE CONNESSE ED ACCESSORIE; LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICI MONUMENTALI,
LAVORI E SCAVI ARCHEOLOGICI; LA COSTRUZIONE DI DIGHE DI SBARRAMENTO IN TERRA E
IN CALCESTRUZZO, CANALI, ARGINATURE, AREOPORTI, STRADE E AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, IMPIANTI SPORTIVI E INDUSTRIALI, LAVORI FERROVIARI, OPERA DI
BONIFICA, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, ACQUEDOTTI, FOGNATURE E RISTRUTTURAZIONE DI
COSTRUZIONI DI OGNI TIPO; LA REALIZZAZIONE DI OPERE SPECIALI IN CEMENTO
ARMATO; LAVORI SPECIALI PER L'EDILIZIA (IN PARTICOLARE IMPIANTI TECNICI, DI
VENTILAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO, IMPIANTI IGIENICI, IDROSANITARI E DEL GAS,
IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ED ESTERNI CIVILI ED INDUSTRIALI, TELEFONICI,
ANTI-INCENDI, POSA IN OPERA DI MARMI, VETRI, TINTEGGIATURA E VERNICIATURA,
IMPERMEABILIZZAZIONI, DEPURAZIONI, CARPENTERIA METALLICA); L'ESECUZIONE DI
LAVORI DI MOVIMENTO TERRA, CON EVENTUALI OPERE CONNESSE IN MURATURA, CEMENTO
ARMATO O STRUTTURE METALLICHE, DEMOLIZIONI E STERRI; LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI DI CUI INNANZI. COMUNQUE
POTRA' ESEGUIRE TUTTI I LAVORI DI CUI ALL'ALLEGATO A, ARTICOLO 61 COMMA 3 DEL
D.P.R. 207/2010. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI,
INDUSTRIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANC
AMMINISTRATIVO NECESSARIE O UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
ESSA POTRA' INOLTRE ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, MA NON COME
ATTIVITA' PREVALENTE E NON AI FINI DEL COLLOCAMENTO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO,
INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI OGGETTO

Pagina 1/ 5
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ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO (CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL
D.LGS. N. 58 DEL 1998, DISCIPLINANTE LE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE).

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

- AMMINISTRATORE UNICO

numero componenti in carica: 1

durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
dal 15/05/2013

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUALUNQUE SIA LA SUA STRUTTURA, HA TUTTI I POTERI DI
ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO ESCLUSO OD ECCETTUATO. NEL
CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O
PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI
COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI. IN QUESTO CASO SI
APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO
DELL'ARTICOLO 2381 C.C. NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, I POTERI
DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE LORO ATTRIBUITI CONGIUNTAMENTE,
DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERQ ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO
ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI
PRECISAZIONE ALL'ATTO DELLA NOMINA, I POTERI SI INTENDERANNO ATTRIBUITI
DISGIUNTAMENTE A TUTTI GLI AMMINISTRATORI. NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE
CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE,
SALVO I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO
ALLA SOCIETA'. QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU'
AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE
UN ALTRO INTENDE COMPIERE, I SOCI DECIDONO SULL'OPPOSIZIONE. POSSONO ESSERE
NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER COMPIERE DETERMINATI ATTI O
CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

Clausole di recesso:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLOC STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di esclusione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato 50.000,00
sottoscritto 50.000,00
versato 50.000, 00

conferimenti in NATURA

Conferimenti e benefici:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:
COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
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Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 02/01/2014

Attivita' esercitata nella sede legale:
COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI.

Attivita' secondaria esercitata nella sede legale:

DAL 28/09/2018 INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE DI: A) IMPIANTI DI
PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'
ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE; B)
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN

GENERE; C) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E
DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA E SPECIE, COMPRESE LE OPERE DI
EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE
ED AERAZIONE DEI LOCALI; D) IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA E
SPECIE; E) IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI
TIPO, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTICNE E
VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; F) IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O
DI COSE PER MEZZ0O DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI; G)
IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (DENUNCIA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 19
DELLA L. 241/90 E S.M.I.)

Categorie di opere generali e specializzate
(fonte Casellario AVCP):

Categoria: OGl - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Classificazione: IVBIS - FINO A 3.500.000 EURO

Categoria: 0Gll - IMPIANTI TECNOLOGICI
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Categoria: OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
Classificazione: III - FINO A 1.033.000 EURO

Categoria: OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Attestazione di gualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
(fonte Casellario AVCP):

Codice identificativo SOA: 03657950659

Denominazione: UNISOA S.P.A. ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

Numero attestazione: 107457/31/00

Data rilascio: 29/05/2018

Data scadenza: 29/12/2018

Ulteriori informazioni da Casellario AVCP:
Certificazione di qualita' rilasciata da: ACCERTA S.P.A.
Data scadenza: 14/09/2018

Abilitata per gli impianti Decreto 22/01/2008 n. 37 Art. 1

- LETTERA A

IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE

Provincia: SA del 28/09/2018 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

- LETTERA B
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE
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Provincia: SA del 28/09/2018 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

- LETTERA C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI
REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE
DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE
DEI LOCALI

Provincia: SA del 28/09/2018 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

- LETTERA D
IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE
Provincia: SA del 28/09/2018 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

- LETTERA E

IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO,
COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE
ED AERAZIONE DEI LOCALI

Provincia: SA del 28/09/2018 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

- LETTERA F

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI
MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI

Provincia: SA del 28/09/2018 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

- LETTERA G
IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Provincia: SA del 28/09/2018 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Albo Nazionale Gestori Ambientali

(fonte Ministero dell'Ambiente):

Iscritto nella sezione di: NAPOLI

Numero iscrizione: NA/017213

Categoria: 2BIS - PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RACCOLTA ETRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI (D.M. 3/6/2014
ART.B,C.1,LETT. B)

Classe: UNICA

Data inizio: 19/06/2018

Data scadenza: 16/12/2025

Albo Nazionale Gestori Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente):
Iscritto nella sezione di: ROMA
Numero iscrizione: RM/018147

Data cancellazione: 27/06/2018

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* CAPUANO PASQUALE (rappresentante dell'impresa)

nato a SUCCIVO (CE) il 01/04/1965

codice fiscale: CPNPQL65D01I9930

- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 15/05/2013
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 22/05/2013

* DI DOMENICO ALFREDO

nato a SALERNO (SA) il 19/01/1985
codice fiscale: DDMLRDBS5SA19H703Y
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Comu jsendinara Prolt;'n. 12233 del 30-04-2019 arrivo cat. 6 cl. 5

di Commercio

Prot.:CEW/4068/2018/CCE0054 4/12/2018

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 28/09/2018
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Riconoscimento req. tecnico-prof. D.M. 22/1/2008 n.37

RESPONSABILE TECNICO

per l'esercizio delle attivita di cui alla lettera A, B, C, D, E, F, G
del 28/09/2018 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubklica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
DOTT. RAFFAELE DE SIO

RISCOSSI PER DIRITTI EURO 5,00

TOTALE EURO 5,00

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE,
AT SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIA IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

AI SENSI DEL D.P.R. 29/09/1973 N. 601 ARTT. 15 E 16 PER LE OPERAZIONI DI
CREDITO. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE
RESPONSABILITA' DELL'UTENTE.

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI CASERTA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

PER IL CONSERVATORE - L'ADDETTO:

*** fine certificato ***
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Comune di Lendinara Prot. n. 12233 del 30-04-2019 arrivo cat. 6 cl. 5

Ventilconvettore a soffitto

marca SABIANA mod.CARISMA CRC 93 MO_MVB

P raff. min/mass = 4,47/6,74 kw
= 7,72/9,06 kw

P risc. min/mass

Caldaia murale marca BAXI

modello LUNA DUO TEC 33GA

P utile nominale ACS
P_utile nominale RISC.

34,00 kw P termica
28,90 kw P. frigorifera

ventilconvettore a pavimento
marca  AERMEC

modello FCZ 400 ACT
,3217,15 kw
213,60 kw

1. sala civica

2. corridoio di
collegamento

NN
f =oas 3

schema impianto scala 1:100

¥ oo B

corpo A

pianta piano terra

8. bagno
disabili
f—

9. Informazioni e
Accoglienza Turistica
LAT.

E==] IMPIANTO ESISTENTE
= NUOVO IMPIANTO

Pompa di calore marca AERMEC
modello ANL 090HA 400V

P frigorifera = 22,20 kw
Ptermica = 24,30 kw

P assorbita= 6,8/7,1 kw

PIAZZA COPERTA

corpo B
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[ POLIZZA FIDEJUSSORIA | S/

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell’art, 103 comma 1 del d. Igs. N. 50/2018% afyf
[ scHEDA TECNICA 1.2 ]

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M, 19/01/2018 n. 31 Pubblicate sulla G.U, n.
83 del 10/04/2018 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la
sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

| GARANZIA FIDEJUSSORIA (Agenzia / Numero Polizza) | [Rrilasciata da Agenzia |
| N344 , 0DA0755249 | | Naaa . DI CROSTA GRAZIA l
| citta ] [Via | I CAP j mnv. }
[ CERRETO SANNITA i l CORSO UMBERTO I, 161 | | 82032 ’ LaN |
[ CODICE FISCALE | [ PEC

[ 01557250626 | [ groupama@legalmail.it

| COSTRUZIONI CAPUANO S.R.L.

| CONTRAENTE ( Obbligato principale ) |

! CODICE FISCALE —l LPARTITA IVA [ I PEC

i 12408111008 I | 12408111008 | |

| citea | via/p.zza n. civico | cap [ proV
| cAVA DE’ TIRRENT | via P.DI DOMENICO 42 | 84013 | sa

| STAZIONE APPALTANTE (Beneficiario)
| cOMUNE DI LENDINARA

| CODICE FISCALE —| [ PARTITA IVA | I PEC

l L | | ' | |
| citta | via/p.zza n, civico [car  TpProv |
| LENDINARA | VIA SANTA MARIA NUOVA 40 | as026 | RO |

| LUOGO ESECUZIONE

i VEDI DESCRIZIONE OPERA

|
|
| DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA ]

APPALTO DEL RECUPERO E MANUTENZIONE DEL MERCATO COPERTO ED EX PESCHERIA. CIG:7445807A4E

i SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO/COMMISSIONE

N. POS. CLIENTE CAUZIONI Imponibile Imposte Totale
660124270 J Premio € L 155,55 | | 19,45 J 1 175,00 l
- PTG |
Codice Rischio | 118 | MODELLO | Ccz118 | ED 01 05
SCADENZA RATE RINNOVO A PARTIRE DAL 11/09/2019

ORIGINALE STAZIONE APPALTANTE
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Costo aggiudicazione (€) Ribasso % asta
196.830,10 17,71

Al‘b -
‘Il Gara

Somma garantita (€) % del costo dell'opera
17.500,00 8,85

della St
Prisarcin
i | adempi
| pagamt

1l Con_tr_aente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano e
Condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
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Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

CUT AL D.M.
19/01/2015 N. 31

-
' Art. 1 = Oggetto della Garanzia
1] Garante, in conformita all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti
della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda tecnica, al
®isarcimento dei danni da guesta subiti in conseguenza del mancato o inesatto
adempimento da parte del Contresente delle obbligazioni previste nel contratto ed al
pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
1! Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi
dell'art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualungue obbligazione derivante dal contratto;
p) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
¢) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
'Appaltatore;
i) dellz eventuale maggiore spesa sostenutz dalla Stazione appaltante per |l
completamento del lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dellAffidatario;
iiiy di guanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di
norme € prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla
witela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica del lavoratori addetti
all'esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato
il servizio nei casi di appalti di servizi.
Lz garanzia & estesz alle obbligazioni accertate a carice del Contraente con sentenza
passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con |a sottoscrizione del
protocollo di legalitd eventuaimente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che |a wviolazione venga comunicatz dalla Stazione

‘appaltante al Garante nel periodo di validita della garanzia ed & limitata ad un importo pari

al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente 2 tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente

\escussa per altro motivo, sara automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto,

-gltre la durata prevista dall'art, 2 e fino al decorso del sei mesi successivi al passaggio in

givdicato dellz sentenza che accerti Iz violazione, dopodiché perderd automaticamente

‘efficacia

Art. 2 —Efficacia e durata della garanzia

iL'efficacia della garanzia:

a) decorre dallz data di stipula del contratto;

‘b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

:gsecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o

idell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comungue decorsi 12 mesi dalla

“idata di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato,

fallorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art, 103, commi 1 e 5, del Codice),

isalvo quanto indicato nell’ultimo comma dell‘art. 1. La liberazione anticipata delia garanzia

irispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente pub aver luogo solo con la

Irestituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia

stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al
rante,

l

|

OO A

Il mancato pagamento del premio/commissione nen puc essere opposto alla Stazione
appaitante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dallz presente fideiussione & calcolate in conformita & quanto dispesto
dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed & pari al:

a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o
uguali al 10%;

b) 10% dell'importo contrattuaie, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di
ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma & ridotta ai
sensi di quantc stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103,
comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita & indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia & progressivamente svincolata in via automatica @ misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, in conformita a quanto disposto dall'art, 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1l Garante corrispondera l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita
alla data dell'escussione, entro il termine di 15 glorni dal ricevimento dellz semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante - inviata per conascenza anche al Contraente - recante
l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente & sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del
Cedice. Tale richiesta dovra pervenire al Garante entro i termini di cui ali'art. 2 ed essere
formulata in conformitd all'art. €. Il Garante non gode del beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinunciz all'eccezione di cui
all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso |z Stazicne
appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o
totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nel limiti delle somme pagate, & surrogato alla Stazione appaltante in tutti |
diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa 2 qualsiasi
titolo. Il Garante ha altresi dirittc di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza
della presente garanzia {art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterz le
azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 — Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere
valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate
agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 = Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e |a Stazione Appaltante, il foro competente & quelle
determinato ai sensi dell‘art. 25 cod. proc. civ.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di iegge.
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72 (BN) - ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 34400A0755249 DEL 11/09/2018

I0 SOTTOSCRITTA DI CROSTA GRAZIA, NATA A CERRETO SANNITA (BN) IL 02
FEBBRAIO 1962, DOMICILIATA IN CERRETO SANNITA (BN) CORSO UMBERTO I, N,
161, CODICE FISCALE DCR GRZ 62B42 (5251, NELLA SUA QUALITA’ DI SOCIO
AMMINISTRATORE DELLA “GDC s. r. 1. c. r. UNIPERSONALE “ AGENTE DI
ASSICURAZIONI ~ DELLA COMPAGNIA .GROUPAMA  ASSICURAZIONI S. p. A.
DICHIARA DI AVER RICEVUTO GIUSTA PROCURA REP .N. 83148 IN DATA 23/05/2013
DEL NOTAIO CARLO FEDERICO TUCCARI, NOTAIO IN ROMA, REGISTRATA IN
ROMA 1L 28/05/2013 AL N. 14689 SERIE IT RACC . N. 22489, CUI VENGONO CONFERITI
AMPI POTERI PER REDIGERE E FIRMARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONI DELLA
COMPAGNIA GROUPAMA ASSICURAZIONI S P .A . CONTRO I RISCHI DELLE

CAUZIONI E DELLE FIDEJUSSIONI E RELATIVE APPENDICI FINO AD € 154.937,06 DI
CAPITALE GARANTITO.

aha di, soadenzs 034055 1200

AT 6246857

Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1 - Fax +35 06 80210.837
info@groupama.it - www.gr

Sede legale: 75008 Parigi 5-10 Rue d'Astarg



